

Framdriftsplan: Prosessar i arbeid med KPA

08.06.2022

23

Aktivitet	Ansvar	Arbeidsgruppe	Kommentar	Status	uke	fra dato	uke	til dato
1.KUNNSKAPSGRUNNLAG				Pågår	26	01.07.22	13	01.04.23
Funksjonell strandsonsone-kartlegging	Plan og analyse	Strandsone	Gått gjennom for dei kartleggingane som er gjennomført, og avklare behov for ny/oppdatert kartlegging. Byggegrense mot vatn og vassdrag bør og sjåast på i den same kartlegginga. Ikkje aktuelt med full gjennomgang av heile kommunen	Pågår	31	01.08.22	39	01.10.22
Kartlegging kjerneområde landbruk	Landbruk	Landbruk	Gått gjennom dei kartleggingane som er gjennomført, og i prosess for å avklare behov for ny/oppdatert kartlegging.	Ikke starte	35	01.09.22	44	01.11.22
Kategorisering av regulerings og områdeplaner	Arealforvaltning	Kategorisering av planar	Statsforvaltar vil krevje dokumentasjon av gjennomført kvalitetssikring av alle reguleringsplanar. Alver kommune har om lag 450 gjeldande område- og detaljreguleringsplanar.	Ikke starte	39	01.10.22	13	01.04.23
Kartlegging av kulturminne og kulturmiljø	Kultur	Kultur	Kartlegging av verdifulle kulturminner og kulturmiljø.	Planlagt	44	01.11.22	13	01.04.23
Arealreserve	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Kunnskapsgrunnlag i vurdering av nye og eksisterande	Ferdig	44	01.11.21	17	01.05.22
Friluftslivs ferdslésårer	Kultur	Kultur	Kunnskapsgrunnlag til turdrag og veger i plan	Ferdig	35	01.09.21	17	01.05.22
Intern gjenngang av eksisterande planer	Arealforvaltning	Prosjektgruppa	Kva kan og må gjerast annleis i KPA Alver -vurdering av "best praksis i tre kommunar"	Pågår	9	01.03.22	39	01.10.22
Vurdering av eksisterande byggeområder	Plan og analyse	Prosjektgruppa	I tillegg skal urealiserte byggeområder i gjeldande planar vurderast opp i mot dei same kriteria.	Planlagt	52	01.01.23	9	01.03.23
Lokal vekstsone og sentrumsavgrensing for 7	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Krav om å sette grenser for sentrumsutstrekning i KPA	Planlagt	35	01.09.22	39	01.10.22
Vurdering av behov for offentlig areal	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Vurdering av kommunen sitt behov for areal til offentlege funksjoner	Planlagt	44	01.11.22	5	01.02.23
Mulighetstudie for lokal og nærsenter	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Arbeidet er ein del av samfunnsdelen	Ferdig	30	01.08.21	52	01.01.22
LNF- spreidd Næring	Landbruk	Landbruk	Landbruksseigedomar med ønskje om etablering av tilleggsnæring til landbruksdrifta	Ikke starte	35	01.09.22	48	01.12.22
LNF- spreiddbustad val av plangrep	Arealforvaltning	Prosjektgruppa	Vi må gå i dialog med statsforvaltar vurdere ulike tilnærminger og plangrep for å kunne svare på "ta helle kommunen i bruk"	Planlagt	52	01.01.23	13	01.04.23
Kartlegge naturmangfold (kdp)	Plan og analyse	Naturmangfold	Kartlegging av naturmangfold og naturtyper, og tilpasse eksisterande kartlegginga av naturmangfold til «Natur i Norge-systemet» (NIN)	Planlagt	17	01.05.22	13	01.04.23
2.MEDVERKNAD				Pågår	16	20.04.22	18	01.05.23
Planprogrammet	Plan og analyse og kommunikasjon	Prosjektgruppa	Informasjon, video, nettsider, informasjonsmøter,kontordag, kontakt med innbyggjarar	Pågår	22	01.06.22	39	01.10.22
Planfase	Plan og analyse og kommunikasjon	Prosjektgruppa	Møter med ulike parter i planarbeidet,politiske møter	Planlagt	39	01.10.22	18	01.05.23
Høyring og offentlig ettersyn	Plan og analyse og kommunikasjon	Prosjektgruppa	Medvirkning i høyringsperioden av planframlegget	Planlagt	1	01.01.24	9	01.03.24
3.SILING AV INNSPILL				Planlagt	16	20.04.22	26	30.06.22
Grovsling av innspel innspel	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Grovsling etter føringer i planprogrammet	Planlagt	39	01.10.22	52	31.12.22
Samla vurdering av innspel	Plan og analyse	KU og ROS	Konsekvensvurdering av innspel som blir vurdert etter grovsling	Planlagt	52	01.01.23	9	01.03.23
	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Vurdere sumvirkinger av innspel	Planlagt	9	01.03.23	13	01.04.23
Arealrekneskap	Plan og analyse	Prosjektgruppa	Utarbeide arealregnskap på kor mykje areal som vert avsett til utbygging og for å få oversikt over endringar i arealbruk over tid.	Planlagt	18	01.05.23	35	01.09.23
4.UTARBEIDING AV PLAN				Planlagt	52	01.01.23	44	01.11.23
Føresegner	Arealforvaltning	Prosjektgruppa		Planlagt	13	01.04.23	35	01.09.23
Utarbeiding av temakart som vedlegg til plan	Plan og analyse	Plan- og temakart		Planlagt	52	01.01.23	18	01.05.23
Planomtale	Plan og analyse	Prosjektgruppa		Planlagt	31	01.08.23	35	01.09.23
ROS /KU Samanstilling	Plan og analyse	KU og ROS		Planlagt	52	01.01.23	35	01.09.23
Plankart	Plan og analyse	Plan- og temakart		Planlagt	35	01.09.23	44	01.11.23

[illegible]