

Alver kommune
Plan, bygg og eiendom
Postboks 4
5906 Frøkhaug

Deres ref.: Anne Lise Molvik

Vår ref.: Pål-Jøran Carlsen

Dato: 23.06.2022

SAKSNUMMER: 22/1566

Vedr. planlagt tiltak på eiendom med gnr.131/bnr.54 – Remme

Søknad om utsatt frist for tilleggsinformasjon

Vi viser til brev fra kommunen, datert 03.06.2022, der det blir etterspurt tilleggsinformasjon i forbindelse med innsendt søknad om rammetillatelse.

Punkt 7 i tilbakemeldingen fra kommunen omhandler støyfaglig utredning, og her har vi engasjert akustiker fra Sweco til å hjelpe oss med rapporten. Det nærmer seg ferietid, og vi er usikker på om vi klarer å ha støyrapport og øvrig dokumentasjon klar i tide til å overholde tidsfristen som er satt den 01.08.2022.

Vi har i utgangspunktet tenkt å søke om fritak for nabovarsel i forbindelse med nye dispensasjoner, men vi ser at det fort kan dukke opp momenter underveis i søknadsarbeidet som gjør det nødvendig med ekstra tid. På bakgrunn av dette ber vi om at frist for supplering av søknaden utsettes til **01.10.2022**. Vi arbeider aktivt med fremskaffing av etterspurt dokumentasjon, og kommer til å sende dette til kommunen så snart det er klart - forhåpentligvis i god tid før antydnet ny frist er ute.

Håper på forståelse for behov for mer tid i denne saken!

Vennlig hilsen

Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS
v/Pål-Jøran Carlsen