

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M40
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 24.11.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
128/22	Alver formannskap	01.12.2022
170/22	Alver kommunestyre	15.12.2022

Manger reinseanlegg

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029).

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022.

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til sjølvkostregnskapen.

Alver formannskap 01.12.2022:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 128/22 innstilling:

Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029).

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022.

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til sjølvkostregnskapen.

Alver kommunestyre 15.12.2022:

Handsaming:

Innstillinga frå formannskapet vart samrøystes vedteke.

KO- 170/22 Vedtak:

Kommunestyret vedtek å auke ramma for Manger reinseanlegg frå 36 mill. kr til 38,5 mill. kr Auken på 2,5 mill. kr er knytt til avløpsdelen av prosjektet (prosjektnummer 35029).

Framdrifta på prosjektet noko endra, og budsjettramma i 2023 vert overført til 2022.

Auken i investeringa vert finansiert med auka bruk av lånemidlar. Prosjektet er knytt til sjølvkostregnskapen.

Politisk handsaming:

Saka skal til innstilling i formannskap

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Saksopplysningar

Mykje av arbeidet i dette prosjektet vert utført som endringsmeldingar/ kontraktsarbeid. Årsaka til at det ikkje er avtalt fastpris på heile arbeidet, er fordi det ikkje var mogleg å utarbeide godt nok grunnlagsmateriell/innmålingar/ og oversyn over registrerte leidningar før ein starta arbeidet under bakken.

I kalkylen på prosjektet er det lagt inn føresetnader knytt til forventa kvalitet på eksisterande leidningsnett og lagt inn estimert høgdefall på leidningsnett.

Når arbeidet starta og kvaliteten på eksisterande leidningsnett vart identifisert, syntet det andre høgder enn estimert og dårligare kvalitet enn forventa på eksisterande anlegg. Dette har resultert i at vi har måttet forlenga fleire av leidningstraseane for å oppnå riktig høgde for sjølvfall på leidningane. Fleire eksisterande leidningstrekk er i så dårleg forfatning at dei må erstattast av nye rørstrekk. Desse elementa var ikkje med i grunnlagsmateriellet frå starten av.

Sjølve renseanlegget, som er eit nytt bygg, ligg innanfor ramma. Det er sjølve grøftearbeida som utgjer ei kostnadsauke i prosjektet.

Auken i prosjektkostnad skuldast i tillegg til meirarbeid knytt til grøftearbedet, ein prisstinging på 30%. Prisstigninga var ikkje medrekna i den opprinnelige kalkylen.

I budsjett og økonomiplan 2023 – 2026 er det lagt inn budsjett i 2023 på avløpsdelen. Budsjettet i 2023 er i denne saka foreslått flytta til 2022, og etter vedtak i denne saka, vil budsjettet for 2023 bli korrigert. Kommunedirektøren justerer dette i budsjettet for 2023 og rapport per 1. tertial 2023 vil fange denne flyttinga opp.

Økonomi

	Budsjett 2021	budsjett 2022 og 2023	Ny ramme for 2022 og 2023 i sak 117/20	Ny ramme for 2022 og 2023 i sak 91/22	Endring i denne saka	Framlegg om nytt totalbudsjett 2021 - 2023
Ramme inkl usikkerheit	3 000	20 000	25 000	33 000	2 500	38 500
Ekstraarbeid grøfter, kummer og eksisterande anlegg avløp					2 500	

Prosjektet er venta ferdigstilt årsskiftet 2022/2023.