

Notat

Vedrørende

«Randkommune» samarbeid i Nordhordland

STATUSRAPPORT

Austrheim kommunestyre har i møte den 21.06.18 gjort følgjande vedtak:

Austrheim kommune ser behov for å styrka og formalisere eit tettare samarbeid på einskilde område.

Kommunestyre ber om å bli orientert om framdrifta i arbeidet.

Randkommuneprosjektet jobber med følgjande prosjekter:

1. Prosjekt – Økonomi/løn/rekneskap
2. Prosjekt – Arkiv, postmottak og dokumentcenter
3. Prosjekt – Sentralbord – Svarteneste – Publikumsservice

Om1: Prosjekt – Økonomi/løn/rekneskap

Hovudmål med prosjektet:

Forslag til organisering av eit felles økonomi, rekneskap og lønsfunksjon der det er avklart kven kommunar som deltek.

Mandat for forprosjekt

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er:

- Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk
- Felles leiding – vurder vertskommune
- Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser
- Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser
- Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osv (full harmonisering)
- Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe uavhengig av fysisk plassering)
- Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnader skal nyttast ut (digitalisering)

Det er lagt opp til følgjande faser i prosjektet:

Fase1–01.08.18–15.09.18–kartlegging

Fase 2 – 16.09.18 – 01.11.18 – forslag til organisering

Fase 3 – Kvar kommune gjev tilbakemelding om vidare deltaking innan 01.12.18

Fase 4 - 02.12.18 – 15.01.19 – meir detaljert forslag til organisering

Fase 5 - 15.01.19 – 01.03.19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og bemanning av eit felles økonomi, rekneskap og lønsfunksjon

Fase 6 - 01.03.19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles økonomi, rekneskap og lønsfunksjon

Om 2- Prosjekt – Arkiv, postmottak og dokumentsenter

Hovudmål med prosjektet:

Forslag til organisering av eit felles arkiv, postmottak - dokumentsenter

Mandat for forprosjekt

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er:

- Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk*
- Felles leing – vurder vertskommune
- Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser
- Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser
- Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osv (full harmonisering)
- Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe uavhengig av fysisk plassering)
- Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnadar skal nyttast ut (digitalisering)

Det er lagt opp til fylgjande faser i prosjektet:

Fase 1 – 01.09.18 – 15.10.18 - kartlegging

Fase 2 – 16.10.18 – 01.01.19 – forslag til organisering

Fase 3 - Kvar kommune gjev tilbakemelding om vidare deltaking innan 01.02.19

Fase 4 - ???.19 – meir detaljert forslag til organisering

Fase 5 - ???.19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og bemanning av eit felles arkiv, postmottak og dokumentsenter

Fase 6 - ???.19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles arkiv, postmottak og dokumentsenter

Om 3:Prosjekt – Sentralbord – Svarteneste – Publikumsservice

Hovudmål med prosjektet:

Forslag til organisering av eit felles sentralbord – kundesenter med felles tekniske løysingar.

Mandat for forprosjekt

Det overordna mandatet for «Randkommune» prosjektet som oppdragsgjevar vedtok 15.06.18 ligg til grunn for dette prosjektet. Dei viktigaste føresetnadane for prosjektet er:

- Ikkje flytting av arbeidsplassar – geografisk*
- Felles leing – vurder vertskommune
- Kvaliteten på tenestene må oppretthaldast og på sikt bli betre - konkretiser
- Kostnadane med tenestene må på sikt bli lågare - konkretiser
- Tenestene må standardiserast – avgjerder, arbeidsprosessar, avtalar, normer reglar osv (full harmonisering)
- Digitalisering – alt må digitaliserast (kan ikkje ha papirløysingar når ein skal kunne jobbe uavhengig av fysisk plassering)
- Dei teknologiske løysingane som gir betre kvalitet og lågare kostnadar skal nyttast ut (digitalisering)

Det er lagt opp til følgjande faser i prosjektet:

Fase 1 – 01.09.18 – 15.10.18?? - kartlegging

Fase 2 – 16.10.18 – 01.01.19?? – forslag til organisering

Fase 3 - Kvar einskild kommune skal innan 01.02.19 gje tilbakemelding på vidare deltaking

Fase 4 - ???19 – meir detaljert forslag til organisering

Fase 5 - ??19 – rådmenn for dei kommunane som er med – vedtek organisering og bemanning av eit felles sentralbord/servisekontor

Fase 6 - ??19 – starte arbeidet med å få til ein operativ felles sentralbord/servisekontor

Det vert arrangert studietur til Danmark den 27. – 28. 09.18 i samaband med «randkommuneprosjektet».

Austrheim den 06.09.18

Jan Olav Osen