

Prioritert handlingsplan 2017-2027

Grunna manglande budsjett i perioden 2017-2020 ligg ein etter plan for 2017 men mykje er igangsett/utført i perioden.

Alle prosjekt vert sendt ut på anbud. Kostnadsoverslaga vil bli justert mot faktiske priser. (prisoverslag fra 2017 er justert)

Oppstartsplan er justert men vil avike ved endring i budsjett/faktiske kostnader og event. endra proriteringer.

Prosjektene er prioritert frå 1-3 der 1 er høgast.

Proritering	Prioritert handlingsplan med årskostnad og gebyrkonsekvens	antall	enh.kost	sum	År	Årlig kostnad	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Restgjeld
	Årskostnad vannforsyning og avløp(gjeldende gebyrgrunnlag)						0	1 599 000	2 492 000	5 069 000	15 663 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	
	Sum kostnad administrative rutiner, prosedyrer og IKT																0
	Sum kostnad tiltak vannforsyning			31 039 870		856 491	153 231	347 601	483 519	506 294	506 294	506 294	506 294	810 044	810 044	810 044	25 539 465
	Sum kostnad tiltak avlaup			50 517 700		2 211 948	12 500	62 500	162 500	162 500	525 118	1 425 978	1 425 978	1 656 478	1 656 478	1 686 478	41 771 192
	Nytt gebyrgrunnlag					3 068 438	153 231	1 946 601	2 975 519	5 575 294	16 169 294	12 506 294	12 506 294	12 810 044	12 810 044	12 810 044	
	Konsekvens for gebyrgrunnlaget og gebyrnivået					#DIV/0!	#DIV/0!	25,65%	25,92%	13,19%	6,59%	16,10%	16,10%	20,55%	20,55%	20,80%	
	VANNFORSYNING																
2	Nytt høgdebasseng på 1.500 m³ med tilknytning kommunalt ledningsnett. Må sjåast opp mot reservevassforsyning og ringleidning. Arbeid pågår.	1	12150000	12 150 000	40	303 750								303 750	303 750	303 750	11 238 750
1	Nye vannmålere Pågår	10	91125	911 250	20	45 563			45 563	45 563	45 563	45 563	45 563	45 563	45 563	45 563	546 750
1	Ledning Fra Utkilen over Bakkøyna til Torvneset Utført	850	4252	3 614 200	40	90 355			90 355	90 355	90 355	90 355	90 355	90 355	90 355	90 355	2 891 360
		500	1822	911 000	40	22 775				22 775	22 775	22 775	22 775	22 775	22 775	22 775	751 575
1	Landledning fra Mastrevik til Årås Høgdebasseng. Mastrevik - Idrettsshall feredig mars 2022. Strekning Årås bedehus- Høgdebasseng gjenstår.	2400	4252	10 204 800	40	255 120		255 120	255 120	255 120	255 120	255 120	255 120	255 120	255 120	255 120	7 908 720
1	Sjøledning fra VM 5 til Mastrevik. Ferdig mars 2022.	700	1825	1 277 500	40	31 938	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	815 095
1	Utarbeide plan for rengjøring av ledningsnett og HB. Høgdebasseng reingjort. Arbeid med tilrettelegging for pluggkjøring pågår.	1	60750	60 750	1	60 750	60 750										0
2	Årlig fornyelse av ledn.nett 1% av 43 km. Ikkje utført.	435	4252	1 849 620	40	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	46 241	1 387 215
1	Etablere alarmovervaking på vassverket. I drift og vert utvida fortløpande etter kvart som nye digitale målere vert montert.	1	607500	607 500	5	121 500		121 500	121 500	121 500	121 500	121 500					0
	AVLØP																
3	Avdekke kva konsesjonar/utsleppsløyve næringsverksemdene i kommunen har. Ikkje igangsatt.	1	0	0													
2	Kartlegge verksemder med oljeutskiljar. Pålegge verksemder som skulle hatt slamavskiljar. Er utført registrering.	1	0	0													
1	Pumpestasjon ved Åråsvågen. Pågår, anbud jan 2022.	1	2 364 000	2 364 000	20	118 200						107 430	107 430	107 430	107 430	107 430	1 826 850
1	Pumpestasjon ved Åråsvatnet. Pågår, anbud jan 2022.	1	1 073 600	1 073 600	20	53 680					53 680	53 680	53 680	53 680	53 680	53 680	751 520
2	Pumpestasjon ved Mastrevik. Pumpeleidning Mastevik - idrettshall -åråsvågen klar mars 2022. Pumpestasjon kan monterast når Åråsvågen er klar.	1	1 773 600	1 773 600	20	88 680						88 680	88 680	88 680	88 680	88 680	1 330 200
2	Kloakksanering, Mastrevik. Pumpeleidning fra sjøbu hos Brandtun til ny pumpestasjon ved slidefabrikken er godkjent og kan utførast når pkt over er klar.	1	2 000 000	2 000 000	40	50 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 550 000
1	Registrere avløpsanlegg med direkte utslepp. Gje pålegg om tiltak ved sårbar resipient. Plan er laga og vert følgt opp.	1	0	0													0
1	Utarbeide plan for resipientgransking (i samråd med fylkesmannen) Utført	1	200 000	200 000	1	200 000			100 000	100 000							0
1	Sanere og separere Vardeflaten bustadområde. Ferdig jan 2022.	1	8 000 000	8 000 000	40	200 000					71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	7 572 500
1	Teknisk infrastruktur til dei nye utbyggingsområde Litlås/Kaland Ferdig jan. 2022	1	5 000 000	5 000 000	40	125 000					168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	168 750	3 987 500
1	Austrheim RA med ny utsleppsleidning. Ikkje utført	2100	4 290	9 009 000	20	450 450						351 750	351 750	351 750	351 750	351 750	7 250 250
2	Auke tilknytningsgrada innanfor tettstaden Austrheim. Pågår fortlaupane.	100	2 500	250 000	40	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	187 500
2	Utarbeide planar/rutinar for drift- og vedlikehald av renseanlegga Vert utarbeid i samband med montering av nye stasjonar.	1	0	0													
2	Nordre Fønnesvågen RA med ny utsleppsleidning.	350	9 300	3 255 000	20	162 750								141 750	141 750	141 750	2 829 750
2	Kloakksanering, Nordre Fønnesvågen Pågår fortlaupane.	1700	3 975	6 757 500	40	168 938					168 938	168 938	168 938	168 938	168 938	168 938	5 743 872
2	Overføring av avløpsutslepp frå Søre Fønnesvågen til Nordre Fønnesvågen RA. Pumpeleidning lagt opp til fylkesvei. Ny pumpestasjon og ny trase bort til avkjøring til Fønnes kai ikkje igangsatt.	2000	3 975	7 950 000	40	198 750								198 750	198 750	198 750	7 353 750
2	Auke tilknytningsgrada innanfor tettstaden Litlås/Kaland Pågår fortlaupane.	100	2 500	250 000	40	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	6 250	187 500
3	Etablere prøvetakings- og analyseregime i reinseanlegga. Vert igangsatt i samband med nye stasjonar.	1	220 000	220 000	2	110 000						110 000	110 000				0
3	Ny utsleppsleidning i (Nordre) Øksnesvågen. Ikkje igangsatt	500	2 400	1 200 000	40	30 000										30 000	1 200 000
1	Etablere alarmovervaking frå pumper og overløp i pumpestasjonar til driftssentral. Arbeid pågår.	1	607 500	607 500	5	121 500						121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	0
2	Etablere alarmovervaking frå reinseanlegg til driftssentral. Vert igangsatt i samband med nye stasjonar.	1	607 500	607 500	5	121 500						121 500	121 500	121 500	121 500	121 500	0