




Region Nordhordland Helsehus

FAG- OG TENESTEUTVIKLING

MØTE I STYRINGSGRUPPA
19.FEBRUAR 2021

Saksnr.	Namn	Sakstype
01/21	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste	V
02/21	Godkjenninga av referat møte 2-2020, 11.desember	V
03/21	Løypemelding frå prosjektgruppa Status for dei tre arbeidslinene: Planlegge for etablering og utvikling av Kunnskapssenteret Legge til rette for tenesteutvikling mellom fagområda og tenestenivå Utarbeide felles portal for informasjon og kommunikasjon	O
04/21	Koordinering og leiing av samarbeidet om fag- og tenesteutvikling. Drøfting og handsaming av forslag til finansieringsmodell, fordeling av kostnader og vidare prosess for utlysing av stilling. <u>Vedlegg til saka:</u> Saksgrunnlag med framlegg til vedtak. Rammer og arbeidsoppgåver for ressurs/dagleg leiarfunksjon, godkjent des. 2020	D/V
05/21	Felles nettside for Helsehuset Drøfting og handsaming av forslag til prosess for utvikling av felles nettside Nedsetjing av arbeidsgruppe; utpeiking av ressursar <u>Vedlegg til saka:</u> Saksgrunnlag med framlegg til vedtak	V
06/21	Finansiering av vidare prosjektarbeid i 2021. Orientering om søknad om skjønsmidlar. Andre finansieringskjelder?	O/D
07/21	Eventuelt	


Saksliste

19.februar

2021

Sak 03/21 Løypemelding frå prosjektgruppa – februar 2021

- Samarbeid mellom kommunane, spesialisthelsetenesta og tannhelsetenesta er etablert og forankra.
- Prosjektmandat for konsept- og utgreiingsfase, med konkretisering av mål for prosjektperioden (2020 - 2021) er utarbeidd og godkjent
- Prosjektorganisasjon med prosjektgruppe og styringsgruppe er etablert/er operativ
- Det er vedteke at det med utgangspunkt i *Helsehusprosjektet* skal det utarbeidast ein 5-årig plan for korleis samarbeidspartane, med sine tenester vil samarbeide for å nå dei overordna måla med prosjektet.
 - behov og moglegheiter for samarbeid skal kartleggast
 - moglegheiter for samhandling og samarbeid på tvers av tenestenivå skal konkretiserast
 - planen skal konkretisera korleis tenestene i fellesskap kan arbeida for å nå måla med prosjektet, kva tenester som har nytte av å samarbeida internt i Helsehuset, og saman med tenester i dei andre samarbeidskommunane og andre kompetansemiljø.
 - Utkast 5-årig plan skal leggjast fram til handsaming i styringsgruppa innan utgangen av 2021.
- Rammer og arbeidsoppgåver for ressurs som skal koordinera og leia samarbeidet om fag- og tenesteutvikling er utarbeidd og godkjent.
 - Forslag til finansieringsmodell og vidare prosess for utlysing og tilsetjing er utarbeidd.
- Arbeidslinjer/innsatsområde er identifisert:
 - **Kunnskapssenteret** som ein arena for samhandling, læring og kompetansebygging
 - **Tenesteutvikling**; fagområde/samsoner er identifisert.
 - Oppdragsdokument og mandat til samsonegrupper er utarbeidd
 - 3 samsonegrupper er identifisert:
 1. Barn og unge
 2. Psykisk helse og rus for vaksne
 3. Somatikk
 - Utarbeide felles portal for **informasjon og kommunikasjon**
- Arbeids- og milepælsplan er utarbeidd og godkjent
- Prosjektet har motteke skjønsmidlar til leing og koordinering av arbeidet i 2020, rapportert på bruken av midlane og utarbeidd ny søknad for 2021



Status for dei tre arbeidslinene:

- **Kunnskapssenteret;** ein arena for samhandling, læring og kompetansebygging
 - Møte med Alrek helseklynge og Kunnskapskommunen HO Vest er planlagt i mars
 - Kontakt med Statsforvaltaren og Helsedirektoratet vedr mogleg tilskot jfr strategiområde 2 og 3 i [Kompetanseløft 2025/strategier](#)
- **Tenesteutvikling;** fagområde/samsoner er identifisert.
 - 3 samsonegrupper er identifisert,
 1. Barn og unge
 2. Psykisk helse og rus for vaksne
 3. Somatikk
 - Oppdragsdokument og mandat til samsonegrupper er utarbeidd og godkjent
 - Samansetting av gruppene med leiar er i stor grad på plass.
 - Utpeiking av brukarrepr. er for det meste på plass
 - Dialog med politiske råd/utval har starta og innbyggjarrepresentantar er til ei viss grad på plass.
 - Oppstartsmøte for alle gruppene i veke 8, på teams, og planlagt work-shops i veke 14 - 15
- Utarbeide felles portal for **informasjon og kommunikasjon**
 - Sjå sak 05/21

Sak 04/21 Koordinering og leiing av samarbeidet om fag- og tenesteutvikling.

Framlegg til vedtak:

1. Styringsgruppa sluttar seg til forslag til organisering og kostnader med tilsetting av ressurs slik det er skissert, og godkjenner kostnadsrammene for 5-årig prosjektstilling.
2. Styringsgruppa sluttar seg til at prosess for utforming av utlysingstekst, avklaring utlysingsprosess og tilsetting av 100% prosjektstilling skal starta, og at ein søker om å få stillinga finansiert gjennom tilskotsordningar, slik det er vist til ovanfor.
3. Styringsgruppa sluttar seg til at partane må sikre forankring i eigen organisasjon.
4. Styringsgruppa ber arbeidsutvalet gå i dialog med dagleg leiar i Region Nordhordland IKS, for å drøfte vidare prosess når det gjeld utlysing og tilsettingsprosess.
5. Styringsgruppa ber prosjektgruppa utarbeide søknad om innovasjonsmidlar slik det er vist til ovanfor, og ber kommunane avklara kva kommune som skal stå som søker.
6. Styringsgruppa sluttar seg til at partane må stille garanti som sikrar ei grunnfinansiering av stillinga før den vert lyst ut og ei tilsetjing kan skje.

Alternativt:

Styringsgruppa sluttar seg til at ein ventar med vedtak om grunnfinansiering fram til ein har fått svar på søknad om prosjektf finansiering sommaren 2021.

Sak 05/21 Prosess for felles nettside

Prosessmål	Når / kven	Resultat
Oppstart dialog om moglegheiter og mogleg weblevrandør	November – februar / Prosjektgruppa + NUI	<i>Grunnlag til vidare prosess</i>
Framlegg til prosess og etablering av arbeidsgruppe	19.02.2021 / Styringsgruppa	
- Føremål og behovsvurdering - Utkast til driftsmodell (redaktøransvar, kostnader og rammer)	Mars 2021 / Arbeidsgruppa - Rapportering til- og involvering av prosjektgruppa	
- Utarbeiding av «kravspekk»/ design-innspeil - Workshop utan og med web-levrandør	Mars - mai 2021 / Arb.gruppa - Rapportering til- og involvering av prosjektgruppa	
Framlegg til driftsmodell og framlegg til nettdesign	28. mai 2021 / Styringsgruppa	
Vidare design-prosess og implementering	Mai - Juni 2021 / Arb.gruppa + prosjektgruppa	
Publisering av felles nettside	Juni 2021	

Forslag til vedtak:

- Styringsgruppa sluttar seg til prosess for utvikling av ei felles nettside for Region Nordhordland Helsehus.
- Styringsgruppa ber prosjektgruppa sette ned ei arbeidsgruppe for vidare oppfølging av nettside, samansett av ressursar med nødvendig kompetanse frå Helse Bergen og Alver kommune, samt rådgjevarar frå Region Nordhordland IKS. Arbeidsgruppa involverer prosjektgruppa i prosessen, og rapporterer til styringsgruppa i neste møte.

Sak 06/21 Finansiering av vidare prosjektarbeid i 2021.

Kostnader	År 2020	År 2021	Sum
Prosjektleiing/koordinering/prosjektstøtte	300 000	300 000	600 000
Eigeninnsats i kommunane, prosjektgrupper, analysearbeid, forankring i eigen org. m.v.	300 000	400 000	700 000
Reiser/møter	20 000	20 000	40 000
Ekstern kompetanse og rådgjeving		100 000	100 000
Sum Kostnader	620 000	820 000	1 440 000
Inntekter			
Fylkesmann skjønnsmidlar*	300 000	400 000	700 000
Eigen finansiering - arbeidsinnsats kommunane / NUI	320 000	420 000	740 000
Sum Inntekter	620 000	820 000	1 440 000

- Alver kommune vil på vegne av kommunane i NH søkja om skjønsmidlar til:
 - frikjøp av ressurs til leiing og koordinering av vidare prosjektarbeid
 - ekstern kompetanse og rådgjeving
- Søknadsfrist 1.mars
- Dersom ein ikkje får tilskot for dette prosjektåret må andre finansieringskjelder vurderast.
- Søknad kan leggest ved referatet dersom styringsgruppa ønsker det.

Møteplan for styringsgruppa 2021

Møte:	Dato:	Tid:
Møte 1 - 2021	Fredag 19.februar	10:30 – 11:30
Møte 2 - 2021	Fredag 28.mai	10:00 – 11:00
Møte 3 - 2021	Fredag 17.september	10:00 – 11:00
Møte 4 - 2021	Fredag 10.desember	10:00 – 11:00