

---

**Fra:** Kristian G. Kvamme <k-g-kvam@online.no>  
**Sendt:** 21. mars 2016 18:00  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** Jan Frode Larsen  
**Emne:** VS. Søknad om utsettelse av ferdiggjøring septik i Alversund

Hei,

Vedr. søknad om ferdigattest gnr. 141 bnr. 13 sak nr. 14/318

Da ansvarlig søker Byggmester Jan Frode Larsen er på ferie i Australia for tiden, ikke tilbake før 04.04.16. tillater jeg meg å selv søke om utsettelse på ferdiggjøring av ny septik i Alversund. Arbeidet er igangsatt, men tar mer tid enn beregnet. endelig ferdigstilling er satt til 30.04.16. Jeg søker således om at ny frist blir satt til 30.04.16. Arbeidet utføres av G & O Helgesen .

Mvh

Kristian G. Kvamme