



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Muligheitsstudie for Lindås-bygda	KO - 010/19
Prosjektfase	Muligheitsstudie	
Organisering		
Oppdragsgjevar:		
Kommunestyret i Lindås		
Politisk styringsgruppe		
Plan og miljøutvalget (PMU)		
Adm. styringsgruppe:		
Rådmannsgruppe		
Prosjektgruppe:		
- Prosjektleder: Kristin Nåmdal - Ressurs frå planavdeling - Ekstern konsulent		
Referansegrupper:		
Referansegrupper og personar blir vurdert av prosjektgruppa		
Bakgrunn og forankring		
KO - 010/19 VEDTAK: Kommunestyret justerer kommunal planstrategi slik det går fram i saka. <u>Kommunestyret ynskjer at det skal verta gjennomført ein moglegheitsstudie for Lindås-bygda i 2019. Plan- og miljøutvalet vert styringsgruppe</u>		
Hovudmål		
Utarbeide ein muligheitsstudie for Lindås-bygda som grunnlag for ei vidare planlegging av Lindås-området		

Resultatmål:

Prosjektet skal levere ein mulighetsstudie for Lindås-bygda som skal vise potensiale for utvikling av området. Mulighetstudien skal danne grunnlag for vidare planlegging av området. Mulighetsstudien skal vurdere følgjande tema:

- Næring og bustad - Utbyggingsprinsipp, bustadstruktur, bygningstypar, utbyggingstettleik, høgder og utbyggingsstruktur.
- Sentrumsutvikling
- Infrastruktur - Overordna vegsystem inkl kollektivtransport, gang- og turvegar naturgjevne kvalitetar i området.
- Områder og areal for offentlige tenester
- Blågrønn overvasshandtering og system for gode vann- og avlaupstiltak.
- Sosiale rom og møteplassar som byrom, torg, nærmiljøanlegg, leik, natur- og rekreasjonsområde
- Grønstruktur som kvalitet i området.

I framlegg til løysingar og vurderingar i mulighetstudien vert det nytta ulike verktøy og illustrasjonar for å best mogleg å presentera dei ulike tema.

Effektmål

Mulighetstudien skal danne grunnlag for den vidare planstyrte utviklinga av Lindås-bygda, og kunne sikre ei heilskapleg og framtidsretta utvikling av Lindås-området.

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>
Konsulenthonorar	200 000,-

Avgrensingar

Prosjektet skal levere ein rapport, det skal ikkje utarbeidast ein plan etter plan- og bygningslova

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Prosjektet vurderer risiko som ein del av prosjektplanen

Framdriftsplan:

27. mars: Prosjektmandat til handsaming i styringsgruppe.
1. april – 1. september: Prosjektperiode
18. september: Endelig mulighetsstudie presentert i styringsgruppe
26. september: Presentasjon i kommunestyret.

Prosjektgruppe lagar ein møteplan for styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegrupper

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	15.03.19	Dokument etablert	Kristin Nåmdal