



Bilag 4: Leveringstidspunkt og andre frister

1 Etablering av løsningen hos kunde

Tilbyder må ha tilgjengelig ressurser. Standard programvare må være levert til kundens driftsleverandør, IKT Nordhordaland, senest 2 uker etter signering av kontrakt.

2 Avtalens punkt 2.1.5 Tid og sted for Leverandørens ytelse

Standard programvare for løsningen skal være levert (gjort tilgjengelig) for kundens driftsleverandør, IKT Nordhordland, senest 2 uker etter signering av kontrakt

Dersom Kunden i forbindelse med levering ønsker annen frist enn 5 (fem) virkedager iht. avtalens punkt 2.1.5 for å melde innvendig(er) mot Leverandørens ytelse, skal Kunden angi dette her.

Ferdig EPJ løsning må være i drift for Alver kommune fra 01.01.2020. Vaksdal kommune ønsker å finne den beste løsningen for oppstart av ny EPJ i samarbeid med den leverandøren som blir valgt. Det kan være hensiktsmessig og ressursbesparende både for Leverandør, Alver kommune og Vaksdal kommune å samkjøre deler av opplæringen av systemet som ikke er knyttet til den enkelte kommune sine prosesser. Det kan også være aktuelt å samordne slik at man kan ta opplæring i Alver og Vaksdal "dag etter dag" slik at man sparer reisekostnader. Ny EPJ løsning for Vaksdal kommune skal være migrert med alle relevante data, og være fullt ut operativ så tidlig som mulig i 2020, og senest 01.04.2020.

Aktivitet Alver kommune	Frister - Alver
Etablering påbegynt	Senest 2 uker etter kontraktsinngåelse
Løsning ferdig installert med grunnkonfigurasjon og integrasjoner og tilgjengeliggjort for kunden	Senest 15.juni 2019
Periode for opplæring av systemadministratorer og superbrukere	15.06.2019 - 15.09.2019
Testmigrering av data gjennomført	Senest 01.10.2019
Alle relevante data migrert og løsning fullt operativ for Alver kommune	Senest 01.01.2020
Ny EPJ løsning for Vaksdal kommune skal være migrert med alle relevante data, og være fullt ut operativ så tidlig som mulig i 2020, og senest 01.04.2020.	Senest 01.04.2020

3 Avtalens punkt 6.2 Dagbot ved forsinkelse

Leverandør skal betale dagbøter dersom tidspunkt for levering (leveringsdag) ikke overholdes. Kriterier for dagbøter og dagbotsatser er gitt i avtalens punkt 6.2.



Aktivitet Alver kommune	Frister - Alver	Dagbot
Etablering påbegynt	Senest 2 uker etter kontraktsinngåelse	
Løsning ferdig installert med grunnkonfigurasjon og integrasjoner og tilgjengeliggjort for kunden	Senest 15.juni 2019	Dag 1-5: kr 1.000 Dag 6-10: 5.000 Dag 11-: 20.000
Periode for opplæring av systemadministratorer og superbrukere	15.06.2019 - 15.09.2019	Dag 1-5: kr 1.000 Dag 6-10: 10.000 Dag 11-: 20.000
Testmigrering av data gjennomført	Senest 01.10.2019	Dag 1-5: kr 1.000 Dag 6-10: 5.000 Dag 11-: 20.000
Alle relevante data migrert og løsning fullt operativ for Alver kommune	Senest 01.01.2020	Dagbøter: kr 50.000
Ny EPJ løsning for Vaksdal kommune skal være migrert med alle relevante data, og være fullt ut operativ så tidlig som mulig i 2020, og senest 01.04.2020.	Senest 01.04.2020	Dagbøter: kr 50.000