



**Trasse B**  
Arbeid til 08.10.19

**Fase 1 (16 dager)**  
Arbeid fra 08.10 til 21.10.19


**Fase 2 (9 dager)**  
Arbeid fra 17.10 til 06.11.19  
Redusert tilkomst fra 27.10-06.11  
Vei stengt for eiendom 137/215 og /286 minimum 2 dager. Evt. parkering på riggplass

**Fase 3 (8 dager)**  
Arbeid fra 04.11 til 13.11.19  
Redusert tilkomst i dagene før.  
Vei stengt fra kl 0700-1500. Åpent i helg. Nødkjøretøy tilkomst på kort varsel. Plate må legges ned.

**Fase 4 (8 dager)**  
Arbeid fra 11.11 til 20.11.19  
Stengt for kjøretøy hele perioden. Åpent i helg.  
Ved evt. utrykning må det beregnes tid for lukking av grøft

**Fase 5 (12 dager)**  
Arbeid fra 18.11 til 04.12.19.  
18. nov - 22. nov.: Vegen stengt. Noen lange dager. Åpent til helgen.  
22. nov - 4. des.: Tilkomst, men påregnes venting.

**Fase 6 (16 dager)**  
Arbeid fra 02.12 til 23.12.19  
02.12-05.12.: Stengt på dagtid i 4-5 dager.  
05.12-23.12.: Tilkomst men påregne venting

 <b>CONSTRUCTA</b> Entreprenør AS				Mons K Leivas 928 24 701 mlo@constructa.no	
Dato	Konstr./Tegnet	Godkjent	Målestokk		
13.08.2019	MKL		1:750		
Faseplan PS-S8				Erstatning for:	Erstattet av:
Alversund skole				Y500	
Henvisning:		Beregning:			