

Prosjektmandat

**Politisk hovudprosjekt med
administrativ styring**

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019

Alver kommune

1. Innleiing

Dette mandatet gjeld for politisk hovudprosjekt med administrativ styring: Mandatet skal til godkjenning i fellesnemnda.

2. Bakgrunn og forankring

2.1. Intensjonsavtale

- Kommunestyra i Radøy, Meland og Lindås gjorde vedtak om kommunesamanslåing 22.juni 2017.
- Målet er å få på plass ein sterkare kommune som byggjer opp under innbyggjarane sin felles identitet, ivaretek lokaldemokratiet og gjer den nye kommune og regionen betre i stand til å ta imot fleire oppgåver, jamfør vedtak i Stortinget. Den nye kommunen vil aktivt søkja om å kunna ta på seg nye oppgåver og mynde slik at det lokale demokratiet i størst mogleg grad kan styra utviklinga i eigen kommune.
- Den nye kommunen skal byggja vidare på den felles kulturen og identiteten som er i regionen.
- I kapittel 6 er demokratimodellen for Alver kommune beskrive med oppbygging av den politiske styringsstrukturen.

2.2. Styringsdokument

- Styringsdokumentet beskriv korleis prosessen med å bygge ein ny kommune skal gjennomførast. Prosjektet med å førebu og gjennomføre val 2019 er ein viktig del av byggprosessen. Kommunestyrevalet 2019 skal gjennomførast som om Alver kommune er etablert.

2.3. Vedtak i fellesnemnda

- Det vart orientert under sak 20/18 «Melding/orientering til fellesnemnda 12.03.2018» . Prosjektmandatet for val 2019 skal til vedtak i fellesnemnda 7. mai.

3. Hovudmål, resultatmål og effektmål

3.1. Hovudmål

- Førebu og gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019

3.2. Resultatmål (Kva skal prosjektet levere)

- Kartlegging av praksis i dei tre kommunane
- Førebu val og avklare følgjande problemstillingar:
 - Valkrinsar og lokale
 - Tal på valdagar
 - Opningstider
 - Førehandsrøysting (Tid og stad)
 - Bruk av teknologi
 - Ressursar til førebuing og gjennomføring
 - Budsjett og økonomi

- Informasjon til innbyggjarar og politiske parti
- Førebu opplæringsopplegg for nye politikarar
- Gjennomføring av valdagen 9. september 2019 (Eigen plan)
- Godkjenning av valet

3.3. Avgrensingar

- Prosjektet er avslutta når val 2019 er godkjent. Val til utval, råd og styrer blir gjennomført av det nye kommunestyret. Opplæring av nye politikarar blir gjennomført i tråd med planen som er levert av prosjektet.

4. Organisering

4.1. Oppdragsgjevar

- Fellesnemnd

4.2. Politisk styringsgruppe

- Valstyret (Avklart i fellesnemnda 7. mai)

4.3. Administrativ styringsgruppe

- Programleiing for Alver kommune

4.4. Prosjektansvarlig

- Ass. rådmann Hogne Haugsdal, Lindås kommune.

4.5. Prosjektgruppe

- Tove Mette Fyllingen - Lindås kommune, prosjektleiar
- Randi Hilland - Meland kommune
- Anne Dale Austrheim - Radøy kommune
- HTV – ?

4.6. Referansegrupper

- Relevante referansegrupper eller enkeltpersonar blir involvert ved behov

5. Framdriftsplan - hovudtrekk

- 7.mai 2018: Val av valstyre og godkjenning av prosjektmandat i fellesnemnda
- 4.juni 2018: delegering av mynde frå fellesnemnd til valstyre og programansvarleg
- 3.september2018: Avklaring på elektronisk manntal valting, valkrinsar, vallokale, valdagar etc.
- Desember 2018: Budsjett og ressursar
- 1.kvartal 2019: Info politiske parti – listeframlegg
- Sommar 2019: Test val – elektronisk
- 9.september – valdag

6. Budsjett

- Framlegg budsjett i løpet av hausten 2018

7. Risiko

- Kjem attende til i prosjektplanen