

# Ny Miniatyrbane Seim skytterlag

## Kostnadsoverslag

## Framdriftsplan

	Tekst	Sum Eks mva	Mva	Sum inkl Mva
A	<b>Grunnarbeider (Boring, sprengning og planering)</b>	886 500	221 625	1 108 125
B1	<b>Vegger i Betong</b>	465 692	116 423	582 116
B2	<b>Yttervegger i tre (Gavelvegger)</b>	39 310	9 828	49 138
B3	<b>Lager</b>	15 812	3 953	19 764
C	<b>Gulv i skytehall</b>	293 207	73 302	366 509
D1	<b>Innvendige vegger skytebane</b>	35 620	8 905	44 525
D2	<b>Innvendige vegger nede</b>	18 135	4 534	22 669
D3	<b>Innvendige vegger oppe</b>	11 143	2 786	13 929
D4	<b>Gulv mellom 1 og 2 etg</b>	148 233	37 058	185 292
E	<b>Tak</b>	350 607	87 652	438 259
F	<b>Trapp, Dører og Vinduer</b>	171 860	42 965	214 825
G	<b>Ventilasjon</b>	500 000	125 000	625 000
H1	<b>Elektro</b>	201 514	50 379	251 893
H2	<b>Varmekabler</b>	17 650	4 413	22 063
H3	<b>Varmepumper</b>	79 960	19 990	99 950
H4	<b>#NAVN?</b>	6 000	1 500	7 500
I	<b>Skivemateriell</b>	712 295	178 074	890 369
J	<b>Gulv i gang, kontor, våpen og ventilasjonsrom</b>	22 838	5 709	28 547
K	<b>Diverse</b>	13 500	3 375	16 875
L	<b>Arbeidstimer</b>	604 800	151 200	756 000
M	<b>Alarm</b>	27 000	6 750	33 750
	<b>Delsum</b>	<b>4 621 677</b>	<b>1 155 419</b>	<b>5 777 096</b>
5,0 %	<b>Prosjekteringskostnader</b>	231 084	57 771	288 855
	<b>Uforusette kostnader</b>	240 000	60 000	300 000
5,0 %	<b>Rigg og drift i anleggsperioden</b>	231 084	57 771	288 855
5,0 %	<b>Administrasjon</b>	231 084	57 771	288 855
	<b>Sum</b>	<b>5 554 928</b>	<b>1 388 732</b>	<b>6 943 660</b>

2019	2020
1 108 125	
	582 116
	49 138
	19 764
	366 509
	44 525
	22 669
	13 929
	185 292
	438 259
	214 825
	625 000
	251 893
	22 063
	99 950
	7 500
	890 369
	28 547
	16 875
	756 000
	33 750
288 855	-
	300 000
95 322	193 533
50 000	238 855
<b>1 542 302</b>	<b>5 401 358</b>