

## **Referat frå møtet 8. mai kl. 09.00 – 10.15**

Kommunar som deltok:

Bente Kopperdal Hervik, Alver, Asbjorn Toft, Austrheim, Øyvind.Tolleshaug, Fedje, Jon Nedkvitne, Ragna Helene Soldal og Reidun Braut Kjosås, Kvam, Ellen Tveit og Marit Liknes, Sveio, Tom Leonsen, Bjørnafjorden, Torstein Mehus, Vaksdal, John Nordseth Nesse og Elisabeth Holme Grønnevik, Bømlo, Roald Kvingedal, Frank Kvinge og Anne Kristin Rafoss, Masfjorden.

Ikkje med: Øygarden, Samnanger

Frå fylkeskommunen: Atle Skrede, Geir Afdal, Birthe Johanne Fredheim Finstad, Silje Engeland, Britt Karen Spjeld, Hanne Espe

### **Informasjonsarbeid**

v/ Birthe og Silje, Vlfk

Koordinering av sporing av løypene

GPS-registrering. Det vil kome meir informasjon om dette.

Skilting til løypene

Kan ein legge inn fleire alternativ til utgangspunkt?

Viktig å ha grunneigaravtale.

Sikre trygg ferdsel

Avklaring med parkering

Kan vere fornuftig med fleire utgangspunkt

### **Framdriftsplan**

v/ Atle Skrede, Vlfk

Litt etter skjema grunna korona m.m.

Informerte om at vinnar av leverandørkonkurranse er Stad Kystbygg.

### **Tomt og plassering**

v/ Ole Kristian Kråkmo frå Rojo arkitektar

Val av tomt og sikring av underlag.

Døme på val av tomt.

Presisering av gode val og tilnerming til terreng.

Utfordrande plassering kan føre til mykje ekstra arbeid for kommunane.

Pdf-ane vert sendt ut på nytt.

### **Runde rundt i kommunane, situasjonsrapport**

Ulike utfordringar

Atle presenterte framdriftsplanen som leverandør har skissert. Delt inn i grupper der det går fram tid for montering. Tomtene må vere klar til denne tida.

### **Sjekkliste**

No er det på tide å sjå på detaljane.

T.d. kva kai som skal nyttast m.m.

Kontrakt og betalingsplan

Standardkontrakt blir sendt ut komande tysdag.

Frist er 27. september, men det vert oppmoda om å signere slik at leverandør kan følgje oppsett framdriftsplan.

Det kjem eit eige skype-møte på spelemiddelsøknad.