



Statens vegvesen

Referat

Dato: 09.04.2018

Tid: 09.30 – 11.00

Referent: Eva-Beate R. Torsvik og Marianne Skulstad

Saksbehandler/telefon:

<EVARUN / tlf 55 51 67 19>

Vår dato: 10.04.2018

Vår referanse: EVARUN fv. 245

Møte om reguleringsplan Sundet. Forholdet til planarbeid for fv. 245 og NHP

Sted: Nygårdsporten. Nygårdsgt. 112

Møteleder: Eva-Beate R. Torsvik – SVV Planbestiller

Til stede: Odd Martin Sundsbø – SVV Byggeleder fv. 245 Fosse – Moldekleiv (NHP)

Marianne Skulstad – SVV arealplankontakt Meland

Ingrid Raniseth – Meland kommune

Arne Giertsen – Sundet Utvikling AS

Ståle Eeg Nielsen – Spesialrådgiver Plan- og arealutvikling

Tore Johan Erstad – Meland kommune

Kopi: Kjell Hagesæter – Prosjektleder Nordhordlandspakken

Ansvar / frist

Møtet har blitt til gjennom henvendelse fra Ståle Eeg Nielsen. Henvendelsen gjaldt ønske om avklaringer for privat reguleringsplan Sundet sitt forhold til Statens vegvesen (SVV) sitt pågående planarbeid for fv. 245 Fosse – Moldekleiv, til Nordhordlandspakken (NHP), og til rekkefølgekrav i gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) for Meland kommune.

Bakgrunn

I reguleringsplan for Sundet er det satt rekkefølgekrav om tilbud til myke trafikanter. Både kommunen og vegvesenet er klar på at dette kravet gjelder langs fv. 245 fra Litlebergen frem til Grasdal skule. De har også rekkefølgekrav vedrørende avkjørsel, siktforhold og bussholdeplasser.

I tillegg til rekkefølgekravene i reguleringsplan for Sundet, gjelder rekkefølgekrav satt i kommuneplanens arealdel § 1.5.6 vedrørende Fossekrysset (kryss mellom fv. 564 og fv. 245) og trafikksikringstiltak langs fv. 245, samt krav i §§1.5.3 og 1.5.4 om avkjørsler og gang-/og sykkelveg.

Forespørsel

Utbygger har ventet flere år på realisering av planprosjektet sitt. Da han overtok prosjektet trodde han at en løsning på rekkefølgekravene var nær forestående. Det har imidlertid tatt en del tid, blant annet fordi det måtte utarbeides ny reguleringsplan.

Utbygger i planområdet Sundet ønsker fortgang i oppfyllelse av rekkefølgekravet, og la også frem spørsmål om hvordan kommunen og vegvesenet eventuelt stiller seg til dispensasjon fra rekkefølgekravene.

Status for reguleringsplan for fylkesvegen og prosjektet i Nordhordlandspakken

SVV holder på med reguleringsplanarbeid for fv. 245 som også innebærer gang- og sykkeltilbud langs fylkesvegen på det aktuelle strekket. Prosjektet for fv. 245 er tilknyttet Nordhordlandspakken (NHP) og er høyt oppe på listen over prioriterte prosjekter i pakken (prosjekt nr. 3). Planprosjektet dekker også regulering av prosjekt nr. 12 Fossekrysset. I prosjektet pågår det p.t. høy planleggingsaktivitet og samarbeid med kommunen i forhold til valg av løsninger for vann og avløp.

Når reguleringsplanen blir vedtatt hos Meland kommune er det i utgangspunktet NHP som skal ta saken videre. NHP har egen prosjektledelse og i tillegg er det nylig opprettet et eget kontaktutvalg som bl.a. skal ta beslutninger hva angår eventuelle omprioriteringer i pakken og innad i prosjektene. Først og fremst jobbes det nå med regulering av prosjekter som inngår i pakken. Dernest vil det komme perioder med prosjektering og grunnerverv i hvert av prosjektene før veganleggene i pakken kan starte byggingen.

Vedrørende dispensasjon fra rekkefølgekrav

Fv. 245 mangler helt noe eget tilbud til myke trafikanter i dag, og det er fortsatt lenge til dette vil være på plass. Av hensyn til trafikksikkerheten på strekningen vil Statens vegvesen være negativ til en ev. søknad om dispensasjon fra rekkefølgekravene som er satt.

Gang- og sykkeltilbud fra Litlebergen til Grasdal skule er et viktig trafikksikkerhetstiltak for de nye beboerne som skal inn i området, i tillegg vil økt trafikk på vegen gjøre situasjonen verre for de som allerede trafikkerer strekningen.

Planarbeidet for fv. 245 vil gi et godt grunnlag for bygging av et gjennomgående gang- og sykkeltilbud, og utbedring av Fossekkrysset. SVV kan imidlertid ikke garantere at rekkefølgekravene i området vil bli oppfylt av tiltakene i Nordhordlandspakken. Det vil avklares på et senere stadium, etter endelig bevilgning og avklaring av eventuelle kutt i prosjektet. I denne prosessen vil kontaktutvalget hos NHP være en viktig part.

Etterskrift:

Til info for partene har Nordhordlandspakken opprettet en egen infoside på nett der det står litt om status på de enkelte prosjektene i pakken, og der det etter hvert vil legges ut nyheter og oppdateringer:

<https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/nordhordlandspakken>