


# Løypemelding fra LKT-prosjektet til samarbeidsutvalgene

Mai 2019



v/Anne Kvalheim

# Innhold

- Løypemelding Samarbeidsutvalgene – sist i september 2018
- Løypemelding – mai 2019
  - Revidert milepæls- og fremdriftsplan
  - Utkast rammeverk
  - Pilot
  - Forvaltning av vedtatt medfinansiering

# Revidert fremdriftsplan

- godkjent mai 2019

- avklare antall brukere som inkluderes i pilot innen august 2019

- ferdigstilling av rammeverk og planlegging av pilot fra aug.- des. 2019

- godkjenning av endelig rammeverk for utprøving des. 2019

- oppstart pilotering januar 2020


Milepæler	Aktiviteter	Start dato	Ferdig dato	Kommentar
Når revidert fremdriftsplan er godkjent av Styringsgruppen		10.05.19	21.05.19	
Felles planlegging av pilot med ressurspersonene		31.08.19	31.12.19	
	Oppstartsmøte	31.08.19	31.08.19	
	Andre fellesmøte	06.09.19	06.09.19	
	Tredje fellesmøte	13.09.19	13.09.19	
	Jobbe i respektive organisasjoner/praksiser	16.09.19	04.10.19	
	Fjerde fellesmøte	07.10.19	11.10.19	
	Jobbe i respektive organisasjoner/praksiser	14.10.19	15.11.19	
	Lage opplæringsplan / "opplæringspakke"	14.10.19	15.11.19	
	Femte fellesmøte	18.11.19	22.11.19	
Klargjøre/rigge organisasjonene/praksiser for utprøving		20.03.19	01.01.20	
	Dialog/møte med ressurspersoner om hvem som inkluderes i pilot og hvordan arbeidet organiseres i Lindås (barn)	29.04.19	30.06.19	
	Dialog/møte med ressursperson om hvem som inkluderes i pilot og hvordan arbeidet organiseres i Os (eldre)	24.04.19	30.06.19	
	Dialog/møte med ressursperson om hvem som inkluderes og om hvordan organisere arbeidet i Bergen (barn)	16.05.19	?	
	Dialog/møte med ressurspersoner HUS - om utvalg barn i pilot og om hvordan arbeidet organiseres	15.06.19	07.07.19	
	Dialog/møte med HUS - om utvalg eldre i pilot og om hvordan arbeidet organiseres	15.06.19	07.07.19	
	Utarbeide informasjonsside/nettside som samler all relevant info	01.09.19	01.01.20	
	Organisasjonen/praksiser lager en plan for informasjon og iverksettelse	31.08.19	01.01.20	
	Opplæring av involverte	15.11.19	01.01.20	
Når rammeverket med tilhørende verktøy er ferdigstilt		20.03.19	31.12.19	
	Hovedelementer i rammeverket er ferdigstilt og presentert for Styringsgruppen	20.03.19	23.09.19	
	Arbeidsmøter med partene	01.04.19	22.11.19	
	Operasjonalisere rammeverk og tilhørende verktøy med ressurspersonene	31.08.19	31.12.19	
	Visualisering og tilrettelegging for praktisk bruk av rammeverket	01.04.19	31.12.19	
Når fokusgruppeintervju med ledere er gjennomført		26.03.19	31.12.19	Mål: kunnskap om lederperspektivet, bidra til forankring, eierskap og gjennomføring
	Velge ut ledere som skal delta			
	Ferdigstille intervjuguide			
	Praktisk planlegging			
	Gjennomføre fokusgruppeintervju			
	Analyse og eventuelt supplere/justere innhold i rammeverket			
Gjennomføring pilotering av rammeverket		01.01.20	31.12.20	
Vurdering om mulig følgeforskning		01.04.19	30.09.19	
	Søknad REK	23.04.19	10.05.19	
	Diverse sonderingsmøter	01.04.19	30.06.19	
	Notat til styringsgruppen	31.08.19	16.09.19	
Avtalt informasjonsarbeid	ikke uttømmende oversikt			
	Møteplassen	19.10.19	19.10.19	
	Oppdatering av informasjon på nettsider (saman.no)			
Forankringsarbeid				
	SU-møte Bergensregionen	22.05.19	22.05.19	
	SU-møte Bergen kommune	22.05.19	22.05.19	
	SU-møter - Voss	23.05.19	23.05.19	
	SU-møter - Nordhordland	24.05.19	24.05.19	
	Styringsgruppemøte - forslag til dato	27.09.19	27.09.19	
	Styringsgruppemøte - forslag til dato	13.12.19	13.12.19	

*En påminning om  
ulike utfordringsbilder...*



# HELHETLIG OG KOORDINERT?

Enkemann 70 år




## Spesialisthelsetjenesten:

- Psykisk helse og rus
- Somatikk

## Kommunehelsetjenesten:

- Hjemmebasert tjenester/ hjemmesykepleie=HSY
- sykehjem

# Målgruppe – og de som har mest nytte av god samhandling (?)




# Rammeverket – en forpliktende samarbeidsmåte med

- generiske hovedelementer
- tilrettelagt for individuell tilpasning og dynamisk oppfølging
- .....«*delt ansvar og tørre og stå i det over tid*».....

Rammeverket gir struktur og innretning for et systematisk samarbeid over tid....



# Utkast rammeverk – prosess for samarbeid




# Forpliktende modell for systematisk samarbeid for de få...

(2-5 % av pasientene står for 50 % av ressursbruken)

- oversikt over involverte aktører
- felles eie av bruker/pasient sin situasjon og aktuelle utfordringer (over tid)
- avklarte roller og ansvar
- noen faste roller/funksjoner i alle aktørkart
- samtykkebasert deling av informasjon på tvers av nivå
- samarbeidsmøter (før elektive innleggelser og) før utskriving fra spesialisthelsetjenesten
- enighet om felles oppdrag og plan for samarbeid
- operasjonalisering og gjennomføring av samarbeidet

Kan vi finne de som har mest nytte av god samhandling?



# PILOT

1. Ferdigstille rammeverket sammen med lokale pilotpraksiser
2. Gjennomføre fokusgruppeintervju med ledere
3. Planlegge og tilrettelegge for pilot

Lindås kommune	Barn 0-18
Os kommune	Eldre 67+
Bergen kommune	Barn 0-18
Haukeland universitetssjukehus	Barn 0-18 og Eldre 67+

4. Gjennomføre pilot

## Vedr. medfinansiering - innkreving og forvaltning av midlene

- Helse Bergen krever inn og forvalter sykehusene sin andel av prosjektkostnadene i samsvar med godkjent budsjett og fordelingsnøkkel mellom sykehus/helseforetak. Prosjektmidler fra spesialisthelsetjenesten legges under eget prosjektnummer i Seksjon for samhandling, HUS
- Nordhordland Utviklingssselskap IKS (NUI) krever inn og forvalter kommunene sin andel av prosjektkostnadene i samsvar med godkjent budsjett og fordelingsnøkkel. Selskapet har ansvar for regnskap og revisorkontroll. Praktisk gjennomføring når det gjelder innkreving av midler og overføring til kommuner som skal dekke kostander med frikjøp av ressurser blir avklart mellom kommunene og NUI. NUI har kun ansvar for regnskap og revisorkontroll for kommunenes andel av prosjektkostnadene.

Takk for oss!