

Meland Kommune
Postboks 79

5918 Frekhaug

07.05.2015
Vår ref.: Følgebrev.doc
Deres ref.:

**Pnr. – 13031 VEDR.: SØKNAD OM UTSATT FRIST FOR SØKNAD OM FERDIGATTEST
FOR TILTAK PÅ DEL AV GNR 23, BNR 1, MELAND KOMMUNE**

Prosjektstyring Vest AS søker på vegne av tiltakshaver, Danielsen Ungdomsskule Frekhaug, utsatt frist for søknad om ferdigattest for tiltak, modulbygg og utearealer, Gbnr 23/1.

Ref: 14/1793

Rampe

Opprinnelig søknad om ferdigattest ble avslått bl.a. fordi rampe mellom Gbnr 23/1 og 23/296 ikke var oppført iht. forskrift. Ref: 14/1793 – 15/3989.

Rampen er nå omsøkt med endringer og dispensasjon. Ref: 14/1793 – 15/8869.


Opprinnelig frist for ferdigstilling og søknad om ferdigattest var satt til 27/04/15.

Fristen søkes utsatt da søknad om endring og dispensasjon først var innvilget 04/05/15 og det trengs tid til å utføre omsøkte endringer på rampen før søknad om ferdigattest.

Søknad

Det søkes ved dette utsatt frist for ferdigstilling og søknad om ferdigattest som beskrevet over.

Med vennlig hilsen



Prosjektstyring Vest AS
Arne Kristiansen
(JAKOB AGLEN FOR ARNE KRISTIANSEN)