

---

**Fra:** Carl Erik Høggquist <kiropraktoren@yahoo.no>  
**Sendt:** torsdag 20. desember 2018 16:06  
**Til:** Eirik Bouwer Utne  
**Emne:** Utsettelse ved Meland Motorsport

Hei.

Det er godt kjent at prosjektet med å bygge ny motorcrossbane hos Meland Motorsport Klubb(MMK) har vært utsatt ved flere anledninger.

Hovedgrunnen til utsettelsene har vært manglende midler i forhold til både prosjektets budsjett og økonomiplan. I tidlig fase hadde vi en entreprenør som kom med stadige utsettelse.

Som Dem kjent har Meland Motorsport Klubb mottatt et gavebrev Fra Kvernbit IL. Gavebrevet var store mengder tilkjørt grus - med en verdi på godt over 300.000 kroner- tilsvarende 10% av prosjektets verdi. Det viste seg vanskelig å få gjennomført gavebrevet de siste årene, da byggestart ved Kvernbits anlegg og byggeprosess har vært utsatt flere ganger. Siste problemet var at grusen var forurenset med gummigranulater og må derfor transporteres til egnet fasilitet og depot. Til slutt har nå MMK mottatt et gavebrev pålydende kr 175.000 fra Kvernbit IL, noe som vil kunne gi oss nok økonomiske midler til å fullføre vårt prosjekt. Overnevnte sum var overført til MMK oktober 2017.

Alle midler er endelig på plass hos MMK, men det vil ta tid å få på plass en ledig entreprenør med rett maskinpark. De neste månedene er det forventet frost, og er dermed uegnet å bygge motocross bane. Banen er nå grovt bygget, men finjusteringer og sikkerhetstiltak må avvete til våren 2019.

Store deler av dette arbeidet vil være utført på dugnad. Dette er en frivillig organisasjon, og siste arbeidsinnsats før banen kan bli godkjent av Norges Motorsports Forbund vil trolig ta flere måneder. Av den grunn ønsker vi å få utsettelse av ferdigstilling av nye crossbanen til 01.07.19.

Håper dette var opplysende.

Riktig god jul!

MVH

Carl-Erik Høggquist, nestleder Meland Motorsport Klubb