

---

**Fra:** Harry Finseth  
**Sendt:** 11. mars 2019 09:40  
**Til:** Reiakvam Magnus; Berit M Eskeland  
**Kopi:** Hanssen Trond Helge; Trovik Endre  
**Emne:** SV: 5185246 - budsjett

Hei.

Meirforbruket er akseptert.

Hadde også vært greitt om vi hadde fått spesifisert timeforbruk til Kommandantboligen.

Mvh

Harry

---

**Fra:** Reiakvam Magnus [<mailto:Magnus.Reiakvam@norconsult.com>]  
**Sendt:** fredag 8. mars 2019 14:54  
**Til:** Berit M Eskeland  
**Kopi:** Harry Finseth; Hanssen Trond Helge; Trovik Endre  
**Emne:** 5185246 - budsjett

Hei.

Beklagar at eg ikkje har varsla om dette tidlegare, men vi har overskride ramma for prosjekteringa med 31 timar.

Nokre grunnar til meirforbruket er nemnt nedanfor:

- Ekstra leidningar til kommandantboligen
- Prosjektering av leidningsgrøft på land i Litlebergen (medførte 2 ekstra teikningar)
- Kontakt med BKK angående kablar til kommandantboligen

Konkurransegrunlaget er utsendt til tilbydarane, så det som er inkludert i kontrakta er utført.

Kontrahering av entreprenør var ikkje inkludert i timeestimatet, der er det bruk for 20 timar til val av entreprenør.

Eg ber om ei auka ramme på 50 timar, med timeprisar som avtalt i rammeavtalen mellom Norconsult og Meland

Korleis stiller de dykk til dette?

Når arbeida er i gang, vil det truleg vere behov for ein del oppfølging. Vi bør avtale korleis vi skal gjere dette.

Ta gjerne kontakt på telefon.

Med venleg helsing

Magnus Reiakvam  
Sivilingeniør vatn- og avløpsteknikk  
Mob: +47 47 63 79 18

[Magnus.reiakvam@norconsult.com](mailto:Magnus.reiakvam@norconsult.com)

**Norconsult AS**, Postboks 1199, 5811 Bergen  
Valkendorfsгатen 6, 5012 Bergen  
Tel: +47 55 37 55 00 | Fax: +47 55 37 55 01  
[www.norconsult.no](http://www.norconsult.no)