

| Arbeidsart | eks. mva | Mva | Inkl. mva | Prosjektering | MG timer + dugnad | Totalt |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Grunnarbeid | 321 009,07 | 80 302,52 | 401 311,59 | | | |
| Tømrerfag | 1 436 810,44 | 359 651,74 | 1 798 258,02 | | | |
| Elektro | 130 000,00 | 32 500,00 | 162 500,00 | | | |
| Prosjektering | | | | 78 080,00 | | |
| Bygg arbeid | | | | | 312 102,40 | |
| Dugnad | | | | | | |
| Totalt | 1 887 819,51 | 472 454,26 | 2 362 069,61 | 78 080,00 | 312 102,40 | 2 752 252,01 |

Påløppte kostnader Golfakademi - tak driving range

| Nr | Fakura nr | Dato | Leverandør | Arbeidsart | eks. mva | Mva | Inkl. mva |
|---------------|-----------|------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 200349 | 31.07.2018 | YD - maskin AS | Grunnarbeid | 196 197,00 | 49 049,25 | 245 246,25 |
| 2 | 10589736 | 17.07.2019 | Norbetong | Grunnarbeid | 9 054,00 | 2 264,00 | 11 318,00 |
| 3 | 10348 | 30.07.2018 | Steinsenteret | Grunnarbeid | 11 986,50 | 2 996,62 | 14 983,12 |
| 4 | 127251-18 | 06.08.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 3 019,63 | 754,91 | 3 774,54 |
| 5 | 127335-18 | 16.08.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 096,28 | 274,07 | 1 370,35 |
| 6 | 127164-18 | 31.07.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 023,00 | 255,75 | 1 278,75 |
| 7 | 127250-18 | 16.08.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 543,16 | 385,79 | 1 928,95 |
| 8 | 10591372 | 13.08.2018 | Norbetong | Grunnarbeid | 45 165,00 | 11 291,00 | 56 456,00 |
| 9 | 1025264 | 21.06.2018 | Leigland Bygg AS | Grunnarbeid | 36 301,14 | 9 075,29 | 45 376,43 |
| 10 | 127027-18 | 30.07.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 216,84 | 304,21 | 1 521,05 |
| 11 | 127165-18 | 31.07.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 279,80 | 319,95 | 1 599,75 |
| 12 | 127027-18 | 30.07.2018 | Frekhaug Byggsenter | Grunnarbeid | 1 216,84 | 304,21 | 1 521,05 |
| 13 | 127164-18 | 31.07.2018 | Frekhaug Byggsenter | Grunnarbeid | 1 023,00 | 255,75 | 1 278,75 |
| 14 | 127165-18 | 01.08.2018 | Frekhaug Byggsenter | Grunnarbeid | 1 079,80 | 319,95 | 1 399,75 |
| 15 | 200405 | 23.09.2018 | YD - maskin AS | Grunnarbeid | 7 623,00 | 1 905,75 | 9 528,75 |
| 25 | 127335-18 | 27.08.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 096,28 | 274,07 | 1 370,35 |
| 26 | 127571-18 | 27.08.2018 | XL Bygg | Grunnarbeid | 1 087,80 | 271,95 | 1 359,75 |
| TOTALT | | | | | 321 009,07 | 80 302,52 | 401 311,59 |

Påløpte kostnader Golfakademi - tak driving range

| Nr | Faktura | Dato | Leverandør | Arbeidsart | eks. mva | Mva | Inkl. mva | Kommetarer |
|---------------|-----------|------------|---------------------------|------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------|
| 16 | 540 | 19.08.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 239 541,83 | 59 885,50 | 299 427,33 | |
| 17 | 544 | 14.09.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 59 501,10 | 14 875,28 | 74 376,38 | |
| 18 | 547 | 26.09.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 86 822,32 | 21 705,59 | 108 527,91 | |
| 19 | 554 | 10.10.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 118 964,76 | 29 741,22 | 148 705,98 | |
| 20 | 556 | 22.10.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 589 036,15 | 147 259,10 | 736 295,25 | |
| 21 | 563 | 21.11.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 79 086,08 | 19 771,51 | 98 857,59 | |
| 22 | 582 | 27.12.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 71 268,53 | 17 817,15 | 89 085,68 | |
| 23 | 162912 | 30.08.2018 | Vestlanske Limtre Ind. AS | Tømrer fag | 80 000,00 | 20 000,00 | 100 000,00 | |
| 24 | 162185 | 18.09.2018 | Vestlanske Limtre Ind. AS | Tømrer fag | 60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | |
| 27 | 127572-18 | 27.08.2018 | XL -Bygg | Tømrer fag | 2 501,00 | 625,25 | 3 126,25 | |
| 28 | 127573-18 | 27.08.2018 | XL -Bygg | Tømrer fag | 1 058,72 | 264,68 | 1 323,40 | |
| 29 | 128403-18 | 05.10.2018 | XL -Bygg | Tømrer fag | 2 959,56 | 739,89 | 3 699,45 | |
| 30 | 128404-18 | 05.10.2018 | XL -Bygg | Tømrer fag | 2 398,68 | 599,67 | 2 998,35 | |
| 31 | 566 | 14.11.2018 | Hagewick Bygg AS | Tømrer fag | 43 671,71 | 10 917,94 | 54 589,65 | |
| 33 | 129931-18 | 19.12.2018 | XL -Bygg | Tømrer fag | 1 795,84 | 448,96 | 2 244,80 | |
| TOTALT | | | | | 1 436 810,44 | 359 651,74 | 1 798 258,02 | |

Påløpte kostnader Golfakademi - tak driving range

| Nr | Faktura | Dato | Leverandør | Arbeidsart | eks. mva | Mva | Inkl. mva | Kommetarer |
|-----------|----------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|
| 32 | 37732 | 28.12.2018 | Nordhorland Elektro | El- fag | 130000 | 32500 | 162500 | |
| | | | Totalt | | 130000 | 32500 | 162500 | |

Timeliste Golfakademi 2018

| Ansatt | Avd | Arbeids type | Time | Timesats | Sos. Omkostn | Totalt |
|---------------|------------|----------------------------|------------|----------|--------------|----------------|
| Rune Mjøs | Adm | Møter - prosjektering | 100 | 390 | 28 % | 49 920 |
| Lasse Roska | Adm | Møter - prosjektering | 40 | 275 | 28 % | 14 080 |
| Bjørn Hage | Trener | Møter - prosjektering | 40 | 275 | 28 % | 14 080 |
| | Medlemmer | Grunnarbeid - maling - div | | | | 20 000 |
| | Medlemmer | Maling mm | | | | 80 000 |
| Iestyn | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 180 | 275 | 28 % | 63 360 |
| Mindaugas | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 39 | 165 | 28 % | 8 237 |
| Srbest | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 140 | 165 | 28 % | 29 568 |
| Åsmund | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 110 | 225 | 28 % | 31 680 |
| Mats | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 65 | 180 | 28 % | 14 976 |
| Stein Erik | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 114 | 235 | 28 % | 34 291 |
| Mounir | Bane drift | Grunnarbeid - maling - div | 142 | 165 | 28 % | 29 990 |
| TOTALT | | | 970 | | | 390 182 |

| Prosjekt | Annet | Grunnarbeid | Tømrer |
|----------|---------|-------------|---------|
| 49 920 | | | |
| 14 080 | | | |
| 14 080 | | | |
| | | 20 000 | |
| | | | 80 000 |
| | 63 360 | 47 520 | 15 840 |
| | 8 237 | 6 178 | 2 059 |
| | 29 568 | 22 176 | 7 392 |
| | 31 680 | 23 760 | 7 920 |
| | 14 976 | 11 232 | 3 744 |
| | 34 291 | 25 718 | 8 573 |
| | 29 990 | 22 493 | 7 498 |
| 78 080 | 212 102 | 179 077 | 133 026 |