

Prosjektmandat (administrativ bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Etablering av Nordhordland brann og redning (Radøy, Lindås, Meland, Modalen og Austrheim)	(websak)
Prosjektfase	Hovudprosjekt – etablering av NH brann og redning	
Organisering		
Oppdragsgjevar: Kommunestyra i Meland, Radøy, Lindås, Modalen og Austrheim		
Styringsgruppe: Rådmenn i Radøy, Lindås, Meland, Modalen og Austrheim + prosjektansvarlig		
Prosjektansvarleg: Ass. rådmann i Lindås		
Prosjektgruppe: <ul style="list-style-type: none">• Prosjektleder: Brannsjef i Lindås, Meland og Modalen redning• Brannsjefar i Austrheim og Radøy. Tillitsvalte frå alle kommunar.		
Referansegruppe(r): <ul style="list-style-type: none">• Politi, helse, Statoil Mongstad, Mongstad base.		
Bakgrunn og forankring		
<ul style="list-style-type: none">• Bakgrunnsdokument:<ul style="list-style-type: none">○ Mulighetsstudie - etablering av en felles regional brann- og redningstjeneste i Nordhordland (2016 – 2017)○ Forprosjekt - kartlegging av beredkapsoppgaver og ressurser i Nordhordland, samt forslag til bedre utnyttelse av disse (i regi av Industriutvikling Vest AS)○ «Beredkapsprosjekt» - utrede hvilke muligheter som kan ligge i et mulig samspill mellom næringslivet og det offentlige rundt temaet beredskap (i regi av Industriutvikling Vest AS).• Lov- og forskriftskrav• Kommunesamanslåing• ROS og lokalt risikobilde• Dagens brannordning• Framtidige krav til lokale brann og redningsvesen (td ny dimensjoneringsforskrift)• NOU – «Trygg hjemme»• Andre relevante rapporter (td):		

- Brannstudien – «vurdering av brann og redningsvestens organisering og ressursbruk»
- NTNU Samfunnsforskning A/S – «Framtidens brann- og redningsvesen»
- Oslo Economics – «Samfunnsøkonomisk analyse av ny organisering av brann og redningsvesenet»
- Bergensalliansen – «Brannsamarbeid i Bergensregionen»
- Bergensalliansen – Mulighetsstudiet: «Mulig samarbeidsmodell for fremtidens brann- og redningstjeneste i bergensregionen»

Hovudmål med prosjektet:

Etablere «Nordhordland brann og redning»

Resultatmål :

DEL 1:

- Utarbeida og presentere ein ny samarbeidsmodell sett opp mot gjeldande lowverk og lokalt risikobilde.
- Utarbeide framlegg til ny brannordning for regionen.
- Utarbeide ein samarbeidsavtale som skal avklare:
 - Samarbeidsmodell - Basert på oppdatert risikobilde i heile samarbeidsområdet.
 - Organisering – roller og ansvar.
 - Ressursar, materiell og personell
 - Økonomi, finansiering og finansieringsmodell
- Vurdere korleis den konkrete etableringa av NH brann og redning skal gjennomførast.

DEL 2:

- Gjennomføre den konkrete etableringa av NH brann og redning, dvs plassere personar i definerte rollar og etablere vedtatt organisasjonsstruktur.

Effektmål:

- Styrka beredskap i regionen
- Auka evne til å handtere større hendingar med eige mannskap og utstyr
- Betre utnytting av dei samla administrative og operative ressursane i kommunane.
- Betre koordinering og ressurs-styring ved innsats og aksjonar (mannskap/utstyr)
- Profesjonalisering av systemarbeidet (Innsatsplanar, prosedyrar, kvalitetsarbeid, HMS, internkontroll, øvingar)
- Ha fellesfunksjonar som gir økonomiske gevinst (td. Vaskeri, innkjøp)
- Auka kapasitet og kompetanse på internopplæring og betre kvalitet på øvingar
- Større mulighet for å bygga opp spesialistmiljø
- Levere tenester etter krav (T.d ny dimensjoneringsforskrift)

Budsjett og finansiering

Eigeninnsats frå dei som deltar i prosjektet.

Risikofaktorar

Dette blir vurdert i arbeidet med prosjektplan

Avgrensning

Prosjektet gjeld:

1. Brann- og redningstenesta
2. Feiartenesta

Prosjektet gjeld ikkje NGIB og det førebyggjande arbeidet regulert i avtale mellom 9 kommunar.

Framdrift:

Del 1:

- Forankring av prosjektmandat i styringsgruppe 27. oktober
- Prosjektperiode: November 2017 – mars 2018
- Avgjerd i kommunestyra: April - juni 2018

Del 2:

- Etableringsfase: August - desember 2018
- Oppstart: NH brann og redning: 1. januar 2019

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	18.10.2017	Dokument etablert	Hogne Haugsdal
0.20	26.10.2017	Dokument justert	Hogne Haugsdal
0.30	27.10.17	Dokument justert etter møte i styringsgruppe	Hogne Haugsdal