

Fra: Modalen Næringsbygg AS <modalen.naeringsbygg@gmail.com>
Sendt: torsdag 19. oktober 2023 15:22
Til: Stefan Karlstrøm <stefan.karlstrom@modalen.kommune.no>
Kopi: harald kjensli <harald.kjensli@gmail.com>
Emne: sak 23/251 - 23/226, Søknad om utsatt frist for komplett byggesøknad

Hei

Viser til pågående sak 23/251 - 23/226 Om Søknadspliktig bruksendring - Gbnr. 81/62, Uni-bygget på Øvre-Helland

Vi har nå engasjert ekstern ansvarlig søker, Byggmester Bjørn Rune Kvinge som vil håndtere videre prosess fram til ferdigattest.
Jeg legger ved plan for prosjektgjennomføringen under.

Til orientering vil det være aktivitet i bygget i denne perioden. Bygget inngår i vår forsikringsavtale vi har med Gjensidige og vi har bl.a inngått avtale med Anticimex om skadedyrskontroll/bekjempelse på bygget.

Ift produksjonen og godkjenningen har Pøylø en tett dialog med Mattilsynet. Mattilsynet sine krav styrer hva som kan/ ikke kan produseres i påvente av at endelig ferdigattest foreligger.

Jf. tidsplanen regner vi å være ferdig med prosessen 15.03.24
Vi søker derfor om utsatt frist for komplett byggesøknad til 31.mars 2024.

//
Med venleg helsing

Harald Kjensli
-Styreleiar-
Postboks 17
5732 Modalen
Org.nr. 976 862 643
Mobil 94502681





