

VEDLEGG 5.1 - REVIDERT BUDSJETT 1.11.22

	Pris	Merknader
Lågaste prisstilbud	kr 35 065 868,84	
Fråtrekk medteke rekningsarbeid	-kr 821 400,00	
Sum 1: Hovudentreprenør, eks. mva	kr 34 244 468,84	
Pumper for avløp og trykkaukingsstasjon	kr 2 750 000,00	Estimat frå konsulent
Sum 2: Entrepriisekontrakter	kr 36 994 468,84	
Uforutsett, 10%	kr 3 699 446,88	
Prisstigning i anleggsperioden, 6,2%	kr 2 437 000,00	Prisstigning aug 21 - aug 22 var 6,2%. Legg inn eit år med prisstigning, aug 22 - aug 23 på 6,2%
Sum 3: Entrepriisekostnad eks. mva	kr 43 130 915,72	
Påløpte kostnader pr. 31.10.22 (prosjektering)	kr 1 967 979,00	
Gjenståande prosjektering, oppfølging	kr 472 000,00	
Byggeleiing, ca. 0,5 årsverk	kr 900 000,00	
Anleggsbidrag BKK, PST, trykkauke, høgdebasseng	kr 413 000,00	
Grunnerverv, erstatning, etc.	kr 346 080,00	
Prosjektkostnad eks. intern oppfølging	kr 47 229 974,72	
Intern oppfølging kommunen, 5% av sum 3	kr 2 156 545,79	
Totalkostnad prosjekt, eks. mva	kr 49 386 520,51	
Mva	kr 12 346 630,13	
Totalkostnad prosjekt, inkl. mva	kr 61 733 150,64	