

**Frå:** Marit Nedreli  
**Send:** tirsdag 11. april 2023 14:47  
**Til:** Ole-Harald Bleikli  
**Emne:** SV: Saksnr. 16/1417, HTB-bygget. Ber om utsatt frist

Hei  
Fristen vert endra til 15.06.2023.

## Med venleg helsing

**Marit Nedreli**  
**Rådgjevar**

T / 56 19 21 00  
E / [post@osteroy.kommune.no](mailto:post@osteroy.kommune.no)  
W / [www.osteroy.kommune.no](http://www.osteroy.kommune.no)

Osterøy kommune: Organisasjonsnummer: 864 338 712.  
Besøksadresse: Geitaryggen 8 - 5282 Lonevåg. Postadresse: Postboks 1 - 5293 Lonevåg.

Kommunen gjer merksam på at dette er ei offentleg e-postadresse; både inngåande og utgåande e-post vert vurdert for journalføring i kommunen sitt sak-/arkivsystem og kan verte offentleggjort i samsvar med offentleglova.

---

**Frå:** Ole-Harald Bleikli <[ole-harald@htb.no](mailto:ole-harald@htb.no)>  
**Send:** tirsdag 11. april 2023 13:19  
**Til:** Marit Nedreli <[Marit.Nedreli@osteroy.kommune.no](mailto:Marit.Nedreli@osteroy.kommune.no)>  
**Emne:** Saksnr. 16/1417, HTB-bygget. Ber om utsatt frist

Hei

Viser til møtet vedrørende HTB bygget den 19.01.23 og siste mailkorrespondanse den 27.02.23. Vi har nå fått tilbakemelding fra M. Thunestvedt AS at leveringstiden på brannalarmanlegget er enda lengre enn først antatt. Ref. mail fra prosjektleder i Thunestvedt Eivind Mosevoll under. På bakgrunn av dette må vi dessverre be om å få utsatt frist for tilbakemelding til den 15.06.23.

MED VENNLIG HILSEN

**HELGESEN TEKNISKE BYGG**

**OLE-HARALD BLEIKLI**

Prosjektering/Ingeniør

Mobil: +47 488 80 443

Epost: [ole-harald@htb.no](mailto:ole-harald@htb.no)

Tenk på miljøet – ikke skriv ut e-posten unødig

---

**Fra:** Eivind Mosevoll <[eivind@thunestvedt.no](mailto:eivind@thunestvedt.no)>  
**Sendt:** tirsdag 11. april 2023 12:50  
**Til:** Ole-Harald Bleikli <[ole-harald@htb.no](mailto:ole-harald@htb.no)>  
**Emne:** SV: HTB-bygget. Frist fra kommunen

Hei Ole Harald,

Etter gjennomgang med dere i slutten av februar trodde vi at det skulle være mulig å ferdigstille brannalarm og nødlys til 1/5. Erfaringsmessig har det hvert 4-5 uker leveringstid på utstyr. Det viser seg i ettertid at leverandør må ha lengre tid.

Varer til dette ble satt i ordre med en gang bestilling kom fra dere.(tidlig i mars). Ifølge ordrebekreftelse får vi ikke varene før 31.05.2023.

Vi tenker å trekke kabler og forberede montering av anlegg 1. mai. Ser for oss da at dette er oppe og går i hele bygget ca. 10.06.2023.

Mvh,

**Eivind Mosevoll**  
Prosjektleder  
Osterøy

Mob. (47) 99 20 70 46  
[eivind@thunestvedt.no](mailto:eivind@thunestvedt.no)  
[Thunestvedt.no](http://Thunestvedt.no)



**Magnus M. Thunestvedt AS**

Hovedkontor: Arnadalsflaten 9, 5262 Arnatveit - Tlf. (47) 55 39 19 00

Avd. Osterøy: Hodelbrautsvegen 7, 5281 Valestrandsfossen - Tlf. (47) 56 19 39 00



**Thunestvedt Konsern**