

BKK AS
Postboks 7050
5020 BERGEN

Vår dato: 11.05.2023

Vår ref.: 202007659-17 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Tillatelse til utsatt frist for idriftsettelse av utvidet Osterøy transformatorstasjon

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir BKK AS tillatelse til utsatt frist for idriftsettelse av Osterøy transformatorstasjon med utvidet transformeringskapasitet i Osterøy kommune i Vestland fylke.

Vedtak

I medhold av energiloven § 10-4 annet ledd, setter NVE ny frist for idriftsettelse av utvidet Osterøy transformatorstasjon til 1. august 2024. Det skrives ikke ut et nytt konsesjonsdokument, og anleggskonsesjon meddelt BKK AS 25. november 2020 (NVE-ref. 202007659-9) gjelder fortsatt.

Klage

Dette vedtaket kan påklages, se informasjon på siste side. Eventuelle klager vil bli sendt BKK AS til uttalelse før saken legges fram for Olje- og energidepartementet.

Bakgrunn

BKK AS (tidligere BKK Nett AS) fikk den 25. november 2020 tillatelse til å utvide Osterøy transformatorstasjon med én transformator med øvre spenningsnivå på 132 kV og ytelse 25 MVA, et 132 kV utendørs bryterfelt og nødvendig høyspenningsanlegg. Søknaden om å utvide transformatorstasjonen er begrunnet med behovet for å øke forsyningsikkerheten av strøm til området. Ved å sette inn en ny transformator oppnås en dublering av viktige komponenter i transformatorstasjonen og konsekvensene av feil vil dermed bli små. I henhold til anleggskonsesjonsens vilkår nr. 3 må det nye anlegget være ferdig bygget og idriftsatt innen 25. november 2023. BKK AS søkte NVE om utsatt idriftsettelse i brev av 28. mars 2023. Søknaden begrunnes med vesentlig økning i leveringstid på kritiske komponenter sammenlignet med det som opprinnelig var forutsatt. I søknaden opplyser BKK AS om at de forventer å kunne idriftsette transformatoren i løpet av våren eller sommeren 2024, og søker derfor om utsatt idriftsettelse til 1. august 2024.



NVEs vurdering

Ettersom søknaden ikke medfører endringer i det konsesjonsgitte tiltaket har ikke NVE sett det nødvendig å sende søknaden på høring, jf. energiloven § 2-1. NVE mener BKK AS i god nok grad har begrunnet behovet for utsatt frist for idriftsettelse, og hvorfor det er nødvendig med 8 måneders utsatt frist for idriftsettelse. NVE har forståelse for at det er forsinkelser i markedet og mener derfor det foreligger grunnlag for å gi utsatt frist til 1. august 2024.

Orientering av grunneiere/rettighetshavere

NVE ber om at dette brevet så snart som mulig blir sendt til berørte grunneiere/rettighetshavere. NVE ber om en bekreftelse på at orienteringsbrevet er sendt ut med opplysning om dato for utsendelsen.

Orientering av systemansvarlig

NVE viser til forskrift om systemansvaret i kraftsystemet. Forskriften gjelder systemansvarlig og enhver som helt eller delvis eier eller driver nett, produksjon eller organisert markedsplass, samt omsetter og sluttbrukere. Konsesjonæren plikter å informere systemansvarlig i tråd med kravene i gjeldende forskrift. Systemansvarlig skal blant annet fatte vedtak om godkjenning av nye anlegg eller endringer i eksisterende anlegg før disse kan idriftsettes. Plikten til å informere systemansvarlig gjelder også ved endringer i anlegget som ikke utløser behovet for ny anleggskonsesjon. Se Reguleringsmyndigheten for energi sine nettsider for mer informasjon om systemansvarsforskriften og veiledere. Se Statnetts nettsider for gjeldende retningslinjer.

Med hilsen

Lisa Vedeld Hammer
seksjonssjef

Ruben Rygh
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

BKK AS

Kopimottakerliste:

STATNETT SF

Osterøy kommune

BKK AS - Per Ivar Trollnes Tautra

BKK AS - Jens Skår

Grunneiere/rettighetshavere

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

VESTLAND FYLKESKOMMUNE



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	<p>Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.</p> <p>Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket</p>
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	<p>Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.</p>
Hva skal med i klagen?	<p>Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:</p> <ul style="list-style-type: none">• Skrive hvilket vedtak du klager på.• Skrive hvilket resultat du ønsker.• Opplyse om du klager innenfor fristen.• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. <p>I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.</p>
Du kan få se dokumentene i saken	<p>Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.</p>
Vilkår for å gå til domstolene	<p>Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.</p>
Sakskostnader	<p>Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.</p>
Hvem kan klage på vedtaket?	<p>Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.</p>
Hvor skal du sende klagen?	<p>Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no.</p> <p>NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til OED.</p>

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.