

Lysanlegg Hausvik Idrettsplass

Dugnadsvurdering

Som grunnlag for Budsjett er brukt:

ELEKTROINSTALASJON

Dugnad: utført i selve installasjonen av anlegget.

Vi er i dag kommet i gang med prosjektet. Vi vil ikke være i stand i budsjetteringsøyeblikket å få signert dugnad utført. Dette skal nok sendes med regnskapet og sluttrapporten.

Eg tror nok ikke noen andre greier heller å få ett signert bekreftelse fra en faginstans På utført arbeid på budsjettene. Vi kan derimot se at Installatør M. Thunestvedt har bommet mye på antall timer det er lagt på montering samt installasjonsutstyr.

Vi har hatt representant for M Thunestvedt som kan bekrefte dette og at dette blir medtatt ved en sluttrapport.

For å få denne søknad så nær som endelig ferdig anlegg må vi ytterligere legge til mange timer ekstra på montering.

Det er lagt inn 5 timer pr. mast i tilbudet for montering a 1000,- + mva.. Vi har benyttet Representanter fra M Thunestvedt på og Jostein Mjelde har vert tilstede og kan bekrefte at tilbudet var vesentlig underkalkulert på tilbudet..

Dette er utført på dugnad. Det vil påføre 16,5 timer ekstra på montering.

Dette gjør at søknaden må oppjusteres på elektrinstallasjoner med fra **60 000,-**
Til **159 000,-**

BELYSNING

Vi må også legge til kostnader knyttet til festemateriale med beslag for å kunne vinkle lampene samt andre bolter.

For å få riktig vinkel på lyset var vi nødt til å lage noen spesialbraketter galvaniserte 2 pr mast. 12 stk.

Dette har vi fått pris på 32 000,- Som vi har fått som sponsing fra Crosby Group og Jon Solberg AS Beslagfabrikk

Dette vil gjøre at Dugnadsbiten på punkt Belysning øker med 32 000,-

Det viste seg også at administrasjon rundt søkeprosess, og samtaler rundt å stipulere Og få godkjent søknad har gått med så mye tid at det på vårt budsjett ikke er Rom for å legge inn prosjekteringsarbeid i prosjektet Under administrasjon.

Vi anbefaler at det legges inn en post for prosjektering på 30 t a 1000,- totalt 30.000,- Som inneholder Lysbergninger,innkjøp av styring av personell.

