



Tilleggsinnkalling
av
Formannskapet

Møtedato: 14.10.2020
Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen
Møtetid: 13:00 - 17:00

Eventuelle forfall må meldast i Kaukus og til Bente Skjerpings per tlf. 56192100, sms til eller per epost til bente.skjerpings@osteroy.kommune.no

Varamedlemmer møter berre etter nærare avtale.

Sakliste

Saknr	Tittel
074/20	Referatsaker og meldingar
3	Alternative transportløyisingar ved stengd veg - melding om vedtak
082/20	Revidert investeringsbudsjett
083/20	Innhenta tilbod på utarbeiding av eigarskapsmelding og eigarstrategi på vegne av Osterøy kommune – Vedlegga er unnateke offentlegheita jf. offentleglova § 23 tredje ledd.

12. oktober 2020

Lars Fjeldstad
Ordførar

Bente Skjerpings
sekretær

Osterøy kommune
Hatland
5282 LONEVÅG

Alternative transportløyisingar ved stengd veg - melding om vedtak

I møte den 29. september 2020 gjorde fylkestinget i Vestland fylkeskommune følgjande samrøystes vedtak:

1. Både kommunane og fylkeskommunen har eit beredskaps- og samfunnsansvar når det oppstår uønskete hendingar m.a. på vegnettet i Vestland. Sjølv om fylkeskommunen ikkje har ei lovmessig plikt til å etablere alternative transportløyisingar ved hendingar med stengt veg, vil vi likevel kunne ha eit samfunnsmessig ansvar for dette som stor regional samfunnsaktør.
2. Følgjande prinsipp skal leggst til grunn ved beredskapsplanlegging knytt til hendingar med stengt veg:
 - a. Ved kortvarige vegstengingar på inntil 3 dagar set fylkeskommunen inn alternativ transport for skuleskyss så snart det er praktisk mogleg. Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen og transportør før alternative transportløyisingar vert sett i verk.
 - i. Rutetilbodet skal tilpassast skulestart og skuleslutt. Arbeidsreisande og andre må tilpassa seg avgangen på skuletransporten.
 - ii. Dersom kommunane ønskjer transportordningar ut over dette, må dei ta ansvar for dette sjølv, også økonomisk.
 - b. Ved langvarig stenging i meir enn 3 dagar vil fylkeskommunen etablere alternative ruteopplegg frå dag 4. Ruteopplegg og frekvens må avklarast i tett dialog med den kommunen det gjeld. Fylkeskommunen ordnar med materiell og tek kostnadane.
3. Ved planlagde stengingar vil fylkeskommunen sette opp alternative transportløyisingar i dei tilfella der det er nødvendig.
4. Stengt riks/europaveg er Statens vegvesen sitt ansvar. Ved stengt riks/europaveg vil det vere opp til Statens vegvesen å etablere og finansiere alternative transportløyisingar.

Med helsing

Ole Ingar Hagen Hæreid
plan/beredskapsleiar

Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift

Mottakarliste			
Alver kommune	Postboks 4	5906	FREKHAUG
Askvoll kommune	Postboks 174	6988	ASKVOLL

Askøy kommune	Klampavikvegen 1	5300	KLEPPESTØ
Aurland kommune	Vangen 1	5745	AURLAND
Austevoll kommune	Birkelandsvegen 2	5392	STOREBØ
Austrheim kommune	Sætremarka 2	5943	AUSTRHEIM
Bergen kommune	Postboks 7700	5020	BERGEN
Bjørnafjorden kommune	Postboks 24	5649	EIKELANDSOSEN
Bremanger kommune	Postboks 104	6721	SVELGEN
Bømlo kommune	Leirdalen 1	5430	BREMNES
Eidfjord kommune	Simadalsvegen 1	5783	EIDFJORD
Etne kommune	Sjoarvegen 2	5590	ETNE
Fedje kommune	Postboks 54	5947	FEDJE
Fitjar kommune	Postboks 83	5418	FITJAR
Fjaler kommune	Dalstunet 20	6963	DALE I
			SUNNFJORD
Gloppen kommune	Grandavegen 9	6823	SANDANE
Gulen kommune	Eivindvikvegen 1119	5966	EIVINDVIK
Hyllestad kommune	Kommunehuset	6957	HYLLESTAD
Høyanger kommune	August Gunnarskogsgt. 1	6993	HØYANGER
Kinn kommune	Postboks 294	6701	MÅLØY
Kvam kommune	Grovagjelet 16	5600	NORHEIMSUND
Kvinnherad kommune	Rosendalsvegen 10	5470	ROSENDAL
Luster kommune	Rådhuset	6868	GAUPNE
Lærdal kommune	Postboks 83	6886	LÆRDAL
Masfjorden kommune	Austfjordvegen 2724	5981	MASFJORDNES
Modalen kommune	Postboks 44	5729	MODALEN
Osterøy kommune	Hatland	5282	LONEVÅG
Samnanger kommune	Tyssevegen 217	5650	TYSSE
Sogndal kommune	Postboks 153	6851	SOGNDAL
Solund kommune		6924	HARDBAKKE
Stad kommune	Rådhusvegen 11	6770	NORDFJORDEID
Stord kommune	Postboks 304	5402	STORD
Stryn kommune	Tonningsgata 4	6783	STRYN
Sunnfjord kommune	Postboks 338	6802	FØRDE
Sveio kommune	Postboks 40	5559	SVEIO
Tysnes kommune	Rådhuset	5685	UGGDAL
Ullensvang kommune	Opheimsgata 31	5750	ODDA
Ulvik kommune	Skeiesvegen 3	5730	ULVIK
Vaksdal kommune	Konsul Jebsensgate 16	5722	DALEKVAM
Vik kommune	Postboks 134	6891	VIK I SOGN
Voss herad	Postboks 145	5701	VOSS
Øygarden kommune	Ternholmvegen 2	5337	RONG
Årdal kommune	Statsråd Evensensveg 4	6885	ÅRDALSTANGEN

Saksprotokoll i fylkestinget - 29.09.2020**Avrøysting**

Innstillinga vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Både kommunane og fylkeskommunen har eit beredskaps- og samfunnsansvar når det oppstår uønskte hendingar m.a. på vegnettet i Vestland. Sjølv om fylkeskommunen ikkje har ei lovmessig plikt til å etablere alternative transportløysingar ved hendingar med stengt veg, vil vi likevel kunne ha eit samfunnsmessig ansvar for dette som stor regional samfunnsaktør.

2. Følgjande prinsipp skal leggjast til grunn ved beredskapsplanlegging knytt til hendingar med stengt veg:

a. Ved kortvarige vegstengingar på inntil 3 dagar set fylkeskommunen inn alternativ transport for skuleskyss så snart det er praktisk mogleg. Fylkeskommunen vil gå i dialog med kommunen og transportør før alternative transportløysingar vert sett i verk.

i. Rutetilbodet skal tilpassast skulestart og skuleslutt. Arbeidsreisande og andre må tilpassa seg avgangen på skuletransporten.

ii. Dersom kommunane ønskjer transportordningar ut over dette, må dei ta ansvar for dette sjølv, også økonomisk.

b. Ved langvarig stenging i meir enn 3 dagar vil fylkeskommunen etablere alternative rute-opplegg frå dag 4. Ruteopplegg og frekvens må avklarast i tett dialog med den kommunen det gjeld. Fylkeskommunen ordnar med materiell og tek kostnadane.

3. Ved planlagde stengingar vil fylkeskommunen sette opp alternative transportløysingar i dei tilfella der det er nødvendig.

4. Stengt riks/europaveg er Statens vegvesen sitt ansvar. Ved stengt riks/europaveg vil det vere opp til Statens vegvesen å etablere og finansiere alternative transportløysingar.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
082/20	Formannskapet	PS	14.10.2020
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Øyvind Johannessen	20/2784

Revidert investeringsbudsjett

Vedlegg:

12Revidert investeringsbudsjett 2021

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Det er behov for justeringer i investeringsbudsjettet for 2020. Viser til vedlegget kor kvart prosjekt blir kort omtalt. Slik investeringsbudsjett ligg no vil me totalt bruke under halvparten av opprinneleg budsjett. Nokre prosjekt vil likevel bli overskredet og ein treng å auke løyvingane, nokre prosjekt kjem ikkje i gang i år og må utsettes til 2021 medan mange prosjekt går som planlagd.

	Investeringsoversyn	Opprinnelig budsjett	Revidert Budsjett 2020	avvik
	Kritiske prosjekt	2020	2020	2020
1260	Valestrand skule, trafiksikring, parkeringsplass, skuleområde (	15 000	500	14 500
1252	Utvidelse Hauge barnehage	1 000	100	900
	Flaumsikring Valestrand	500	500	0
1007	Investering i digitalisering - velferdsteknologi	1 500	1 500	0
1152	Ombygging rådhus - sikkerhet samt optimalisering av rådhus	750	1050	-300
	Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse	35 000	100	34 900
1237	Utbedring kommunale bruer	800	400	400
	Bustadar omsorg + -kommunal del	2 000	100	1 900
		56 550	4 250	52 300
	Sjølvkost			
1011	Ymse vatn og avlaup	1 000	1 000	-
1121	Tysse Vassverk (sjølvkost)	250	1 000	-750
1200	Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp	500	200	300
1202	Haus vassverk	250	-	250
	Rehabilitering vannledning Votlo	500	-	500
	Overføringsledning Raknes -Lonevåg	7 000	6 500	500
	Bruvik Vassverk utbedring elveinntak	900	-	900
	Høydebasseng Hauge	5 000	100	4 900
	Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus	1 400	200	1 200
	Vannpumpestasjon Reigstadåsen	600	-	600
1289	Rehabilitering av VA-leidningar	2 000	2 000	-
	Sjølvkost	19 400	11 000	8 400
	Prosjekt i samarbeid med andre-Sjølvkost			
1221	Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup	4 750	7 750	-3 000
	Oddalsmyra	0	1 000	-1 000
1201	Haus vassverk og avlaup, til Espevoll	4 000	-	4 000
	Sum prosjekt i samarbeid med andre	8 750	8 750	0
	Kostnadseffektivisering			
1009	ENØK - tiltak, generelt	1 000	1 000	-
	Sum kostnadseffektivisering	1 000	1 000	0
	Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift			
1191	Bustadar for personar med utviklingshemming	1 000	0	1 000
	Bustader for personar med utviklingshemming Solplassen	10 000	14 000	-4 000
1114	Familiens hus justeringer +stige/rømninsveg	500	530	-30
1263	Omlegging veg Litland	800	200	600
1010	Brannsikring kommunale bygg	250	250	-
1218	Ladestasjonar betalingsordning	200	180	20
1279	Kommunale biler	3 250	3 250	-
1086	Kjøp av eigedom/innløyysing av grunn	2 000	4 700	-2 700
1012	Idrett og friluftsliv	1 000	1 000	-
1275	Haus skule: uteareal inkl parkering	600	950	-350
	Osterøytunet - investeringer	600	600	-
	Trafiksikring av kommunal veg og eigedom	1 000	1 000	-
	Nødlysstrøm el-arbeid rådhuset	300	300	-
	Personarkiv	900	900	-
	Akuttboliger	1 500	1 500	-
	Brannredningsutstyr	100	165	-65
	Haus Barnehage oppvask -el	200	200	-
	Lonevåg Barnehage vognskur + dører	350	350	-
	Haus bustad utviding bufellesskap	950	950	-
	Bu og avlastning Prestmarka /Rymleheia Bad-kjøkken	150	150	-
	Osterøy integrering og læringsssenter nytt undervisningskjøkken	500	0	500
	Lonevåg barnehage parkering - utvidelse av uteområder	0	700	-700
	Ekorn Fiber	100	100	-
	Votlo rassikring	3 700	3 700	-
	Sum samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift	29 950	35 675	-5 725
		115 650	60 675	54 975
	Sjølvkost	28 150	19 750	8 400
	Ordinære investeringar	87 500	40 925	46 575

Revidert investeringsbudsjett 2020

Kritiske prosjekt, samt prosjekt som pågår

Valestrand skule, trafikksikring, parkeringsplass, skuleområde

Ny parkering for skulen og idrettsplass, snulomme for buss og etablering av ny av- og påstigningslomme til skulen. Prosjektet er i samarbeid med Statens vegvesen og med delfinansiering av fylkeskommunale midlar for bygging av busshaldeplass. Vert sendt ut på anbod i desember 2020 med byggestart første kvartal 2021. Omregulering er ferdig, og grunneigaravtalar er snart klare.

*Prosjektet er ikkje klar for gjennomføring - midlane må vidareførast til 2021.
Fylkeskommunen vil overføre midlar til 2021*

Utviding Hauge barnehage.

Utviding av eksisterande barnehage med inntil 2 nye avdelingar samt administrasjon/personalrom. Utvidinga vil gi ein meir effektiv og kostnadsbesparande barnehagedrift

Planene er ferdig og prosjektet er klart for gjennomføring i 2021.

Flaumsikring Valestrand

Ny utløpsterskel i Valestrandsvatnet for å sikra mot flaum. Vil få tilskot 50 % frå NVE.

Inkluderer utgifter til gangbru.

Investering i IKT - digitalisering / verktøy / kompetanseheving

Samleløyving IKT og digitalisering inkl. investering IKTNH. Andre døme som inngår i posten er teknologiske hjelpemiddel , velferdsteknologi og programvare.

Som budsjettert. Inkluderer egenandel fiberutbygging.

Optimalisering av Rådhus.

Gjeld mindre arbeid i forbindelse med omrokkingar og flytting av einingar for å optimalisere arealbruken i Rådhuset.

Investering i sikkerhet servicekontoret, ombygging for å auke antall kontorplasser på rådhuset, mellom anna på grunn av auka tal tilsette i bu og avlastingstenesta, og innkjøp av møbler til nye arbeidsplasser.

Samlokalisering brannvern, tekniske tenester, ambulanse

Kjøp av eigedom på Hauge samt tilpassing og ombygging, Jfr sak 041/19 Heradsstyre.

Arbeid i 2020 vil ikkje medføre vesentlege utgifter. Fokus er på regulering, brannordning samt å velge prosjektleiar (rammeavtale).

Utbedring kommunale bruer

Fleire kommunale bruer treng oppgradering, jfr eigen rapport. Årleg løving.

Utgifter til utredninger for de aktuelle bruene. Utbedringer skjer i 2021 og åra fremover. Det er eit stort etterslep på desse bruene.

Bustadar omsorg +

Bustader med heildøgns omsorg, administrasjonsbygg heimetenester, demenslandsby. Lokalisering på Hauge, gradvis utbygging etter behov fram til 2040. Basert på rapport frå Norconsult, og heradsstyrevedtak sept 2019.

Framleis på planleggsstadiet. Utsetting pga korona. Fokus på val av prosjektleiar/rammeavtale

Sjølvkostprosjekt i kommunal regi:

Ymse vatn og avlaup

Generell årleg post, akuttberedskap.

Som budsjettert.

Tysse Vassverk (sjølvkost)

Sluttoppgjør pågår.

Ein del av forliket med Implenia. Må sjåast i samanheng med posten under.

Haus vassverk

Sluttoppgjør pågår.

Har samanheng med forliket over.

Fotlandsvåg - Østre Kleppe, avløp

I samband med ny vass-og avlaupsleidning i Byrkjelandsdalen vart det planlagt ny kommunal leidning til Østre kleppe. Dette for tilkopling av eksisterande bustader.

Konsulenthonorar påløpt i år , øvrige utgifter forskjøvet til 2021.

Rehabilitering av vass ledning Votlo

Som en del av opprydningsarbeidet etter rasulyken på Votlo har vi funne det tenleg å rehabilitere kommunal vassledning i området. Dette er ein kostnad kommunen ikkje får tilskot til frå NVE. Deler av arbeidet utført 2019.

Prosjektet er førebels utsatt

Overføringsledning Raknes –Lonevåg

Gjeld sjøleidning frå Raknes inn Lonevågen. Vidare ledning til høgdebasseng Lonevåg. Deler av ledningen er lagt i samband med va i Fugledalen. Vil kunna forsyna Lonevåg frå Fotlandsvåg vassverk. Vesentleg for å trygga vassforsyninga.

Vil bli noko rimeligere enn forventa.

Bruvik Vassverk

Gjeld utbedring av av elveinntak.

Kjem ikkje i gang i år - forskyves til 2021.

Høydebasseng Hauge

Betre trykkforholdene og auka leveringstryggleiken.

Prosjekteringskostnader i 2020 men kjem ikkje i gang i år, og skyvast til 2021.

Tiltak avlaup Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus

Gjeld bygging av slamavskiljar Stormyra Tysse, Skålevik og Lekneset i Haus.

Blir delt i to prosjekt neste år, utgifter i år til prosjektering.

Vannpumpestasjon Reigstadåsen

Ny pumpestasjon.

Kjem ikkje i gang i år - forskyvast til 2021.

Rehabilitering av VA-leidningar

Årleg post for oppgradering av det eksisterande VA-nettet

Ingen endringer i forhold til budsjett.

Prosjekt i samarbeid med andre :

Stuttåsen - Vevleheia, vatn og avlaup

Knytt til utbyggingsavtale. Bygging av va anlegg til Hauge, jfr avtale.

Meir av arbeidet blir gjort i år og tilsvarande lågare enn forventa i 2021 i forhold til økonomiplan.

Oddalsmyra

Utbyggingsavtale i henhold til tidligere avtaler.

Det er utbetalt beløp i henhold til utbyggingsavtale

Haus vassverk og avlaup, til Espevoll

Knytt til utbyggingsavtale. Pågår forhandlinger. Kommunen sin andel av prosjektet vil ikke være fastsatt før ein er enig med utbygger om ein utbyggingsavtale. Heradsstyret har fått ein prinsippavtale til handsaming som er utsett. Usikker framdrift.

Ingen utgifter her i 2020, avventar prinsippavklaring i heradsstyret (finansiering av utbyggingsavtale).

Kostnadseffektivisering:

ENØK - tiltak, generelt

Årleg løyving til tiltak knytt til energiøkonomisering.

Ingen endringer i forhold til budsjett.

Samfunnsutvikling og oppretthald/utvikling av drift:

Bustadar for personar med utviklingshemming

Det er planlagt utviding av tilbodet i tråd med tidlegare heradsstyrevedtak. Nytt bufellesskap med fem plassar.

Blir ikkje igangsatt i år.

Bustadar for personar med utviklingshemming Solplassen.

Oppgradering av eksisterande bygningsmasse og nye enheter med personalbase. Arbeidet starta november 2019, planlagt ferdig februar 2021

Stort meirforbruk. I samband med grunnarbeidet vart det oppdaga store mengder farleg avfall på eigedommen. Svært forureina massar er køyrt vekk til godkjent deponi. Stort omfang av fjellsikring av nytt og eksisterande bygg inkl sikringsmur. Ikkje med i kontraktsum.

Nytt Familiens hus m.m.

Mindre justeringar blant annet dører og solskjerming.

Omtrent som budsjettet.

Omlegging veg Litland

Risiko knytt til utgliding av veg/vegskade.

Vegen er prosjektert. Ingen avtale med grunneigar. Prosjekt er stoppa opp på grunn av manglande avtale med grunneigar.

Brannsikring kommunale bygg

Generell årleg post til brannsikringstiltak av investeringsmessig karakter.

Forventes gjennomført som budsjett.

Ladestasjonar betalingsordning

Innføring av betalingsordning på offentlege ladestasjonar samt årleg løyving nye stasjonar frå 2021.

Noko lågere enn først budsjettet.

Kommunale biler

Årleg behov og løyving knytt til jamleg utskifting av bilparken, inkludert innkjøp av el-biler. Ny traktor m/ utstyr til Grønskaret i 2020.

Forventes gjennomført som budsjett.

Kjøp av eigedom/innløysing av grunn

Samleløyving til ulike tiltak av eigedomskjøp. Gjev handlingsrom for rådmannen til å løyse akutte saker som dukker opp i løpet av året. Årleg løyving.

Investert i ekstra leilighet Loftås. Større behov enn forventa som vil gje høgere investeringskostnader.

Idrett og friluftsliv

Årleg løyving.

Gjennomført som budsjett.

Haus skule

Utvide parkeringsplassen, prosjektering for å utvide arealet

Høgare kostnader enn forventa til blant anna uteareal.

Osterøytunet

Inventar, senger, maskiner. Årleg behov for utskifting og oppgradering.

Forventes gjennomført som budsjett.

Trafikksikring av kommunal veg og eigedom

Årleg løyving. Kan utløyse delfinansiering gjennom tilskotsmidlar.

Gjennomført som budsjett.

Nødlisaggregat rådhuset

El-arbeid på rådhuset.

Gjennomført som budsjett.

Personarkiv

Gjeld avlevering og ordning av personalarkiv. Avtale med Interkommunalt arkiv i Hordaland.

Gjennomført som budsjett.

Akuttbustader

Flytting og oppsetning av akuttbustader.

Ingen endringer i budsjettet. Bustadane skal flyttast innan 31.12.2020.

Brannredningsutstyr.

Kjøp av nytt oppgradert røykdykkarutstyr

Noko meir utgifter enn forventa.

Haus Barnehage oppgradering av oppvaskmaskiner og el arbeid.

Nye oppvaskmaskiner med nødvendig oppgradering av el-anlegg til 3 faser. Nye dører.

Gjennomført som budsjett.

Lonevåg Barnehage vognskur + dører

Nytt vognskur samt oppgradering av innvendig bygningsmasse.

Blir gjennomført som budsjett før desember 2020.

Haus bustad

Oppgradering av bustadmasse i Haus. 4 nye plassar i bufellesskap etter samanslåing.

Blir gjennomført som budsjett. Ferdigstilt juni 2020

Bu og avlastning

Oppgradering av kjøkken Peraplassen og bad Rymlheia.

Forventes gjennomført som budsjett.

Osterøy integrering og læringssenter nytt undervisningskjøkken

Nytt undervisningskjøkken.

Utsatt til 2021 pga manglande kapasitet.

Lonevåg Barnehage Parkering – utvidelse av uteareal

Arbeid gjerast i forbindelse med arbeid på nabotomta. Utvida og meirs ikker parkering for levering/henting av born. Etablering av el lading på to parkeringsplassar. Utviding av leikearealet til barnehagen
Blir ferdig hausten 2020

Ekom Fiber

Kommunen sin egenandel for å bygge ut fiber i kommunen.

Arbeidet er i prosess (eigendel knytt til fylkskommunal løyving på 2 mill).

Votlo rassikring

Jfr sak 056/19 heradsstyre. Sum inkl tilskot frå NVE.

Planting av sikringsskog er utført. Arbeider no med alternativ trase for bortleing av overvatn. Dette pga problem knytt til grunneigar og ekspropriasjon. Status er at alternativ trase teknisk sett kan gjennomførast og ein arbeider no med kalkyle. Uvisst kor stor del av tiltaket ein får gjennomført i år.

SAKSPAPIR

Saksnr	Utval	Type	Dato
083/20	Formannskapet	PS	14.10.2020
	Heradsstyret	PS	

Saksbehandlar	ArkivsakID
Runar Ludvigsen	20/2590

Innhenta tilbod på utarbeiding av eigarskapsmelding og eigarstrategi på vegne av Osterøy kommune

Vedlegg:

KS-konsulent - Tilbud-Eierskapsmelding-Osterøy kommune

PwC - Tilbud Osterøy Kommune eierstrategi

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Heradsstyret vedtek å akseptere tilbodet frå PwC

Kostnadene vert dekkja ved bruk av dispensasjonsfond.

Saksopplysningar:

Saksopplysningar:

Det vert etterspurt tilbod på utarbeiding av eigarskapsmelding og eigarstrategi frå KS konsulent, PwC, Telemarksforskning, BDO og Agenda Kapuang.

Berre KS konsulent og PwC Bergen har respondert på førespurnad og levert tilbod innan fristen som vert gitt

Bakgrunn

Formannskapet gjorde 02.09.20 slikt vedtak:

"Formannskapet ber rådmannen starte arbeidet med oppdatering av eigarstrategi og etablering av selskaps-strategi for dei heileigde kommunale selskapa.

Etter oppdatert eigarstrategi skal selskapsstrategi for Osterøy Utvikling prioriterast. Strategien skal gje tydelege føringar for selskapa sine verksemdsområde, retningslinjer for styret (samansetning/kompetanse), og korleis selskapa sine menneskelege og økonomiske ressursar kan forvaltaast i samsvar med eksisterande (evt. nye) vedtekter. Prosessen skal sikre politisk medverknad og konkluderast innan utgangen av mars 2021."

Tilbud frå KS-konsulent ligg ved saka og har ein estimert pris, etter førebels ramme for gjennomføring, på kr 186 000,- eks mva. Evt. reisekostnadar kjem i tillegg.

Tilbud frå PwC ligg ved saka og har ein fastpris på kr 264 000,- eks mva. Reisekostnader utover planlagte møter og samlinger på Osterøy, jf. tilbodet, kjem evt i tillegg.

Vurdering

Tilboda er i det vesentlege nokså like, noko som ikkje er så overraskande då tematikken

eigarskapsmelding/-strategi ikkje kan variere så mykje, og det i forespørselen har vore satt premisser for kva kommunen ønskjer at skal vere med. Tilboda er likevel ganske ulike i korleis dei legg fram sine tankjer og framgangsmetodikk.

KS-Konsulent gir i sitt tilbod ein detaljert fremstilling av kva dei tenkjer skal vere med i eigarskapsmeldinga og korleis den vert bygga opp. I sin inndeling av prosjektet, fase 1-3, gir dei også ein grov gjennomgang av korleis dei tenkjer å jobbe.

PwC gir i sitt tilbod ein detaljert gjennomgang av korleis dei tenkjer å jobbe i dei ulike fasene (1-4). Dei gir ikkje ein oversikt på same måte som KS-konsulent over korleis dei tenkjer det endelege resultatet vil sjå ut, men dei bruker meir plass på forklare korleis dei tenkjer å løyse arbeidet og prosessen.

Det kan også vere vanskeleg å samalikna dei to tilboda då utforminga og oppsettet hjå dei to er ganske ulikt, men totalt sett vurdereres det at kommunen uansett vil få ein god prosess og eit godt resultat, uavhengig av kven av dei to tilbyderane ein velgjer.

Både KS-Konsulent og PwC har brei og god erfaring frå tilsvarande arbeid. Det som kan tale for å velgje PwC Bergen er at dei jobbar meir aktivt i Vestland fylkeskommune iom at dei har kontor og tilsette i Bergen og difor kjenner dei kanskje meir til regionen enn kva KS-konsulent gjer.

Konklusjon

Rådmannen tilrår at Heradsstyre går for PwC sitt tilbod

Saka vert lagt fram for formannskapet med handsaming og innstilling til Heradsstyre.