



# Referat

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Møtetype:</b>  | <b>Møte mellom Helse Bergen, Akuttmedisinsk avdeling (AMA) og Osterøy Kommune</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Dato 02.09.2020</b><br><br><b>10-11:30 GOL</b> |
| <b>Møteleder:</b> | Øyvind Østerås, Avdelingssjef AMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Referent: Tommy Nybakk</b>                     |
| <b>Til stede:</b> | <p><b>Helse Bergen</b><br/> Gro Aarli, Avdelingssjef Arealkoordinering<br/> Cecilie Meland, Rådgiver Arealkoordinering<br/> Renate Thomas, Rådgiver Arealkoordinering<br/> Tommy Nybakk, Seksjonsleder ambulanse Nord</p> <p><b>Osterøy Kommune</b><br/> Hege Eeg, Leder teknisk avdeling<br/> Berit Rystad, Sektorleder for sektor for samfunnsutvikling</p> |                                                   |

## Saksliste:

1. Innledning og presentasjon av deltakerne
2. Gjennomgang av de politiske vedtaket i Osterøy Kommune
3. Hvordan skal samarbeid og byggeprosess løses?
4. Fremdrift av ny stasjon

### 1. Innledning

Helse Bergen ønsker velkommen og det gjennomføres en kort presentasjon av alle deltakerne. Osterøy Kommune og Helse Bergen ønsket sammen et møte vedrørende fremdriftsplan for bygging av nye Osterøy ambulansestasjon. Begge parter er enig i at god kommunikasjon videre er viktig for å sikre fin flyt i prosjektet. Fremtidige møter kan gjøres elektronisk for å ivareta smittevern med tanke pandemi situasjonen i samfunnet. Kommunen og Helse Bergen kan bruke Teams for elektroniske møter, eller alternativt SKYPE. Dette avtales nærmere.

### 2. Gjennomgang av det politiske vedtaket i Osterøy Kommune

Osterøy kommune gjennomførte et endelig politisk vedtak for bygging av ny ambulansestasjon sammen med brann og teknisk tjeneste, rett for sommeren 2020. Kommunen har jobbet med

samløkalisering av ambulanse, brann og tekniske tjenester i lang tid. Det ble våren 2019 laget en politisk sak som skulle samlokalisere disse etatene i nærhet av Osterøy sykehjem. På våren 2020 ble det gjort et vedtak om plassering av ny ambulansestasjon på Hauge. Dette vedtaket tilfredsstilte ikke Helse Bergen og AMA sine behov, noe som Helse Bergen har grunngitt i sin tilbakemelding til Osterøy kommune. I følge kommunen ble Hauge valgt fordi dette bygget kunne være raskest ferdig for både brann og ambulanse, samt at kommunen sikret kortere utrykningstid for brannvesenet mot kommunens sykehjem. Det ble gjort et nytt politisk vedtak rett før sommeren 2020 etter Helse Bergen sin tilbakemelding. Dette vedtaket er nå gjeldende for plassering av ambulansestasjon, brann og tekniske tjenester på Odalsmyra.

Osterøy kommune har en krevende økonomi. Kommunen er på Robek-listen. Dette har også skapt noen utfordringer for plassering og bygging av nytt bygg. Brannvesenet på Osterøy mener sykehjemmet ligger for langt unna den eventuelle brannstasjonen på Odalsmyra og vil da ikke kunne møte kravet om utrykningstid til sykehjemmet. Det er sendt en formell henvendelse fra kommunen til Direktoratet for Sikkerhet og Beredskap (DSB), der det er bedt om en tilbakemelding på om kommunen likevel kan bygge brannstasjon på Odalsmyra, og at det da gis dispensasjon for dette kravet. Kommunen avventer tilbakemelding fra DSB.

### **3. Hvordan skal samarbeid og byggeprosess løses?**

Helse Bergen ønsker et samarbeid med Osterøy Kommune fremfor å inngå avtaler med andre eksterne utleiende eller entreprenører. Dette begrunnes i at Helse Bergen ønsker en sikkerhet/trygghet rundt leieforholdet og driften av selve bygget som ambulansen skal plasseres i. Denne prosessen har for Helse Bergen vært krevende siden behovet for ny ambulansestasjon på Osterøy har eksistert i lang tid. Helse Bergen ønsker nå en tidsplan og antatt ferdigstillelse av ny ambulansestasjon etter at prosjektleder i kommune er valgt.

Osterøy skal gjøre det de kan for å få til en lokalisering på Odalsmyra som planlagt. Osterøy har utfordringer med å rekruttere personell til byggeprosjekter, veier, infrastruktur, osv. innad i kommunen. Pr. i dag kjøper Osterøy kommune disse tjenestene eksternt.

Osterøy kommune ønsker et forslag fra Helse Bergen på forespeilet leieperiode. Helse Bergen kan inngå leieavtale på 10 år for ambulansestasjon på Osterøy.

### **4. Fremdrift av ny stasjon**

Dersom DSB ikke godtar Odalsmyra som plassering av ny brannstasjon, vil kommunen gjøre noen vurderinger knytt opp mot å endre plan om samlokalisering av ambulanse og brann. Det kan føre til at det bare blir ambulansestasjonen som blir bygget på Odalsmyra. Dette vil kommunen orientere Helse Bergen om fortløpende etter tilbakemelding fra DSB er gitt. Foreløpig plan for fremdrift av byggeprosjektet fra Osterøy kommune:

- Venter på tilbakemelding fra DSB vedrørende dispensasjon for utrykning brann (ca. 3 uker).
- Prosjektoppstartmøte (ca. 14 dager).
- Valg av prosjektleder (ca. 14 dager).
- Politisk behandling og vedtak (November 2020, senest desember 2020).
- Prosjektoppstart (November 2020, senest desember 2020).
- Mindre reguleringsendring av tomt kan gjøres parallelt med overnevnte.

Helse Bergen ønsker et nytt møte med Osterøy kommune når kommunen har valgt prosjektleder. Osterøy kommune orienterer Helse Bergen når svar fra DSB foreligger.