

**Prosjekt: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Manger tri**

**Endringsmelding**

Endringsmelding nr: 4

Dato: 28.12.2018

**Beskrivelse:**

**EM-04 Overvannskum og eksisterende el-kabel i grunn (Ref. oversendt e-post 19.12.2018)**

1. Overvannskum og OV-håndtering
2. Eksisterende kabel i grunn
  - Forsiktig fremgraving
  - Rep. av rift i kabel
  - Nedsekning av kabel for å oppnå korrekt overdekning
  - Omfylling med kabelsand





Ref. til tegning/postnr:

Årsak:

Iht. avtale og oversendt e-post 19.12.2018

Konsekvenser:

Ref: Timeliste uke 51-2018

Tidsmessige konsekvenser i arbeidsdager: 4

Økonomiske konsekvenser i kr eks mva: 62 590,00

NORDHORDLAND GRUNN OG BETONG AS signatur:

17.01.2019

Byggherre: Radøy kommune  
Prosjekt: 027.18 Radøy Kommune - Turveg Manger trinn 2  
Prosjektnr:

**Oppdragsgiver kommentar, dato og signatur:**

### Postgrunnlag

Postnr	Beskrivelse	Enhet	Mengde	EnhetsPris	PostPris
1	Timeliste for uke 51-2018	uker	1,00	62 590,00	62 590,00 <i>Mva: 15 647,50</i>

Sum totalt netto: 62 590,00

+Mva: 15 647,50

---

Sum inkl. mva. 78 237,50

---

---

Nordhordland

**Grunn og Betong as**

Entreprenørforretning

**KUNDE:** Radøy Kommune

Turveg Manger trinn 2

EM-04 Overvannskum og el-kabel

**PROSJEKT NR:** 027.18

**Uke:** 51-2018

**Overtidstillegg**

NAVN	M	TI	ONS	TO	F	L	S	Sum t.	Kr./t	50 %	100 %	BELØP	MERKNADER
								0	0			0	
								0	0			0	
								0	0			0	
								0	0			0	
<b>UTSTYR &amp; MASKINER</b>													
								0	0			0	
Gravemaskin 8t		7,5	7,5	7,5				22,5	850			19125	Tirs/Ons: OV-kum
Traktor		7,5	7,5	7,5				22,5	850			19125	Tors: El-kabel
Dumper (dg)		1	1	1				3	2500			7500	
Lastebil, 10m3 (Dumper)		3						3	900			2700	Transport av kabelsand for el-kabel
<b>MEDGÅTT MATERIALER- MASKINTIMER- REKVISITA ETC.</b>								<b>ANT.</b>	<b>PRIS</b>				
11-16 masser (m3)								7	350			2450	
Uegnde masser til deponi (m3)								0	38			0	
Engangsknust (m3)								24	250			6000	
Fiberduk (m2)								0	20			0	
Kabelsand (m3)								9	300			2700	
Rep. av el-kabel:								1	2990			2990	

**TOTAL SUM 62590**



17.01.2019

Sign.