



## Referat frå oppstartsmøte for prosjektgruppa

### Velferdsteknologi (VFT) 2017-2020– «*Ein kommune*»:

#### Meland, Radøy og Lindås

**STAD:** Meland rådhus, møterom 3

**TID:** Onsdag 31.mai 2017 kl. 9.00-13.00

Til stades og presentasjonsrunde: Nils Ingvald Halle (IKT Nordhordland), Britt Romarheim (Leiar heimeteneste Meland), Jørgen Bleikli (leiar OMSUT, Radøy), Rosalind G. Instebø (HTV fagforbundet Radøy), Johnny Brattetaule (leiar heimetenesta Radøy), Oddrun Storheim Hoel (prosjektsjukepleiar, heimetenesta, Lindås), Hildegunn Baravelli (Ergoterapeut- omsorgsteknologi, Lindås), Anne Brattetaule (leiar Velferdstenesta Radøy), Randi Minde (Leiar Meland sjukeheim) , Benthe Helland (Leiar heimetenesta, Lindås), Helge Kvam (Rådgjevar, Meland. Prosjektstyrar) , Kari Bjørkheim (Prosjektleiar, Lindås)

Fråfall: Nils Erik Buck (IKT sjef Lindås), Bernt Fjordheim (Leiar eining for funksjonshemma, Lindås), Aage Husa, IKT Nordhordland,

#### **Velkommen og innleiing ved Kari.**

**Sak 1/17** - Bakgrunn og status for prosjektet.

- Utfordringar i demografi i framtida → behov for å jobbe på ein annan måte. Fleire eldre og mindre arbeidskraft samt nasjonale prioriteringar om å komme i drift innan 2020. Har fått midlar til å drive dette arbeidet.
- Ti kommunar i NH og Gulen er tatt opp i det nasjonale programmet for VFT. Har nylig fått tilslag om 1,8 mill til dette prosjektet. Masfjorden er søkarkommune. Det er oppstartssamling i Oslo 6. og 7. juni. Vil då få meir info. Meland, Radøy og Lindås er også med i dette prosjektet. Desse prosjekta må sjåast i samanheng, sjølv om dei er to ulike prosjekt.
- Det vil bli satt ein del krav til oss både til rapportering og gevinstanalyser. Ikkje pilot, men I DRIFT.

**Sak 2/17** – Gjennomgang av prosjektmandat og oppgåver til dei ulike medlemmane og gruppene. (eit utgangspunkt. Ikkje spikra i stein)

- **Medlemmar i prosjektgruppa: Radøy: Anne Brattetaule og Jonny Brattetaule**
- Sjukeheimen i Lindås er ikkje med.
- Representant frå psykisk helse og rus?

- Ressursgruppa: må det være sjukepleiar? Innspel: kan være vanskeleg å frigjere ressursar. Strukturen i kommunane er ulik. Interne diskusjonar i dei andre kommunane vedr struktur.
- **! endring i mandat: frå «ressurssjukepleiar» til «ressursperson»**
- **Radøy og Meland må få namn på ressurspersonane sine.**
- Referansegruppe: evt andre? Må utarbeide i fellesskap. Så kalle inn til møte med referansegruppa.
- Rapportering på vedtak: Rapporteringsmal frå Lindås inn i andre kommunar? Open for innspel frå alle kommunane – kva blir best måte å gjere dette på ? Resultatmålingar for dei tre kommunane må være lik når dei skal presenterast i politiske fora.
- Innspel til økonomi: Ønske om at kvar kommune finn ut korleis ein skal loggføre eigenandel. Er postane for store eller manglar det nokon. Korleis føre kostnadane brukt til prosjektet. Må være presis på reelle kostnadar. Dette er kladd. Må kvalitetssikrast. Mal må være lik for dei tre kommunane. Er denne summen reelle? Postane kompetanseheving etc.
- Må samkjøre søknad om eksterne midlar. F.eks tl opplæring (VFT ABC) Må kjøre felles opplæringsplan.
- Budsjett: Responssenter i Lindås. Forskingsprosjektet «Lindås 2». Lokalt responscenter. Prosjektet vart starta på bakgrunn mellom anna av erfaring med at eksternt responscenter var arbeidskrevjande og medførte dobbeltarbeid. Lindås skal ha lokalt responscenter som er betjent på dagtid. Tenesta blir kjøpt frå HT Safe (gjennom forskingspartner, Vakt & Alarm) på kveld/helg.
- **IKT NH** Slik avtalen er, jamfør anbodet og avtale om Lindås 2, skal plattformane driftast av leverandør, høvesvis Atea og Vakt & Alarm. IKT NH stiller spørsmål om det er muleg å sjå på moglegheita for å gjere endring i etterkant slik at IKT HN driftar plattformane. Lindås tek dette spørsmålet vidare.
  - Spørsmål om kvifor IKT NH sitt system ikkje er nytta, og knytt uro til dette.
  - \* - sjå notat etter referat i samband dette punktet.
- Felles EPJ for kommunane som IKT NH driftar: Eit prosjekt som er heilt i startfasen. Det er ein intensjon at konkuransgrunnlag er klart ved årsskifte.
- Aktivitet : Lindås skal byte ut alt utstyret hos brukarar hausten 2017. Må sjå på når Meland og Radøy er klar for å byte ut utstyr?
  - Når kan Radøy koble seg på? Meland er ikkje klar. Har avtale med leverandør. Kan tidligast være på plass til våren. Radøy: er klar til å byte frå analoge til digitale tryggleiksalarmar.

**Sak 3/17** – Status i dei ulike kommunane, infrastruktur, ressursar, kompetanse, opplæringsbehov, forankring,mål etc.

- Meland:
  - Har satt av 1 mill til oppstart.
  - ingen forarbeid, men har VFT i målsetninga til kommunen.
  - Opplæring: kari har informert på eit møte.
  - Har Movitech-syklar på sjukeheim og på dagsenter, har fullført prosjekt sykle jorda rundt. Gode erfaringar med dette: Kjøkenet rapporterer at det går eit brød meir om dagen.
  - Vidareutdanning i mellom anna geriatri. Ingen OMT

- Helse og omsorgsplan: ingen av måla her er i motstrid om kommunale planar. Ein del av samfunnsplan og strategiplan
- Radøy:
  - 2 stk vidareutdanning i omt på HVL, ei som har søkt no.
  - Ikkje mykje konkret skrevet i planane
  - Satt av 500 000 for 2017 til oppstart.
  - Har litt arbeid å gjere på dokumentasjon.
  - Opplever velvilje frå politikarane.
  - Krev arbeid for å synleggjere.
  - Må produsereast dokument som skal presenterast i kommunen for å få inn i planane.
- Lindås:
  - OMT er i ordinær drift som vedtaksbasert teneste.
  - Forankring i alle ledd er viktig.
- Alle: prosjektmandatet er presentert i alle tre kommunar.

#### **Sak 4/17 – Budsjett /Økonomi**

- 800 000 i skjønnsmidlar.
- Kommunane har satt av ressursar
- Kartleggingsplan: må utarbeide i lag.
- Muligheit for å søke midlar frå ulike fond: t.d. Kavli-fondet

#### **Sak 5/17 – Informasjon om leverandør og kontrakt**

- Atea valt som leverandør etter anbodsprosessen.
- Møte i morgon for å ferdigstille kontrakt.
- Radøy og Meland vil få utlevert kontrakten for gjennomgang. Har tilbod om å gå inn i avtalen på lik linje som linje som Askøy, Fjell og Øygarden.

#### **Sak 6/17- Felles mål, visjon og strategi. Velferdsteknologi som teneste til brukarane i felles kommune.**

- Informasjon om Connect. – Nordisk prosjekt: verktøy for utarbeiding av felles arbeid med velferdsteknologi. «Verktøyskassen» utlevert.
- Kommunikasjonsplan er viktig! Må ut til alle tilsette.
- Dette prosjektet kan sjåast som ein start på samkøyring av helsetenestene i dei tre kommunane.

#### **Sak 7/17- Gjennomgang av programplan og prosjektplan.**

- Visjon for VFT – parallelt løp med visjonsplan for den nye kommunen.
- Forslag: tema på konferansen i november:
  - Involvere f.eks eldreråd og andre brukarorganisasjonar.
  - Invitere frivillighetssentralen til konferansen
  - Bruke konferansen til utforming av med visjon for VFT i den nye kommunen – evt førarbeid i kommunane, slik at tilsette får gje innspel/lage forslag.

- Forlag: manglar kapittel om status i prosjektplan.
- Innspel til prosjektplan: Det var forventet at prosjektgruppa har gjort seg kjent med dokumenta for å gje innspel. Prosjektgruppa kan i etterkant gå gjennom prosjektplan og gje innspel. Bruk «spor endring» funksjon, og send til Kari.
- Interkommunalt share-point for prosjektet: (kan «e-binder» nyttast? Denne brukt i Lindås)
- Kvar kommune går gjennom og skriv inn nosisitasjon – og kommenterer. Bruk spor endring. Start med dette før share point er oppretta. Går igjennom på neste møte.
- Forslag: det er behov for råd rettleiing på hyllevare som vi tenker på som VFT. Tidlig innsats. Dette kan være teknologi den enkelte skaffar sjølv, men som seinare evt kan koplast til den kommunale VFT tenesta.

#### Opplæringsplan:

- Kvar kommune ser på denne planen og kjem med innspel.
- Kvar kommune involverer sine tillitsvalte (Rosalind representerer alle kommunane i prosjektgruppa).
- Andre involverte yrkesgrupper som til dømes snekkarar/hjelpemiddellager/bustad etc
- Håndtverkar/industri. Må fortelje innbyggjarane om kva standardar privat kjøpt teknologi må støtte for å kunne kople seg på kommunen sitt system.

#### KONFERANSE 7.11.17

- NH FHS
- Inkluder frivillighetssentralen i invitasjon
- Forslag til program/ foredragshaldarar? → kom med forslag!
  - Innlegg frå andre kommunar for inspirasjon og lærdom.
  - Horten /Spider (elektronisk køyrerute)
  - Vågå kommune: har rulla ut tidleg. Dei har òg grisgrendte strøk, kan derfor være noko å lære av dei.
  - Sjukeheim

#### Sak 8/17 - Opplæringsplaner:

- av ressurspersoner
- Ressurspersoner som montørtjenester – organisering i kommunane
- Velferdsteknologiens ABC: forslag om grupper på tvers av kommunar og profesjonar
- Opplæring av øvrig personell
- Hildegunn kallar inn i ressursgruppemøte med ressurspersonane : ressursgruppa lagar utkast til opplæringsplan. **Godkjennast av prosjektgruppa**

#### Sak 9/17- Utarbeide møteplan prosjektgruppe, referansegruppe etc

- Neste møte: 22/6
- Neste møte: dei ulike sine roller. Lindås kvalitet. Der ligg oversikt over rollene til dei ulike aktørane i prosjektet.

- Det blir vanskeleg at alle kan på kvart møte. Forslag om at Kari får mandat til å kalle inn til møte i slutten av kvar mnd. Dei som ikkje kan møte, syt for stand inn. Bruk då ressurspersonane i kommunane.

**Sak 10/17** - Interkommunal ressursgruppe (blir bestemt på første møte i august)

- Finne ressurspersoner
- Utarbeide møteplan. Første møte i ressursgruppa ved skulestart. Fortrinnsvis torsdag ettermiddag. Må være tilbake til kommunane sine til arbeidsslutt

**Sak 11/17** -Responscenter avhengig av tilgang til EPJ system i alle kommunene. Felles EPJ system i alle tre kommunene?

- 

**Sak 12/17**- Mulighet for mobilt vaktrom i ulike avdelingar.

- Då er smarttelefonar ei føresetnad. Kvar kommune kartlegg av kva dei ulike avdelingane har og kva det er behov for. Inn i budsjett for 2018.

**Sak 13/17** -Oppstart implementering (utskiftning av gamle tryggleiksalarmar til nye) i de ulike kommunane.

- Sjå over

**Sak 14/17**- Opprette ein sharepoint side for prosjektet. (IKTNH)

**Sak 15/17**- Konferanse 07.11-2017

Oppgåve som skal gjerast	Kven	Frist / status
Share point side for prosjektet	Nils Erik & Ikt Nh	
Mal for vedtakstid –	Lindås sender mal på månedsrapporter som tatt ut frå profil Avdelingsleiar	Lindås sender mal til dei andre
Sprm om IKT NH kan drifte plattform	Hildegunn og Kari undersøker	Tilbakemelding til neste møte
Verktøy for gevinstrealisering	Jonny skal på kurs, og sjekkar muligheita til at vi kan nytte dette	Tilbakemelding neste møte.
Innspel på prosjektplan. Bruk «spor endring». Status og no-	Prosjektgruppa – kvar kommune	

situasjon for sin kommune		
Forslag til foredragshaldarar til konferanse 7/11	Prosjektgruppa	Send forslag til Kari
Forslag til opplæringsplan	Ressursgruppa lagar forlag, godkjennast av prosjektgruppa	

#### MØTEPLAN 2017 - Meland Rådhus

	Prosjektgruppe	Styringsgruppe	Referansegruppe
April			
Mai	31.5		
Juni	22.6 kl 14-15:30		
Juli	-		
August	30.08 kl.09.00- 12.00		
september	28.09 kl. 14.00-15.00		
Oktober	26.10 kl.14.00-15.30		
November	23.11 kl. 14.00- 15.30		07.11.2017
Desember	14.12 kl. 14.00- 15.30		

#### Mrk. og tilbakemelding til sak 2/17- innspel IKT- NH

- Notat etter samtale med Thomas Rønn-Aar leiar IKT-NH:  
*Grunnen til at IKTNH ikke drifter serverene til Atea er fordi det ble etterspurt en totalleverandør i anbudet. Dersom IKTNH skulle vært driftsleverandør måtte det vært satt opp som en forutsetning i anbudet at serverende er plassert lokalt i kommunen, altså hos IKTNH.*
- IKT- NH har heller ikkje drift 24/7
- Dette har vore drøfta i prosessen.