

Oppdrag: 612433-01
Radøy kommune

Møtedato: 15.11.2017 Kl: 12:00 Sted: Kommunehuset, Manger
Referent: Tor Andersson

Navn	Firma	E-post	Til stede	Ref.
Einar Færø	Radøy kommune	Einar.faero@radoy.kommune.no	X	X
William Raugstad	Nordhordland grunn og betong	William.raugstad@ngb.no	X	X
Atle Lilletveit	Grunneier	Atlillet@online.no	X	X
Tor Andersson	Asplan Viak AS	Tor.andersson@asplanviak.no	X	X

MØTE MED GRUNNEIER LISTVEIT

Sak	Tekst	Ansvar	Frist
	<u>Innledning</u> Radøy kommune planlegger å legge ny vannledning fra Grindheim og over til bebyggelse på Listveit. Det har vært innhentet pristilbud fra entreprenører på grøftarbeider og legging av ledning. Nordhordland Grunn og betong har gitt det laveste tilbudet på jobben. Grunneierne på Listveit skal også legge spillvannsledning fra Listveit og ned i Mykingsvatnet. De har fått tilbud fra entreprenør Kåre Soltvedt (KS) og rørlegger Hole VVS (HVVS) på disse arbeidene og har inngått avtale om disse arbeider. Møtets hensikt var å finne løsning på fordeling av arbeidene som skal gjøres.		
1.	<u>Fordeling av kostnader</u> Radøy kommune skal bekoste vannledning til bebyggelse på Listveit. Grunneierne skal selv bekoste grøftkostnader og hele avløpsanlegget.		
2.	<u>Utførelse av arbeidene</u> Alt arbeid med den ledning som kommunen skal overta skal være i henhold til Radøy kommunes VA-norm. Tilbudet til NHGB er gitt i henhold til VA-norm. Det må undersøkes hva KS har med i sitt tilbud		
3.	<u>Kum nær vannlinje</u> Grunneierne ønsker i tillegg en kum nær vannlinje for bebyggelse nede ved vannet.		

4.	<u>Kontrakt med KS</u> Grunneierne framlegger kontrakt de har inngått med KS til Radøy kommune (RK). I henhold til avtale mellom RK og grunneierne skal grunneierne selv bekoste grunnarbeider for vannledning.		
5.	<u>Alternativ løsning for utførelse av arbeidene</u> <ul style="list-style-type: none"> • KS kjøpes ut av kontrakt og NHGB utfører arbeidene som medtatt i deres tilbud. Alternativt kan de også få pris fra HVVS for rørlegging på land, slik at kontrakt med HVVS opprettholdes • NHGB avslutter sine arbeider ved vannkant, og KS og HVVS fortsetter derifra. Denne løsning vil ikke NHGB gå med på, og alternativet er da at arbeidene må ut på ny forespørselsrunde. Dette vil få store konsekvenser for framdriften • <i>Løsning, etterskrift:</i> <i>RK legger vannledning opp til renseanlegget og avslutter med vannkum der. RK legger ned dremsledning i grøft. Denne kan fungere som avløp fra renseanlegget. Det er ikke krav om utslipp langt ute i vannet fra renseanlegget. Grunneierne må da selv lage grøft og legge både spillvann og drikkevann opp fra renseanlegg, samt legge vannledning ned til bebyggelse langs vannet. Det vil da ikke bli vannkum nede ved vannet.</i> 		

Bergen 16.11.2017

Med hilsen

Tor Andersson
tor.andersson@asplanviak.no - 95129865

Asplan Viak AS