



André Michelsen

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 14/2005 - 14/7395

Saksbehandlar:  
Øyvind Hatleli  
oyvind.hatleli@radoy.kommune.no

Dato:  
30.06.2014

## Søknad om utsetting av frist grøftetetting

Viser til din søknad om å utsetje frist for grøftetetting jf vilkår i J.post 14/330. Det vart satt som vilkår i grøftesøknaden at ei grøft skulle tettast att og tilbakeførast så godt det lot seg gjera.

Bakgrunn for søknad om utsatt frist er mellom anna at arbeidet må utførast når det er frost i bakken.

Landbrukskontoret finn at praktisk gjennomføring av tiltaket tilseier at ein kan gje utsatt frist for tetting av grøft til utgangen av mars 2015.

### **Vedtak:**

André Michelsen får utsatt frist til å tette att grøfta , jf. vedtak i J.post 14/330.

Ny frist for å tette att grøfta vert sett til utgangen av mars 2015.

Med helsing

Øyvind Hatleli  
spesialkonsulent

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakere:**  
Andrè Michelsen