



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 02.05.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebø, Helge Kvam, Elin Eikemo, Nils Invald Halle (deler av møte), Gro Løvik og Anita L. Sævild

Ikkje til stades: Helga Ellingsen, Per Waardal og Oddrun S. Hoel

Saks nr.	TEMA med bakgrunn og dagens situasjon	MÅL	ANSVARLEG	KONKLUSJON	NY AKSJON	FRIST
47/18	Gjennomgang av referat frå prosjektgruppa 03.04.18	Dele informasjon med partene i prosjektet	Anita	Referatet blei godkjent og skal sendes til kommunane	Referatet blir sendt til postmottaka til kommunane	04.05
48/18	Godtgjering til brukarrepresentant for deltaking i styringsgruppa	Nytte brukarinvolvering	Kari	Ein ynskjer å godtgjera brukarrepresentanten for møte i styringsgruppa	Finn ut kva for regler som er på dette i andre kommunar	
49/18	Status handlingsplan og milepælsplan	Sikre gjennomføring av prosjektet	Kari og Gro	Styringsruppa har blitt einige om at ein skal få inn velferdsteknologiprojektet i kommunane sine Økonomiplaner 2019 - 2022, og hovudfokus må vera på å redusera framtidige utgifter.	Ser på handlingsplanen og ser om me treng å spesifisera dette målet ytterlegare i dokumenta til prosjektet og ser på forslag til dette til neste prosjektgruppemøte	06.06
50/18	Tilskot frå HDIR v / Fylkesmannen og skjønnsmidlar 2015	Sikre gjennomføring av prosjektet	Kari og Helga	Fekk det same som i fjor, 1,82 mill. frå HDIR. Ein fekk 0,6 mill. til Alver prosjektet (Meland) og 0,6 mill. til Anskaffing prosjektet (Masfjorden) frå skjønnsmidlane til fylkesmannen		
51/18	Konferanse 06.11.2018	Forankring og spreieing av prosjektet	Kari	Har leigd lokaler på Nordhordland folkehøgskule. Har fått ulike foredragshaldarar og venter på tilbakemelding frå andre. Prosjektlear har sendt foreløpig invitasjon til dagen til dei ulike kommunane og andre samarbeidsparter.	Prosjektlear jobber med å ferdigstille programmet	



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 02.05.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebo, Helge Kvam, Elin Eikemo, Nils Invald Halle (deler av møte), Gro Løvik og Anita L. Sævid

Ikkje til stades: Helga Ellingsen, Per Waardal og Oddrun S. Hoel

52/18	Status anbudsprosess, framdriftsplan	Skaffe til veie teknologi for å sikre gjennomføring av prosjektet	Elin	Er no nesten ferdig å utarbeide dokumenta og ein skal legge ut anbodet i Doffin i løpet av neste veke. I tillegg til dei 7 kommunar i Nordhordlandprosjektet skal Os, Fusa og Austevoll vera med i anbudet. Alver kommunane skal ha opsjon på Responscenterløysinga etter 2020.	Skal vera eit møte i arbeidsgruppa for anskaffing før sumaren der ein skal lage framdriftsplan for utvelgelse av leverandør. Utvelgelse av leverandør bli i oktober/november. Deretter skal det lagas ein implementeringsplan for innføring av velferdsteknologi i dei ulike kommunane.	Møte 04.06
53/18	Workshop PA – consulting 05.06.18	Opplæring og prosessvegleiing	Kari og Anita	Neste samling skal omhandle tenestereiser, pasientforløp og gevinstrealisering	Blir sendt ut påmelding til kommunane.	Send inn - kalling 04.05
54/18	Vidare arbeid/oppfølging etter lokale arbeidsgruppemøter	Opplæring og prosessvegleiing	Gro og Anita	Arbeidsgruppa har vore i alle kommunane, og ynskjer å ta ein ny runde til hausten. Me ynskjer å finne ut kva for tema kommunane vil at me skal ta opp. Det kan vera at det blir ulike tema i dei ulike kommunane på grunn av ulike ståstader.	Tek dette opp med ressurspersonane i kommunane for å kartlegge kva for tema ein ynskjer. Arbeidsgruppa jobber med å planlegge desse arbeidsseminara på planleggingsmøte i juni.	Møte 02.05
55/18	Workshop med politikarar (levetår) og brukarrepresentantar haust 2018	Forankring og involvering	Kari	Prosjektleiaren lager eit forslag til agenda for ein slik workshop og prosjektgruppa ser på den på neste møte	Tek saka opp på neste prosjektgruppemøte	Møte 06.06



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjekt møte 02.05.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebø, Helge Kvam, Elin Eikemo, Nils Invald Halle (deler av møte), Gro Løvik og Anita L. Sævilid

Ikkje til stades: Helga Ellingsen, Per Waardal og Oddrun S. Hoel

56/18	Workshop med fagråd for mennesker med nedsett funksjonsevne og fylkesmannen haust 2018	Forankring og involvering	Kari	Ynskjer å gjennomføra samling knytt til velferdsteknologi og lovverk i forhold til psykisk utviklingshemma sidan dette gjev ein del utfordringar.	Held på å planlegge samlinga	Sept. 2018
57/18	Status Velferdsteknologi ABC – pulje 2	Opplæring	Gro	Starta opp ny pulje 24 og 25 april. 240 tilsette er påmeldt. Ulike brukarorganisasjoner og samhandlingskoordinator for Haraldsplass sjukehus deltek også på opplæringa.	Lokale samlingar skal gjennomførast i løpet av mai. Neste felles samling blir i juni. Siste felles samling blir i slutten av oktober.	
58/18	Informasjon - og kommunikasjonsplan	Sikre god informasjon og kommunikasjon i prosjektet	Gro, Elin og Anita	Utset dette til neste møte. Må jobbe vidare med eit utkast	Prosjektmedarbeidarar utarbeider eit forslag til neste prosjektgruppemøte.	06.06
59/18	Agenda – møte med referansegruppa 13.06.18	Sirkre involvering	Kari	Agenda: -Status for prosjektet og anskaffinga -Ynskjer innspel på korleis me skal jobbe vidare med informasjonsarbeidet	Møte i referansegruppa er 13.06	
60/18	4. samling i det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet	Opplæring og prosessevegleiing	Kari	Prosjektleiarsamling skal på prosjektleiarsamling i Oslo i juni. Kjem meir informasjon om 4. samlinga seinare .	Neste samling er 16 – 17 oktober 2018	
61/18	Gjennomgang av mandat til ressurspersonane	Mandat	Kari	Gjekk gjennom forslag til mandat. Prosjektgruppa lagar eit forslag som skal takas opp med ressurspersonane og sendes på høyring til kommunane.	Tek det opp med ressurspersonane og ber om innspel frå kommunane til neste møte i ressursgruppa	02.05



MØTEAGENDA OG REFERAT

Type møte: Prosjektmøte 02.05.2018 kl. 9 - 13

Tilstade: Kari Bjørkheim, Rosalind Instebo, Helge Kvam, Elin Eikemo, Nils Invald Halle (deler av møte), Gro Løvik og Anita L. Sævild

Ikkje til stades: Helga Ellingsen, Per Waardal og Oddrun S. Hoel

62/18	EVENTUELT					
	Prosjekt Nordhordland – saman om velferdsteknologi. Korleis kombinera alle delprosjekta i prosjektet?	Sikre gjennomføring av prosjektet.	Helge	Det var eit møte 13.04.18 i prosjektgruppa i Alver kommunane. Prosjektmedarbeidar som er knytt til dette delprosjektet er sjukemeldt – i hennar fråver auker ein opp stillinga til ressursperson i Lindås. Saman med ressurspersonar i Meland og Radøy har dei tre ressurspersonane fått mandat knytt til vidare implementering av velferdsteknologi. Dei andre prosjektmedarbeidarne i Nordhordlandsprosjektet har hjelpt til med ulike oppgåver/opplæring i sjukemeldingsperioden knytt til Alver – kommune prosjektet.		

Referant

Anita L. Sævild

Prosjektmedarbeidar