

---

**Fra:** Ingrid Didriksen  
**Sendt:** onsdag 18. juli 2018 15.22  
**Til:** 'Tor-Ivar Humborstad'  
**Kopi:** toskurt@outlook.com; Einar Færø  
**Emne:** SV: Referat frå ferdigsynfaring - toalett Nesvatnet og Radøyhallen  
**Vedlegg:** Referat - Ferdigsynfaring - Toalett Nesvatnet - signert.pdf; Referat - Ferdigsynfaring - Radøyhallen - signert.pdf

**Kategorier:** ARKIVERT I FOKUS

Hei,

Det ser bra ut. Vedlagt signerte ferdigsynfaringsreferater frå vår side.

Med vennleg helsing,  
Ingrid Didriksen  
Prosjektleder

E-post: [ingrid.didriksen@radoy.kommune.no](mailto:ingrid.didriksen@radoy.kommune.no)  
Telefon: 56 34 90 51



---

**Fra:** Tor-Ivar Humborstad [<mailto:tih@aabf.no>]  
**Sendt:** tirsdag 10. juli 2018 17.24  
**Til:** Ingrid Didriksen  
**Kopi:** [toskurt@outlook.com](mailto:toskurt@outlook.com); Einar Færø  
**Emne:** SV: Referat frå ferdigsynfaring - toalett Nesvatnet og Radøyhallen

Hei Ingrid :-)

Vedlagt signerte ferdigsynfaringsreferater.

Se ellers kommentarer i rødt under.

Ha en fin sommer!

**Mvh**  
**Åsane Byggmesterforretning AS**

*Tor-Ivar Helleseth Humborstad*  
*Prosjektleder*

*Telefon: 47926521 / 55393906*



---

**Fra:** Ingrid Didriksen [<mailto:Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>]  
**Sendt:** 3. juli 2018 10:44  
**Til:** Tor-Ivar Humborstad <[tih@aabf.no](mailto:tih@aabf.no)>  
**Kopi:** [toskurt@outlook.com](mailto:toskurt@outlook.com); Einar Færø <[Einar.Faero@radoy.kommune.no](mailto:Einar.Faero@radoy.kommune.no)>  
**Emne:** Referat frå ferdigsynfaring - toalett Nesvatnet og Radøyhallen

Hei,

Takk for vel gjennomførte prosjekt ved Nesvatnet og i Radøyhallen.

**Takk tilbake for godt samarbeid!**

Vedlagt ligg referat frå ferdigsynfaringene ved både Nesvatnet og i Radøyhallen. Dersom de ikkje har kommentarar til dette må de gjerne signere og sende i retur. Når det gjeldt sluttfrist for å utbetre manglar har eg berre foreslått ein dato.

**Har foreslått ny dato for Nesvatnet, 07.09.2018.**

For toalettet er det ikkje beskrevet sluttokumentasjon i konkurransegrunnlaget. Har de likevel moglegheit til å levere ein enkel sluttokumentasjon?

**Det fikser vi. Det er derfor jeg har ønsket frist 07.09.2018 for Nesvatnet.**

**For å få ferdigattest må FDV være godkjent.**

**Har etterspurt dette frå våre UE'ere, kan ta litt tid nå når alle skal ha ferie :-)**

Med vennleg helsing,  
Ingrid Didriksen  
Prosjektleder

E-post: [ingrid.didriksen@radoy.kommune.no](mailto:ingrid.didriksen@radoy.kommune.no)

Telefon: 56 34 90 51

