



## Avtaledokument

mellom

Radøy kommune (heretter BH) Org.nr: 954 748 634

og

Jans Hageservice AS (heretter entreprenør) Org.nr: 950 169 354

### Kontraksarbeidet

PRO/UTF arbeider for oppgradering av Prestegardshagen. Totalentreprisa inneheldt alle arbeider knytt til oppgradering av Prestegardshagen. Oppgradering av Prestegardshagen som inkluderer mellom anna beplanting, oppretting av stiar, leikeapparat, sitteplasser og område for vigslar.

### Partenes representantar

Byggherrens representant	Ingrid Didriksen/Stian Marøy
E-post:	<a href="mailto:Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no">Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no</a> / <a href="mailto:stian.maroy@radoy.kommune.no">stian.maroy@radoy.kommune.no</a>
Telefon:	482 14 061 / 56 34 90 51

Totalentreprenørens representant	Eirik Møe
E-post:	<a href="mailto:eirik@janshageservice.no">eirik@janshageservice.no</a>
Telefon:	414 27 222

### Kontrakts dokumenta:

- a) Avtaledokument
- b) Jans Hageservice AS sitt tilbud. Alle innkomne skjema/dokument.
- c) Referat frå tilbudssynfaring og svar på spørsmål.
- d) Konkurransgrunnlag lagt ut på Doffin.

### Kontraktssum :

Gitte prisar i levert tilbud.

Tilbodssum eks. mva kr 1 465 400,00

Mva 25 % kr 366 350,00

Kontraktssum inkl. mva kr 1 831 750,00

Dersom kontraktssum ser ut til å verte overskrida skal Radøy kommune varslast i forkant.



# Radøy kommune

Teknisk drift

Eventuell utløyning av opsjonar vert avklart seinare.

## Fakturering

Etterskotsvis.

Faktura skal merkjast: «Radøy kommune – Oppgradering av Prestegardshagen».

Kommunen skal haldast orientert om medgatte kostnader etter kvart som arbeidet skrid fram.

## Regulering av priser

Kontraktens priser skal ikkje regulerast i 2019.

## Kontraktens varighet

Byggetid: 10 veker.

## Kontraktbestemmingar

For denne avtalen gjelder forenkla norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8406. Der anna er spesifisert gjeld dette dokumentet framfor NS 8406.

## Totalentreprenørens sikkerheitstilling

Totalentreprenøren skal stille sikkerheit for 10 % av kontraktssummen: kr. 183 175.

## Avvik og endringar

Byggherre skal varslast snarast ved eventuelle avvik eller endringar.

## Speselle kontraktsbestemmingar

Byggherre stiller ikkje sikkerheit.

Byggherre teiknar ikkje forsikring.

## Tidsfristar

Kontraktarbeidet startar: veke 17

Kontraktarbeidet skal vere ferdigstilt: veke 26

Underskrift: Dette avtaledokumentet er lagd i to eksemplar der kvar av partane beheld kvar sitt eksemplar.

Dato og stad: 4/4-19

Dato og stad: 3/4-19 Bergen

Byggherre: Erna Røy

Entreprenør: [Signature]  
**JAN'S HAGESERTAGE AS**  
ANLEGGSGARTNERMESTER  
Hylkjellaten 42, 5109 Hylkje