



## Prosjektmandat (administrativ bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Beredskapsplanlegging ny kommune (Radøy, Lindås og Meland)	(websak)
<b>Prosjektfase</b>	<b>Forprosjekt - 2017</b>	
<b>Organisering</b>		
Oppdragsgjevar: Rådmenn i Radøy, Lindås og Meland		
Styringsgruppe: Rådmenn i Radøy, Lindås og Meland. Ass. rådmann i Lindås (Prosjektansvarlig)		
Prosjektansvarleg: Ass. rådmann i Lindås		
Prosjektleiari: Beredskapskoordinator i Lindås kommune, Ståle J Hauge		
Prosjektgruppe:		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ståle Hauge, Lindås kommune (prosjektleiari)</li><li>• Harald Stanghelle, Radøy kommune</li><li>• Kari Anne Iversen, Meland kommune</li><li>• Ekstern koordinator</li></ul>		
Referansegruppe(r):		
<ul style="list-style-type: none"><li>• Brannsjefar i Meland, Lindås og Radøy, kommuneoverlegar, fagansvarleg på sektornivå, kommunal kriseleiing i alle kommunane. Politi og beredskapsråd. Aktuelle frivillige aktørar. Siviltforsvaret.</li></ul>		
<b>Bakgrunn og forankring</b>		
<p>Kommunane Meland, Radøy og Lindås skal slå seg saman til ein ny kommune frå 01.01.2020. I tida fram til den nye kommunen er på plass, er det behov for å etablere ulike prosjekt som skal førebu og leggje til rette for arbeidet i den nye kommunen. Eitt av desse områda er arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap, og det ansvaret kommunen har etter lov om kommunal beredskap (Sivilbeskyttelseslova) og forskrift om kommunal beredskapsplikt.</p> <p>Det er behov for å etablere eit fellesprosjekt som skal leggje grunnlag for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i den nye kommunen. I første omgang blir det eit forprosjekt som skal bidra med eit kunnskapsgrunnlag for det vidare arbeidet. For å gjennomføre dette forprosjektet ønskjer kommunane å søkje skjønsmidlar 2017 frå Fylkesmannen. Samfunnstryggleik og beredskap er eitt av områda som er særleg</p>		

prioritert for skjønsmidler i 2017.

### Hovudmål med prosjektet:

**Sikre eit godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i den nye kommunen.**

### Resultatmål

Det blir etablert eit forprosjekt som skal leggje grunnlag for korleis ein skal sikre god beredskapsplanlegging og beredskapshandtering i den nye kommunen. Forprosjektet skal levere følgjande:

- 1) Kartlegging og analyse av korleis Radøy, Meland og Lindås arbeider med samfunnstryggleik og beredskap i dag. Prosjektet skal vurdere følgjande områder:
  - Forankring i overordna planar (Kommuneplan, kommunedelplan osv)
  - Status overordna ROS, system for risikovurdering og ei oversikt over samla risikovurdering i alle kommunar.
  - Plan og system for kommunal kriseleiing (KKL)
  - Bruk av ulike beredskapssystem og verktøy (Eks. CIM)
  - Oversikt over beredskapsavtalar
  - Oversikt over temavise beredskapsplanar (Smittevern, helseberedskap etc)
  - Oversikt og system for sektorvise beredskapsplanar (Oppvekst, helse, vatn)
  - System, malar, rutinar og organisering av beredskapsarbeidet
  - Vurdere om kommunane har ein «raud tråd» som viser eit heilskapleg system for samfunnstryggleik og beredskap
- 2) Ei vurdering av praksis i dei tre kommunane innanfor beredskapsarbeidet, og anbefale korleis ein skal bygge opp eit felles system i ein ny kommune med bakgrunn i ei samla risikovurdering.
- 3) Skissere vegen vidare for å sikre at den nye kommunen er best mulig førebudd på arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i 2020. Eit døme er å utarbeide ein felles ROS for ein ny kommune.

### Effektmål

- Sikre at den nye kommunen har eit godt system på plass før 31.12.2019 for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap

### Budsjett og finansiering

<b>Budsjett:</b>	<b>Beløp i kr</b>
Møter, administrasjon og reiser	20.000
Intern prosjektleiing	130.000
Ekstern prosjektleiing/støtte	250.000
Total	400.000
<b>Finansiering:</b>	
Skjønsmidler frå Fylkesmannen 2017	300.000
Kontantbidrag frå kommunane	50.000

Eigeninnsats frå kommunane	50.000
Total	400.000
<b>Risikofaktorar</b>	
Dette blir vurdert i arbeidet med prosjektplan	
<b>Framdrift:</b>	
Prosjektstart: Mai 2017	
Prosjektperiode: Mai 2017 – Desember 2017	
Prosjektslutt: Desember 2017	

## Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	24.02.17	Dokument oppretta	Hogne Haugsdal
0.20	26.06.17	Dokument justert etter møte i styringsgruppe	Hogne Haugsdal