

Notat prosjektplan fleirbrukshall

Vedtak kommunestyre 10.06.21:

«Samnanger kommune vedtar å byggje fleirbrukshall/ idrettshall med målsetting om at hall skal stå ferdig bygd økonomiplanperioden. Med utgangspunkt i tidlegare utførte moglegheitsstudier skal det utarbeidast prosjektplan for bygging av fleirbrukshall/ idrettshall på følgjande alternative plasseringar: Gjerde og Hagabotnane. Prosjektplan skal leggjast fram til handsaming i kommunestyre 02.12.2021, eller tidlegare. Ordførar blir prosjektleiar for utarbeiding av prosjektplan og har fullmakt til å inngå avtale med ekstern rådgivar. I tillegg vil det vere naturleg at også administrasjonen bidrar med ressursbruk til fullføring av prosjektplan etter forespørsel frå ordførar. Det er og ei forventning at ordførar har tett dialog med frivillige lag i Samnanger kommune ved utarbeiding av prosjektplan. Til utførelse av prosjektplan blir det satt av kr. 300.000 med finansiering frå tildelte midlar frå fylkeskommunen. Ordførar avgjer statusrapport til formannskapet. «

Etter støtte frå Odin Prosjekt As (som Samnanger kommune har rammeavtale med) er det gjennomført offentleg konkurranse og som resultat er det inngått kontrakt med ABO Plan & Arkitektur As (ABO). Frå ABO er Ole Johnny Sølberg utpekt som rådgivar/ prosjektleiar for opparbeiding av prosjektplan. Ole Johnny Sølberg blir også rådgivar/ prosjektleiar dersom realisering av fleirbrukshall.

Det er vidare gjennomført oppstartsmøte (28. september) og arbeidsmøte (8. oktober). Leiar av samfunnsutvikling og leiar av drift har saman med rådgjevar og ordførar deltatt på begge møta. Kultursjef deltok på arbeidsmøte.

Ordførar ønskjer at saka blir overført til rådmann for vidare oppfølging.

Knut Harald Frøland

Ordførar