

RAPPORT

BYGGING AV FOTBALLHALL

VANYVLEN FK



01.12.2020

FOTBALLHALLEN - EIDSÅVOLL - VANYLVEN FK

Arbeidet med bygging av fotballhallen på Eidsåvoll vart starta seinhaustes i 2019.

Første byggesteg var oppføring av fotballhall på 40x64 m, isolert plasthall.

Speleflate kunstgras på 30 x 50 m + sikkerhetssoner.

I tillegg vart det planlagt eit klubblokale inne i hallen på 180 kvm over 2 etg.

Vanylven FK hadde også eit ynskje om å starte opp eit FFO-tilbod som ein del av aktiviteten til klubben i forbindelse med bygging av treningshallen.

I byggeprosesse frå fundament til isolert hall + klubblokale har det vore lagt ned ein stor dugnadsinnsats på prosjektet og det har vore opptil 45 personar involvert i byggeprosjektet og det er utført ca. 4000 dugnadstimar.

Allereie i slutten av februar vart det lagt kunstgras i hallen og vi fekk ordna ein midlertidig brukstillatelse for bruk av kunstgrasbana til innetrening.

Så kom korona-pandemien. Dette resulterte i stengd hall og vi måtte samtidige begrense dugnadsarbeidet i klubblokalet betrakteleg.

Vi klarte likevel å halde dugnadsarbeidet i gong og i løpet av sommaren har vi fått ferdigattest frå kommunen og aktiviteten har gradvis vorte starta opp igjen.

Klubblokalet består av kiosk/kjøkken, toalett, vestibyle/kafé, klubbkontor, 2 omkleddingsgarderober og grupperom.

Det har vorte ein ny kvardag for fotballklubben med treningsmuligeter uansett verforhold og hallen vil etterkvart også være open for andre aktivitetar/grupper. Her ynskjer også golfklubben som har tilhald på Eidsåvoll også å drive innandørs trening utover vinter/vår.

Det har vore stor påmelding til FFO-ordninga som fotballklubben sette i gang ved skulestart, med over 60 påmelde elevar.

Det er etablert eit eige styre for drifting av FFO og det er tilsett dagleg leiar og aktivitetsleiar som skal være ansvarleg for opplegget.

Når det gjeld økonomien i prosjektet har vi nokre overskridingar i forhold til enkelte postar i budsjettet, samtidig har vi sett stor givarglede gjennom andelssalg til privatpersonar og lokale sponsorar. Interessa for å stile opp på dugnad har også vore svært bra, spesielt har vi hatt god hjelp av pensjonerte snikkarar som har lagt ned eit betydeleg bidrag i bygginga av klubblokalet, på trass av covid-19.

Framleis står det ein del mindre dugnadsarbeid igjen i hallen/klubblokalet og som skal gjennomførast utover hausten. Ein ynskjer bl.a. å få på plass setetribuner på eine langsida av fotballhallen.

Fotballklubben arbeider også vidare med å få inn nye sponsorar i prosjektet og målsettinga er å redusere behovet for lånefinansieringa til eit minimum (1 mill) og ikkje minst sikre drifta av hallen vidare.

Ut på nyåret 2021 ynskjer Fotballklubben å få til ei offisiell opning av hallen og ikkje minst takke for den støtta som er gjeve til prosjektet. Vi kjem tilbake når dette vert muligheter til i forhold til covid-19 titlaka.

Vanylven 1/12-2020



Vanylvsporten - fotballhall - Vanylven FK - Eidsåvoll



Innandørs 7-ar bane 30x50 inkl. klubblokale FFO - 180 kvm x 2 etg. (hallmål: 40x64)



Kantine ved inngang - 60 seteplassar



Kjøkken / kiosk - her vert det servert eit varmt måltid til FFO-gruppa



Grupperom 2. etg. til FFO leksehjelp - spelgrupper - m.m.



Grupperom 2. etg. til FFO - gardrober



2. etg. klubblokale med grupperom, toalett, garderober, klubbkontor/dagleg leiar - opa oppdeling



Toalett dame/herre/HCP i 1 etg.