
Fra: Lene Eriksen

Sendt: mandag 6. september 2021 kl. 14.08

Til: Veronica Pagano; Per Højgaard Nielsen

Kopi: Roald Nøkling; Bjørn Heimdal; Daniel Brookfield; Thomas Hoff; Sigurd Vargervik

Emne: SV: Alversund skole. Rekkverk rømmingstrapp til hall

Hei!

Listen under er ferdigstilt.

Annet dere trenger fra CE?

Innmålinger fra veianlegg er sendt direkte til byggherre.

Innmålinger fra utomhus kommer ila et par dager.

Vennlig Hilsen
Lene Eriksen



Fabrikkgaten 6
5059 Bergen
Mob: +47 98265668
e-post: lene.eriksen@constructa.no
hjemmeside: www.constructa.no

Merk: Denne e-post, med evt. vedlegg, kan inneholde konfidensiell informasjon.
Dersom du ikke er korrekt mottaker, bes du underrette avsender omgående, og straks slette e-posten.
Enhver uautorisert bruk, kopiering eller videresending av meldingen, eller innholdet i meldingen, er forbudt.

Fra: Veronica Pagano <pagano@hlm.no>

Sendt: torsdag 2. september 2021 14:55

Til: Lene Eriksen <lene.eriksen@constructa.no>; Per Højgaard Nielsen <hojgaard@hlm.no>

Kopi: Roald Nøkling <rn@constructa.no>; Bjørn Heimdal <bjorn.heimdal@constructa.no>; Daniel Brookfield <brookfield@hlm.no>; Thomas Hoff <thomas.hoff@constructa.no>; Sigurd Vargervik <sigurd.vargervik@constructa.no>

Emne: SV: Alversund skole. Rekkverk rømmingstrapp til hall

Flott. 😊

Det er greit med en oppsummering på mandag, slik at vi oppdaterer byggesak.

med vennlig hilsen
Veronica Pagano

master i arkitektur



HLM Arkitektur
C. Sundts gate 1
N-5004 Bergen
tlf: +47 55 55 04 00
mob: +47 925 40 392
pagano@hlm.no
www.hlm.no



Ikke skriv ut denne e-posten dersom du ikke virkelig trenger det!

Fra: Lene Eriksen <lene.eriksen@constructa.no>

Sendt: torsdag 2. september 2021 14:48

Til: Veronica Pagano <pagano@hlm.no>; Per Højgaard Nielsen <hojgaard@hlm.no>

Kopi: Roald Nøkling <rn@constructa.no>; Bjørn Heimdal <bjorn.heimdal@constructa.no>; Daniel Brookfield <brookfield@hlm.no>; Thomas Hoff <thomas.hoff@constructa.no>; Sigurd Vargervik <sigurd.vargervik@constructa.no>

Emne: SV: Alversund skole. Rekkverk rømmingstrapp til hall

Takk.

Fikk akkurat tilbakemelding at håndløper kommer på plass i morgen likevel 😊

Skal vi sende oppsummering til dere i morgen eller er det ok mandag morgen?

Det meste på listen under er utført og videre forventes at øvrig er på plass før mandag (og blir det problemer så senest ila mandag)

Gjenstående arbeid som skal utføres innen 06.09.21:

- Idriftsettelse noen dører med rømningskrav
- Merking av ledelys gjenstår i 5 rom pluss utvendig trapp
- Syrefast rekkverk rømmingstrapp
- Håndløper inngangstrapp, håndløp inv. Amfitrapp. Utvendig amfi
- Mangler og reklamasjon på dører med brannkrav
- Rekkverk på tribune
- Trinn i musikkrom under rømningsvindu
- Kledning med brannklasse på rømmingstrapp
- Innsetting av ekstra sprinklerhoder
- Noe montering av sanitærutstyr
- Overføring Brannvesen (ikke klar)
- BB-safer er testet, men er montert provisorisk
- Nødlys og ledestystem i etasje 2 – Rom 2098, 2080, 2077, 2060 og 2001.
- Nødlys og ledestystem i trappehus i sør.
- Nødlys på utvendig rømmingstrapp
- Asfaltering og betongkant mot bensinstasjon
- Veimerking for gangveier og tilkomstvei SKV3 (innen 02.09.2021)
- Etablere fartsdumper på tilkomstvei SKV3 (innen 02.09.2021)
- Betongkant mellom gangvei SGS4 og parkering bensinstasjon (innen 02.09.2021)
- Montasje av taktil merking på gulv.

Vennlig Hilsen
Lene Eriksen