

Prosjektforslag

BARNEHAGE OG SKULEBRUKSPLAN

Prosjektnummer:	Saksnummer:	
Behandla dato: <dato>	Behandla av / Prosjekteigar: <namn>	Utarbeidd av: Rolf Raknes
Vedtak: Vi startar planleggingsfasen		
Bemanning av neste fase Prosjektleder: Kristin Moe og Rolf Raknes Andre: Prosjektgruppa		Neste fase ferdig: <dato>
Signatur ved godkjenning (BP2): (prosjekteigar)		

ENDRINGSLOGG

Versjon	Dato	Endring	Produsent	Godkjent

DISTRIBUSJONSLOGG

Versjon distribuert	Dato	Navn

Innhold

1. Hovudprodukta i prosjektet	4
2. Interessentar	4
3. Rammevilkår.....	5
3.1. Føringar for prosjektet.....	5
3.2. Avgrensingar i prosjektet	5
3.3. Rettslege reguleringar.....	5
4. Forventa gevinstar av prosjektet.....	5
4.1. Gevinstoversikt.....	5
5. Overordna organisering	6
6. Bindingar og føresetnader i prosjektet.....	6
6.1. Bindingar.....	7
6.2. Føresetnader for ei vellukka gjennomføring	7
7. Skisse til overordna prosjektplan.....	8
7.1. Hovudleveransar i delfasane i gjennomføringa av prosjektet	8
7.2. Kostnader i prosjektet.....	9
7.3. Strategi for gjennomføring	9
7.4. Vurdering av usikkerheit i prosjektet	9
7.5. Relevant informasjon og erfaringar frå tidligare prosjekt.....	9

1. HOVUDPRODUKTA I PROSJEKTET

Hovedprodukt	Beskriving
KDP Barnehage og Skulebruksplan	

2. INTERESSENTAR

Namn og linjerolle	Vil kunne påverke prosjektet, på kva måte?	Vil kunne bli påverka av prosjektet, på kva måte?
Barnehagane	Inn mot prosjektgruppa	Ressursbruk
Skulane	Inn mot prosjektgruppa	Ressursbruk, rolle
Innbyggjarane	Medverknad i møter og høyringar	Endring i tilbod
Referansegrupper	Eigne samlingar/arbeidsmøte	Faglege og praktiske utfordringar

3. RAMMEVILKÅR

3.1. Føringer for prosjektet

- Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-23 (Regjeringen.no)
- Kommuneplanen sin samfunnsdel
- Kommundelplan for oppvekst 2023-2034

3.2. Avgrensingar i prosjektet

Knytt til ein framtidig bruk av kommunale barnehagar og skular i Alver kommune.

3.3. Rettslege reguleringar

- Barnekonvensjonen
- Barnehagelova
- Opplæringslova
- Plan- og bygningslova

4. FORVENTA GEVINSTAR AV PROSJEKTET

4.1. Gevinstoversikt

Gevinstar	For kven, og korleis, oppstår gevinsten?	Føresetnader for at gevinsten skal kunne realiserast
Betre utnytting av ressursar	Innbyggjarar/kommuneadministrasjonen	God planlegging
Kvalitetsbetraktning	Tilsette/ elevar/ foreldre	Åpne og inkluderande planprosessar

5. OVERORDNA ORGANISERING

- Politisk styringsgruppe
 - Utval for oppvekst, kunnskap og kultur.
- Administrativ styringsgruppe
 - Kommunedirektør, assisterende kommunedirektør og kommuneadvokat.
- Prosjektansvarleg
 - Kommunalsjef for oppvekst.
- Prosjektleder
 - Fagansvarleg plan og analyse.
- Prosjektgruppe
 - Tenesteledarar for barnehage og skule, representant for tilsette barnehage og skule, representant for hovudtillitsvalde barnehage og skule.
- Referansegruppe 1
 - Styrar, rektorar, tilsette representerte ved tillitsvalde elevråd, ungdomsråd og foreldreutval i barnehage og skule.
- Referansegruppe 2
 - Eksterne og interne samarbeidspartar

6. BINDINGAR OG FØRESETNADER I PROSJEKTET

Det er trøng for konsulentbistand i prosjektet.

Utarbeiding av denne type plan krev spesialkompetanse innan fleire av desse temaområda som vanlegvis inngår:

- Undersøking og vurdering av eksisterande skuleanlegg.
- Pedagogisk plattform
- Føringar og premissar for utforminga av skuleanlegg
- Arealnormer
- Elevtallsprognoser
- Kapasitetsanalyse
- Strukturanalyse
- Forslag til tiltak
- Kostnadsoverslag/investeringsoversikt

6.1. Bindingar

Prosjektet skal byggje på hovudmåla i kommuneplanen sin samfunnsdel med tilhøyrande strategiar. Vidare skal den koordinerast med andre kommunedelplanar som til dømes, oppvekst, helse-sosial og omsorg og kultur.

6.2. Føresetnader for ei vellukka gjennomføring

- Det er viktig at prosjektgruppa vert etablert tidleg.
- Det må utlysast snarleg tilbodskonkurranse for konsulentbidrag til prosjektet.
- Prosjektet må ha eige team i Teams.
- Planarbeidet skal gjerast digitalt i verktøyet «Framsikt»
- Prosjektet må ha støtte frå kommunikasjonsavdelinga gjennom heile prosessen. Sikre god samhandling med alle involverte, innbyggjarar, fagfolk med fleire.

- Det er viktig at planen vert implementert i «Framsiktsystemet»

7. SKISSE TIL OVERORDNA PROSJEKTPLAN

7.1. Hovudleveransar i delfasane i gjennomføringa av prosjektet

[Ta utgangspunkt i kapittel 3. Hovudprodukta i prosjektet.]

Delfase	Tidsrom (frå-til)	Hovudleveransar i delfasen	Referanse til hovedprodukta i kapittel 3
Framlegg til planprogram – innstilling frå kommunedirektøren og politisk handsaming	Feb-Mars 23	Prosjektdokument	
		Planprogram	
		Saksframlegg Tilbodsarbeid konsulent	
Offentleg kunngjering oppstart planprosess og høyring planprogram	Feb-Mars 23	Annonsering	
		Registrera merknader	
		Lage merknadsoversikt	
Endeleg vedtak planprogram – innstilling frå kommunedirektør og politisk handsaming	Juni 23	Saksframlegg	
		Kunngjering	
Prosjektarbeid	Haust 23	Koordinera med konsulent	
Høyring	Feb-Apr 24	Planframlegg ut på høyring	
Merknadsfrist	April 24	Lage merknadsoversikt	
		Justera plan	
Endeleg vedtak plan	Juni 24	Lage saksframlegg Kunngjere Iverksettje	

7.2. Kostnader i prosjektet

Konsulentbidraget estimerast til mellom kr 500.000 og kr 1 mill.
Interne kostnader til program og prosjektleiing.

7.3. Strategi for gjennomføring

- **Konkurransestrategi**

Det er trong for å hente inn konsulent for prosjektet.

7.4. Vurdering av usikkerheit i prosjektet

a) Truslar

Mogleg hending	Verknad viss ingen tiltak blir sette i verk	Tiltak som vil redusere sannsynet for at hendinga skjer og/eller konsekvensane av hendinga
Ingen gjev pris på tilbodskonkurranse	Uavklart barnehage og skulebruk	Komme raskt i gang med innhenting av tilbod konsulent.
Manglande prosjektarbeidstid.	Mindre fokus på kvalitet og lokalt eigarskap til planen.	Settje av nok tid til intern prosjektleiing og prosjektarbeid.

b) Moglegheiter

Mogleg hending	Verknad viss hendinga skjer	Stimulerande tiltak
Digital integrert plan i Framsikt	Kjelde til verksemd og økonomistyring	Kursing og formidling av felles system for plan, verksemd og økonomistyring.

7.5. Relevant informasjon og erfaringar frå tidligare prosjekt

Tidlegare prosjekt i Lindås kommune ?