

Arkiv: <arkivID><jplD> FA-M12, HistSak-09/1234
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 13.09.2023

Saksframlegg

Saksnr.	Utvæl	Møtedato
083/23	Alver formannskap	21.09.2023
	Alver kommunestyre	

Vidare utbygging vatn - Mongstad

Kommunedirektøren sitt framlegg til vedtak:

Kommunestyret vedtar vidare utbygging av fase 3 – industri- og drikkevannsforsyning til Mongstad. Ein føresetnad er at Equinor ønskjer vidare samarbeid og dekker 60 % av kostnaden. Den kommunale andelen på 16,4 mill blir finansiert gjennom vann- og avløpsgebyr.

Alver formannskap 21.09.2023:

Handsaming:

Kommunedirektøren sitt framlegg vart samrøystes vedteke.

FO- 083/23 Vedtak:

Kommunestyret vedtar vidare utbygging av fase 3 – industri- og drikkevannsforsyning til Mongstad. Ein føresetnad er at Equinor ønskjer vidare samarbeid og dekker 60 % av kostnaden. Den kommunale andelen på 16,4 mill blir finansiert gjennom vann- og avløpsgebyr.

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskap.

Saka skal avgjerast i kommunestyret.

Saka gjeld

I hht. konsesjon frå NVE 21.01.15 har Alver kommune løyve til regulering og overføring av vatn for industrivassforsyning/drikkevannsforsyning til Mongstad. Prosjektet er delt i fire faser. Fase 1 er ferdigstilt og fase 2 pågår. Kommunen må no avgjere om ein skal gå vidare med fase 3 og/eller fase 4.

Det er eit krav at utbygging av dei konsesjonsbelagte tiltaka skal vere ferdigstilt innan 08.03.2025. Det hastar derfor med ei avgjersle.

Saksopplysningar

Hensikten med konsesjonen frå NVE er å sikre trygg og sikker drikkevassforsyning til innbyggjarane i Alver kommune, samt sikre industrivatn til Mongstad. I fase 1 og fase 2 har Alver kommune gått inn med 40 % av investeringa, medan Equinor har finansiert 60 %. Det medfører at Equinor har rett på inntil 60 % av vannkapasiteten.

Kostnader for dei to neste fasane, separat og samla, er vist i tabellen under:

Utbygging - kostnader	Fase 3	Fase 4
Entreprisekost inkl. prosjektering	27,3 mill	22,4 mill
Entreprisekost inkl. 50 % usikkerheit	41,0 mill	33,6 mill
Investeringsandel 40 %:	16,4 mill	13,5 mill
Totalt for fase 3 og 4 (40 %):	29,9 mill	

Vurdering:

Ei utbygging av fase 3 og 4 er ikkje nødvendig for å sikre drikkevassforsyning til innbyggjarar i Alver kommune i dag. Dette vil vere ei framtidsretta utbygging både med tanke på å sikre både drikkevatn og industrivatn.

Alver kommune har ein konsesjon som går ut i mars 2025. Det er svært tid- og ressurskrevjande å få ein slik konsesjon, og det vil vere uheldig å la konsesjonen gå ut med tanke på framtidige behov som vi veit vil oppstå. Avgjersla må takast no, då kommunen har ei stram tidsramme for å klare gjennomføring innan mars 2025.

Med tanke på mulig grøn industriutvikling på Mongstad, vil det vere behov for auka vannkapasitet for både industri- og drikkevatn.

Norconsult har utarbeidd eit notat for kommunen der dei konkluderer med at dersom ein berre skal bygge ut eitt av alternativa, er det fase 3 ein må velje. I arbeidet med fase 2 er det allereie lagt til rette for vidare utbygging av fase 3.

I vurderinga er det lagt til grunn tilsvarande kostnadsfordeling med Equinor som for fase 1 og 2; altså 40 % andel for Alver kommune og 60 % andel for Equinor.

For utbygginga i fase 1 og 2 er kostnadene finansiert gjennom vann- og avløpsgebyr. Det kan vurderast om kostnadene, dersom ein går full utbygging, delvis bør finansierast gjennom ordinært kommunalt låneopptak.

Følgande alternativ ligg føre:

Utbyggingsalternativ	Alt. 1 – ingen utbygging	Alt. 2 – utbygging fase 3	Alt. 3 – full utbygging med fase 3 og 4
Total kostnad:	0	41,0 mill	74,6 mill
Investeringsandel Alver kommune - 40 %:	0	16,4 mill	29,9 mill
Finansiering:	0	Finansiert gjennom vann -og avløpsgebyr	Finansiert gjennom vann- og avløpsgebyr (evt. fase 4 gjennom auka låneopptak)

Kommunedirektøren si tilråding

Industrien på Mongstad er viktig for Alver kommune. Sett i lys av kommunens økonomiske situasjon blir det likevel ikkje tilrådd full utbygging, særleg sidan finansieringa blir vurdert gjennom auka låneopptak. Investeringskostnaden pr. m3 vatn for fase 4 er høgare enn for fase 3.

Med tanke på framtidig utvikling på Mongstad tilrår derfor kommunedirektøren vidare utbygging av fase 3.

Ein føresetnad er at Equinor ønsker eit vidare samarbeid etter same modell som i fase 1 og 2. Investeringskostnaden for Alver kommune blir 16,4 mill, og tiltaket finansierast gjennom vann- og avløpsgebyr.

