

Arkiv: <arkivID><jplD> FE-200, TI-&00
JournalpostID:
Sakshandsamar:
Dato: 01.02.2022

Saksframlegg

Saksnr.	Utvæl	Møtedato
015/22	Alver formannskap	10.02.2022
	Alver kommunestyre	

Reglement for styring av investeringsprosjekt

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

«Kommunestyret vedtek *Reglement for styring av investeringsprosjekt, revisjon 01* med dei endringane som er lagt fram i saka»

Alver formannskap 10.02.2022:

Handsaming:

Framlegg frå T.Larsen-H:

På kulepunktet om historikk i sakspapirer:

* Eventuelle tilleggsøyvingar

Endres til:

*Eventuelle tilleggsøyvingar, når og kva beløp

Framlegget vart samrøystes vedteke.

Rådmannen sitt framlegg med endring vart samrøystes vedteke.

FO- 015/22 Vedtak:

«Kommunestyret vedtek *Reglement for styring av investeringsprosjekt, revisjon 01* med dei endringane som er lagt fram i saka» og følgjande endring:

På kulepunktet om historikk i sakspapirer:

* Eventuelle tilleggsøyvingar

Endres til:

*Eventuelle tilleggsøyvingar, når og kva beløp

Politisk handsaming

Saka skal til innstilling i formannskap

Saka skal avgjerast i kommunestyret

Bakgrunn

Alver kommune har i sak 063/21 vedtatt reglement for styring av investeringsprosjekt. Gjennom politiske framlegg i 2021 har det vore tatt opp muligheten for å gjere presiseringar og utdjupingar knytt til gjennomføringsfase og usikkerheitsavsetning i prosjekta.

Det har blant anna vore ønskeleg med ein fast struktur for saksframlegg der ein bed om auka ramme for å kunne fullføre prosjekta. I sak 137/21 la kommunestyret fram følgjande tilleggsframlegg:

Det skal gå fram i saka tidslinje som opplyser om følgjande: · Kostnadsramme/løyving for prosjektet

*då kommunestyret vedtok oppstart. Tilleggsløyvingar undervegs i prosjektet, når og kva beløp. ·
Samla avvik frå første kostnadsramme/løyving og fram til no.*

Saksopplysninger:

I vedlagte reviderte utgåve av reglementet er det gjort framlegg til endringar slik:

Kap 5.5.2 Sluttrapport (inkl prosjektrekneskap), avsnitt 4

Tekstillegg;

Ved avvik over 10 % frå forprosjekt kan forvaltingsrevisjon nyttast for ytterlegare evaluering og læring.

Kap 5.3.4 Bygging, avsnitt 4:

Tekstillegg;

I nokre tilfelle kan det oppstå situasjonar som krev auke i den økonomiske ramma til prosjektet. Dette kan t.d. vere auka omfang i enkelte delar av prosjektet eller større utføresette hendingar undervegs. Den avsette usikkerheitsposten kan i desse tilfella vere utilstrekkeleg. Ved behov for å auke ramma i prosjektet, må dette gjennomførast ved å fremje eiga sak for formannskap og kommunestyre.

I investeringsprosjekt der det blir bede om tilleggsfinansiering skal rådmannen i saksframlegget legge fram ei økonomisk oversikt for heile prosjektet. Oversikta skal minimum vise:

- *Total kostnadsramme/løyving gitt frå oppstart*
- *Eventuelle tilleggsløyvingar*
- *Total kostnadsauke sett i høve til opprinneleg ramme*
- *Oversikt over elementa usikkerheitsposten er meint å dekke.*
- *Oversikt over endringar i føresetnadene som gjer at usikkerheitsposten må aukast.*

Punkta over er også lagt til i tabelloversikt som kan brukast i den enkelte sak

Vedlegg i saken:

03.02.2022

Reglement for styring av investeringsprosjekt - rev 01

1684857