

### Enkel risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:			
Veg nr.: <b>1048</b>			
Strekning: <b>Røsvikrenen</b>		Sted: <b>Lindås</b>	
Arbeid som skal utføres: <b>Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart</b>			
Ansvarshavende: <b>Ivar Frydenberg</b>		Tlf./e-post: <b>95741450</b>	
Entreprenør: <b>Tom Hvaal AS</b>		Adresse: <b>Øvre torggate 6</b>	
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>			<b>3256 Larvik</b>
Fra dato: <b>30 november 2016</b>	Til dato: <b>29 desember 2016</b>	E-post: <a href="mailto:ivar@tomhvaalas.no">ivar@tomhvaalas.no</a>	

**En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.**

- ▲ Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
  - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

	<u>Sannsynlighet:</u>	<u>Konsekvens:</u>	<u>Prioritet:</u>
Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjøring fra bilister	2	2	4
2: Fotgjengere inn i området	2	1	2
3: Utsetting / inntaking av arbeidsvarsling, påkjørsel	3	3	9
4:			0
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0

9:

10:

11:

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

1: Følge godkjent arbeidsvarslingsplan, opptre varsomt

2: Benytte anleggsgjerde ved behov. Stoppe arbeid ved passasje av myke trafikkanter

3: Benytte synlighetsklær, samt gul blinklampe på kjøretøy.

4:

5:

6:

7:

8:

9:

10:

11:

Merknader:


Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2011
Sør	Aust-Agder	2	februar	2012
Vest	Buskerud	3	mars	2013
Midt	Finnmark	4	april	2014
Nord	Hedmark	5	mai	2015
Vegdirektorat	Hordaland	6	juni	2016
	Midtre Hålogaland	7	juli	2017
	Møre og Romsdal	8	august	2018
	Nordland	9	september	2019
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2020
	Oslo	11	november	2021
	Oppland	12	desember	2022
	Rogaland	13		2023
	Sogn og Fjordane	14		2024
	Sør-Trøndelag	15		2025
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		






28  
29  
30  
31

## Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:			
Veg nr.:	1048		
Strekning:	Røsvikreken	Sted:	Lindås
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart		
Entreprenør:	Tom Hvaal AS		
Adresse:	Øvre torggate 6		
Ansvarshavende:	Ivar Frydenberg	Tlf./e-post:	95741450
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Ingebrigtsen	Tlf./e-post:	92016988
Arbeidet utføres fra dato:	30 november 2016	Til dato:	29 desember 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.


### Varslingsmaterieil:

	110, 2/3 stk
	106.1 2/3 stk
	810 H/V, etter behov
	Kjeglør etter behov
	906 min 3 stk

### Merknader:

### Blankettfordeling:

- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet



Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)






Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		

**Plan for varsling og sikring av vegarbeide**

Plan nr.:			
Veg nr.:	1048		
Strekning:	Røsvikreken	Sted:	Lindås
Arbeid som skal utføres:	Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart		
Entreprenør:	Tom Hvaal AS		
Adresse:	Øvre torggate 6		
Ansvarshavende:	Ivar Frydenberg	Tlf./e-post:	95741450
Stedsansvarlig(e):	Bjarte Ingebrigtsen	Tlf./e-post:	92016988
Arbeidet utføres fra dato:	30 november 2016	Til dato:	29 desember 2016

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

**Varslingsmaterieil:**


	110, 2/3 stk
	106.1 2/3 stk
	810 H/V, etter behov
	Kjegler etter behov
	906 min 3 stk

**Merknader:**

Vekselsvis høyre / venstre side  
 Vegen blir ikke stengt

**Blankettfordeling:**

- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet



Sted	Dato	Sign. (etter fullmakt)

Velg	Velg	d	m	å
Øst	Akershus	1	januar	2010
Sør	Aust-Agder	2	februar	2011
Vest	Buskerud	3	mars	2012
Midt	Finnmark	4	april	2013
Nord	Hedmark	5	mai	2014
Vegdirektora	Hordaland	6	juni	2015
	Midtre Hålogaland	7	juli	2016
	Møre og Romsdal	8	august	2017
	Nordland	9	september	2018
	Nord-Trøndelag	10	oktober	2019
	Oslo	11	november	2020
	Oppland	12	desember	2021
	Rogaland	13		2022
	Sogn og Fjordane	14		2023
	Sør-Trøndelag	15		2024
	Telemark	16		
	Troms	17		
	Vest-Agder	18		
	Vestfold	19		
	Østfold	20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
		29		
		30		
		31		





## Loggbok

Plan nr.: 0

Veg nr.: 1048

Strekning: Røsvikrenen

Sted: Lindås

Arbeid som skal utføres: Graving av grøft for fiberkabel, se vedlagte kart

Ansvarshavende: Ivar Frydenberg

Tlf.: 95741450

Stedsansvarlig(e):: Bjarte Ingebrigtsen

Loggbok sendes: [postmottak@lindas.kommune.no](mailto:postmottak@lindas.kommune.no)

### Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer.

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merkn.	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl	Dato	Kl	Dato	Kl		



Velg  
Aust-Agder  
Bergen  
Fjordane  
Glåmdal  
Gudbrandsdal  
Haugaland og Sunnhordland  
Hedmarken- Østerdalen  
Helgeland  
Midtre Hålogaland  
Midtre Troms  
Nedre Buskerud  
Nedre Telemark  
Nordmøre og Romsdal  
Nord-Troms og Vest-Finnmark  
Nord-Trøndelag  
Romerike  
Salten  
Sogn  
Stor-Oslo  
Sunnmøre  
Sør-Rogaland  
Sør-Trøndelag  
Vest-Agder  
Vestfold  
Vestoppland  
Voss og Hardanger  
Øst-Finnmark  
Østfold  
Øvre Buskerud  
Øvre Telemark