

# Endringsmeldinger - Litlås VBA - Entreprise B1

Sist. rev. av: Torstein Dalen

Nr.	Tittel	Sendt entreprenør	Sendt byggherre	Signert alle parter	Status	Tot. Sum
1	Tømmeledning	2017-01-12			Sendt entreprenør for prising	
2	Vannkum 2, rørdeler og rør mellom VK2 og HB	2017-01-12			Sendt entreprenør for prising	
3	Diverse rørdeler	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
4	Trekkerør	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
5	Endring høyder snuplass	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
6	Rensk og spyling av fjellskjæring	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
7	Vannkum 2: Mellomringer DN400 og lufteventiler	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
8	Trekkekummer	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
9	Grusing av tilkomstveg	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	
10	Utsifting av eksisterende DN300 Støpejern				<b>Ikke utarbeidet ennå</b>	
11	ø500 PE fra VK2 til entreprisegrense	2017-02-20			Sendt entreprenør for prising	