
Fra: Rune Urne <rune@runeurne.no>
Sendt: 18. mai 2017 13:18
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Siril Therese Sylta
Emne: Ikenberget 11_saknr 16/3723
Vedlegg: Søknad_utvidet MB_180517.pdf; ATT00001.txt

Hei

Vedlagt følger søknad om utsatt frist for ferdigstilling av prosjektet.

Vennlig hilsen
Rune Urne
sivilarkitekt MNAL
mob 922 25699