



Prosjektmandat (politisk bestilling)

Prosjektnr	Namn	Saknr
(økonomi)	Plan for kommunal kriseleiing (KKL) i Lindås kommune	(websak)
Prosjektfase	Hovudprosjekt – utarbeide ein temaplan for KKL	
Organisering		
Oppdragsgjevar: Lindås kommune		
Politisk styringsgruppe: Formannskapet		
Adm. styringsgruppe: Rådmannsgruppa Prosjektansvarleg: Ass. rådmann		
Prosjektgruppe: Prosjektleiar: Ståle J Hauge Einingsleiar brann, kommuneoverlege og informasjonsrådgjevar		
Referansegruppe: Interne: Medlemmer i KKL, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og omsorg, organisasjonssjef. Relevante fagfunksjonar.		
Eksterne: Sivilforsvaret, politiet, spesialhelseteneste, frivillige lag og organisasjonar, Kystverket, HRS og Fylkesmannen.		
Deltakarane i referansegruppa kan bli kalla inn som samla gruppe, mindre grupper eller som einskildpersonar.		
Bakgrunn og forankring		
<ul style="list-style-type: none">• Gjeldande KKL-plan frå 2009• ROS-analyse frå 2012• Erfaringar frå tidligare hendingar og øvingar.• Kartlegging av beredskapsplanar 2014• Gjeldande lovar og forskrifter		
Ros-analysen til Lindås kommune avdekkar nokre utfordringar i planverket. Det vart sett i gang eit kartleggingsprosjekt for å få oversikt over planverk i kommunen. Prosjektrapporten viste eit behov for opprydding i planverket og revidering av beredskaps		

nivå i kommunen. Denne utfordringa må løysast gjennom ein overordna strategisk plan vedtatt av politisk nivå der alle ansvarsforhold til kommune er samla.

Stormen Nina og nasjonal heving av tryggleiksnivået i Noreg og øvingar i KKL har avdekka behovet for ei revidering av KKL- planverk som ikkje bør vente på overordna strategisk plan.

Ros-analysen saman med gjeldande lover/forskrifter/ rundskriv vil være førande for overordna strategisk plan og utarbeidinga av ein temaplan vil ha bakgrunn i same materialet. Den vi såleis bygge oppunder og utføre noko av det arbeidet som må utførast i arbeidet med overordna plan.

Hovudmål:

Utarbeide ein temaplan for kommunal krisehandtering (KKL) på strategisk nivå.

Resultatmål : (Kva er prosjektet skal levere)

- Utarbeide midlertidige mål for KKL/Lindås kommune sitt beredskapsarbeid på strategisk nivå (reviderast ved utarbeiding av overordna beredskapsplan)
- Beskrive nivå i beredskapsorganisasjon for Lindås kommune
- Beskrive beredskapsarbeidet i Lindås kommune på strategisk nivå.
- Utarbeide malar på dimensjonerande hendingar (DH) og tiltakskort (TK)
- Identifisere og utarbeide dimensjonerande hendingar (DH) for KKL med bakgrunn i ROS-analyse
- Avklare faste funksjonar i KKL
- Utarbeide tiltakskort(TK) for kvar enkelt dimensjonerande hending (DH)
- Utarbeide oversikt over behov for «fullmakter» lagt til funksjoner i KKL
- Avklare kva fullmakter som treng politisk handsaming.
- Utarbeide oversikt over behov for avtalar med eksterne parter for å nå måla sett i mål for KKL.
- Avklare avtalar som treng politisk handsaming.
- Forslag til organisering og plassering av KKL i ein beredskapssituasjon – inkl. KKL-rom.
- Planen vil vere todelt, ein strategisk (operativ) del med tiltakskort for utvalte hendingar, og ein administrativ del som beskriv etablering/rutinar for å støtte den strategiske delen.

Effektmål: (Kva ønskjer vi å oppnå med planen)

- Sikre ei så god handtering av mulig hendingar der innbyggjarar eller andre som oppheldt seg i Lindås kommune er involvert, og der Lindås kommune har ansvaret (Lovpålagt eller sjølvpålagt).
- Sikre ei så riktig handtering som mulig av hendingar der Lindås kommune er involvert.
- Sikre ei funksjonsavhengig handtering av ei krise
- Sikre best mulig handtering av kriser for å begrense omdømmetap
- Kontinuitetsplanlegging og drift ved hendigar

Rammer

<i>Økonomi/finansiering</i>	<i>Beløp i kr</i>

Avgrensingar

- Overordna mål for all beredskapsarbeid vil ikkje bli tatt i denne planen, den kjem i overordna beredskapsplan.
- Prosjektet skal ikkje utforme alle fullmaktar og avtalar for kvar enkelt rolle og funksjon, men avdekke behov.
- Utarbeiding av planverk på lågare nivå (operasjonelt) er ikkje ein del av prosjektet.

Risiko (viktigaste element identifisert ved oppstart)

Risikofaktorar kjem vi attende til i prosjektplanen

Framdriftsplan:

17. mars: Prosjektmandat lagt fram i formannskapet

Mars – oktober: Prosjektperiode

19. oktober: Plan lagt fram i formannskapet

27. oktober: Vedtak i kommunestyret

Detaljert framdriftsplan blir lagt inn i prosjektplanen.

Endringsoversyn

Versjon	Dato	Skildring av endring	Utført av
0.10	06.03.16	Dokument etablert	Hogne Haugsdal