
Fra: Inge A. Johannessen <Inge@arkoconsult.no>
Sendt: mandag 26. mars 2018 16.05
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Anne Lise Molvik
Emne: Utsatt frist for ferdigattest 16/1511

Det vises til midlertidig brukstillatelse i ovennevnte sak datert 150318. Tiltakshaver ønsker å utsette ferdigstilingsfristen til 160518. Bakgrunnen for dette er at forholdene for ferdigstilling av uteområdene ikke er optimale nå, bl.a. pga. kulde. Dette gjelder særlig knyttet til opparbeiding av gressdekke.

En antar at dette vil være mer gjennomførbart innen medio mai.

Vi ber om tilbakemelding fra kommunen på mulighetene for dette. Dersom dette ikke er mulig, vil tiltakshaver selvsagt forholde seg til angitte frist.

Dersom kommunen har behov for ytterligere informasjon i sakens anledning, kan en ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Inge A. Johannessen
Jurist, Byggesak

Direkte: +47 970 19 880 | Felles: +47 56390003

Fax: +47 56191130

Epost: inge@arkoconsult.no



Hovedkontor - Valestrandsfossen:

Arkoconsult AS

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Org.nr.: 918 269 665

Avdelingskontor - Voss

Arkoconsult AS

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.

Faktura sendes digitalt til:

faktura@arkoconsult.no