

12. januar, 2018

Søknad om forlengelse av prosjektperioden for RFF-prosjekt 247898 Alarmmottak som sentral utfordring


Vi søker med dette om at prosjektperioden for «Lindås II» prosjektet forlenges fra 31.12.20018 til 31.12.2020.

Begrunnelsen for denne forlengelsen er i hovedsak knyttet til at prosessen med å etablere et lokalt alarmmottak har tatt lengre tid enn først planlagt og mottaket vil ikke være i drift før februar/mars 2018. Prosjektets stipendiat er ansatt i fire år, da det inngår ett år med pliktarbeid. Det fører til at hennes forskning strekker seg over tre år og ikke fire (stipendiaten finansieres av HVL, men er svært viktig for prosjektets forskningsresultater). I tillegg har prosjektets stipendiat foreldrepermisjon i deler av 2017 og 2018, og hennes arbeid vil tidligst være ferdig i andre halvdel av 2020.

Vi håper på forståelse fra Regionalt forskningsfond.

Med vennlig hilsen

Knut Øvsthus
Prosjektleder
Høgskulen på Vestlandet



Ørjan Raknes Forthun
Rådmann
Lindås kommune