

ARBEIDSPLAN FOR UTARBEIDING AV SYKKELSTRATEGI FOR LINDÅS KOMMUNE
KALKYLE AUGUST 2014 - FEBRUAR 2015

Navn aktivitet	Oppgaver	INMT 900	NGH 900	FS 1150	MZ 900	TR 1080	DR 900	ACL 1150	SBK 850	SUM
Oppdragsledelse	Registrering av oppdrag, rapportering, oppfølging av medarbeidere og fremdrift, fakturering, budsjett			2		20			2	
	Sum	0	0	2	0	20	0	0	2	24
Møter med oppdragsgiver	Oppstartsmøte Delta på oppstartsmøte med Lindås kommune.			3		3				6
	Arbeidsmøte 1 Delta på arbeidsmøte med kommunen for å diskutere arbeidsplan, mål, standard, fremdrift og kostnader			2	2	2				6
	Arbeidsmøte 2 Delta på arbeidsmøte med kommunen for diskusjon og justering av foreløpig rapport.			3	3	3				9
	Sum	0	0	8	5	8	0	0	0	21
Innledende arbeider	Registrering Oppstart							2,5		2,5
	Registrering av sykkelveger og gjennomføring av tilstandsvurderinger.				10		9,5			19,5
	Gjøre oss kjent med foreliggende planer og planarbeid som pågår.			8	16					24
	Undersøke finansieringsordninger.					8				8
	Sjekke opp vedr øremerkede midler og hva slags krav som settes til søknad om disse midlene.					8				8
	Innhente tallgrunnlag for bosetting, elevtall på de ulike skolene, ulykker med gående, syklende etc.	8			8					16
	Sum	8	0	8	34	16	9,5	2,5	0	78
Plan for sykkelstrategi										
Kreativitetsmøte	Utarbeiding av kartmateriale som viser bosettingsmønster, skoler, offentlige bygg og sykkelstrekninger for Lindås.	24								24
	Utarbeiding av dokumentasjon, presentasjon av registrering og tilstandsvurdering.				100					100
	Utarbeiding av inspirasjonsmaterieil for presentasjon på kreativitetsmøte/informasjonsmøte.		34	18						52
	Bistå i forbindelse med å arrangere kreativitetsmøte/informasjonsmøte			8						8
	Utarbeiding av referat, utsendelse			4		4				8
	Møtedeltakelse			5	5	5				15
	Sum	24	34	35	105	9	0	0	0	207
Rapport										
	Utarbeide layout for rapport		16							16
	Utarbeide foreløpig rapport med mål, standarder, handlingsplan, illustrasjoner, rapporttekst.	16	40	80	40	8		4		188
	Interne arbeidsmøter		6	6	6	6		6		30
	Oversendelse av foreløpig rapport til kommunen.			4						4
	Korrigerings av rapport etter innspill fra kommunen		8	16	16	4				44
	Oversendelse av endelig rapport.			8						8
	Sum	16	70	114	62	18	0	10	0	290
Møter med etater										
	Møte Statens vegvesen			3		3				6
	Sum	0	0	3	0	3	0	0	0	6
	Sum timer	48	104	170	206	74	9,5	12,5	2	626
	Sum kroner	43200	93600	195500	185400	79920	8550	14375	1700	622245