

**Fra:** Byggringen AS <post@byggringen.no>  
**Sendt:** 21. januar 2015 14:57  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Kopi:** Svein  
**Emne:** Byggesak Gnr. 107/26 Lindås\_Bustad\_Ref. 2008/172 - 4782/2008  
**Vedlegg:** GEOS\_ansv.pdf; Fanebust\_ansv.pdf

Hei...

Viser til henvendelse vedrørende status i ovennevnte sak. Som kjent er det gitt tillatelse til omsøkt tiltak 03.03.2008, og arbeidet ble påbegynt før utløp av 3- års fristen. Iflg tiltakshaver er det utført grunnarbeid og grunnmur er bygget, men av uforutsette grunner har det stoppet litt opp deretter. Planen er å ferdigstille byggearbeidene i løpet av inneværende år (2015).

#### **Forholdet utstikking/plassering**

Det er oversendt/innlevert dokumentasjon i hht. vilkår, før arbeid ble igangsatt. (Konf. vedlegg)

#### **Forholdet VA**

Det er lagt grunnledninger men foretatt tilknytning til eksisterende ledningsnett, offentlig eller annen felles vann- og avløpsledning.

Melding blir fulgt opp med søknad før det tilknyttes.

#### **Forholdet UTF/KUT betongarbeid**

Det er innsendt søknad om lokal godkjenning for Fanebust Bygg og Anlegg AS i saken (Konf. vedlegg), men vi er nå gjort kjent med at annen entreprenør har utført dette arbeidet uten at endring av ansvarlig foretak er meddelt etaten. Vi vil selvsagt se til at dette blir fulgt opp snarest mulig.

Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål eller annet i denne forbindelse.

Mvh.

Erling Nepstad

Byggringen AS – Arkitektkontoret

Mob 90049701 Direkte 55399707