
Fra: Jan Frode Larsen <janl@byggmester-jfl.no>
Sendt: 24. juli 2015 14:23
Til: Postmottak Lindås
Kopi: Ingrid Bjørge Pedersen
Emne: VS: Søknad om utsettelse av ferdiggjøring septik i Alversund

Hei,

Vedr. søknad om ferdigattest gnr. 141 bnr. 13, sak nr. 14/318.

Det søkes herved om utsettelse vedr. søknad om ferdigattest på ovennevnte sak. Søknaden fremmes med bakgrunn i e-post fra tiltakshaver (vedlagt) dat.

25.06.15.

Frist i tidligere vedtak om midlertidig brukstilatelse var 15.07.15. Grunnet ferieavvikling har undertegnede ikke kunnet sende søknad om utvidet frist før nå.

Ut fra det tiltakshaver refererer vedr. ferdigstilling fra entreprenør G & O Helgesen AS, anmodes det om at ny frist blir satt til 31.03.16.

Med vennlig hilsen

Jan Frode Larsen
Taksting/Byggm

Mob. 97590093

-----Opprinnelig melding-----

Fra: Kristian G. Kvamme [<mailto:k-g-kvam@online.no>]

Sendt: 25. juni 2015 13:56

Til: Jan Frode Larsen <janl@byggmester-jfl.no>

Emne: Re: Søknad om utsettelse av ferdiggjøring septik i Alversund

Hei Jan,

Jeg søker altså om utsettelse av ferdiggjøring av ny septiktank i Kvamsvåg grunnet problemer med å finne entreprenør som har tid å utføre arbeidet.

Har nå tilbud fra entreprenør G. & O. Helgesen AS som forventer å kunne utføre oppdraget høsten 2015, eller senest vår 2016.

Håper dette er tilstrekkelig.

Mvh

Kristian G. Kvamme=